

ИНВЕСТОР

(организация, адрес, телефон, факс)

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области) 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт.адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б Отделение Самара г. Самара тел. 8 (846) 260-33-24

ЗАКАЗЧИК

(Генподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалМонтажСтрой» (ООО «УниверсалМонтажСтрой») 443124, Самарская область, г. Самара, 5-я Просека, д. 104, офис8. Телефон: 7-84635-72711, 7-84635-71699

ПОДРЯДЧИК

(Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

СТРОЙКА

Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области (наименование, адрес)

Форма по ОКУД по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код		
0322001		
60264627		
13781849		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер	5МК-УГ/2018	
дата	15	05 2018
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
Ф3-2	25/06/2018	01/06/2018	25/06/2018

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6

Затраты и работы, включаемые в стоимость работ

1	с.п.Рождествено - дворовая территория ж/домов №№ 1,1к,3,5,7,9 ул.Шоссейная	АКТ-1	1 667 147,77	1 667 147,77	
2	Благоустройство дворовой территории Курумоч, пр. Ленина, д.33,35,37	АКТ-2	2 222 797,79	2 222 797,79	2 222 797,79
3	Благоустройство дворовой территории Курумоч, пр. Ленина, д.22,26,28,30,	АКТ-3	1 676 961,20	1 676 961,20	1 676 961,20
4	Благоустройство дворовой территории Курумоч, пр. Ленина, д.25,27,	АКТ-4	711 080,94	711 080,94	711 080,94
	Итого		6 277 987,70	6 277 987,70	4 610 839,93
	Сумма НДС		1 130 037,79	1 130 037,79	829 951,19
	Всего с учетом НДС		7 408 025,49	7 408 025,49	5 440 791,12

Заказчик:


И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области (должность)

А.Н.Селезнев (расшифровка подписи)

Подрядчик:

Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой" (должность)

А.Ю. Ксенафонтов (расшифровка подписи)



		Форма по ОКУД	Код		
Инвестор		по ОКПО	0322005		
(организация, адрес, телефон, факс)					
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области) 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт.адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б Отделение Самара г. Самара тел. 8 (846) 260-33-24		по ОКПО	60264627		
Заказчик					
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)					
Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалМонтажСтрой» (ООО «УниверсалМонтажСтрой») 443124, Самарская область, г. Самара, 5-я Просека, д. 104, офис8. Телефон: 7-84635-72711, 7-84635-71699		по ОКПО	13781849		
Подрядчик					
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)					
Стройка					
Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области (наименование, адрес)					
Объект					
Благоустройство дворовой территории Курумоч, пр. Ленина, д.33,35,37 (наименование)					
		Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	5МК-УГ/2018		
		дата	15	05	2018
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-2	25/06/2018	01/06/2018	25/06/2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по-рядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Пешеходные дорожки, входа в подъезд - 430м2							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (430м2 x 0,35м =150,5 м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,1505	62 555,29	9 414,57
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,0803	264,85	2 140,07
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	8,080345	1 165,12	9 414,57
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 37 км, I класс груза (150,5м3x1,75т/м3) = 263,375т	03-21-01-037	1 т груза	263,375	236,08	62 177,57
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (200мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,86	32 323,81	27 798,48
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	13,5192	157,47	2 128,87
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	11,9368	251,40	3 000,91
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	3,6894	738,23	2 723,63
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,5222	2 214,94	3 371,58
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	6,0888	3 061,99	18 643,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,6364	1 296,54	825,12
		Вода	411-0001	м3	4,3	24,52	105,44
4	4	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	94,6	644,71	60 989,57
5	5	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	4,3	7 729,53	33 237,03
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	112,832	166,09	18 740,27
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	13,631	216,51	2 951,25
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	4,945	738,23	3 650,55
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	6,364	1 198,11	7 624,77
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	2,322	1 296,54	3 010,57
		Вода	411-0001	м3	8,6	24,52	210,87
6	6	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	408-0393	м3	74,82	1 057,14	79 095,21
7	7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	4,1	29 647,15	121 553,21
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	61,992	182,47	11 311,68
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,205	224,36	45,99
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,082	1 159,93	95,11
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,123	738,23	90,80
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	3,485	460,76	1 605,75
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,082	875,80	71,82
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,246	18 140,02	4 462,44
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	2,05	644,71	1 321,66
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	29,274	3 504,61	102 593,95
8	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 5см до толщ. 5см к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4	27-07-001-02	100 м2 покрытия	4,1	18 913,66	77 546,00
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	38,048	182,47	6 942,62
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	2,296	460,76	1 057,90
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	19,844	3 504,61	69 545,48
9	9	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	3,61	33 601,29	121 300,67
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	274,6488	166,09	45 616,42
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,4548	264,85	650,15
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	2,4548	1 159,93	2 847,40
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,1444	875,80	126,47
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00361	53 977,42	194,86
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,6137	3 209,20	1 969,49
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	21,299	3 283,45	69 934,20
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,2166	2 824,68	611,83
10	10	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-21,299	3 283,45	-69 934,20
11	11	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,2166	2 824,68	-611,83
12	12	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 к ЗТ = 0	401-0006	м3	21,299	2 823,77	60 143,48

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 к ЗТ = 0	402-0004	м3	0,2166	932,14	201,90
14	14	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	361	186,37	67 279,57
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	501,04		84 739,86
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	36,3079		8 788,37
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	537,3479		93 528,23
		Стоимость эксплуатации машин					55 159,88
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					250 950,22
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					259 341,27
		Стоимость материалов					510 291,49
		Итого прямые затраты по разделу					650 191,23
		Накладные расходы					101 175,34
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%×0,85=109% от ФОТ текущего 91388,16	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				99 613,09
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5%×0,85=73% от ФОТ текущего 2140,07	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				1 562,25
		Сметная прибыль					60 129,92
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75%×0,8=65% от ФОТ текущего 91388,16	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				59 402,30
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%×0,8=34% от ФОТ текущего 2140,07	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				727,62
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					811 496,49
		Освещение - 24 светильников					
15	15	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (прим.)	08-02-369-01	1 шт.	24	677,65	16 263,57
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	22,08	206,20	4 552,90
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,6	1-2046				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	6,72	264,85	1 779,79
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,48	1 254,20	602,02
		Вышка телескопическая 25 м	031050	маш.-ч	6,24	970,68	6 057,04
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,48	875,80	420,38
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	6	7,48	44,88
		Лента ПВХ-304	101-1951	кг	0,288	206,40	59,44
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,24	112,96	27,11
		Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	502-0246	т	0,012	371 163,19	4 453,96
		Трубка полихлорвиниловая	507-0701	кг	0,24	191,01	45,84
16	16	Светодиодный консольный светильник LuxON Uniled S 80 Lux	товарная накладная №421 от 28.05.2018	шт.	24	7 150,00	171 600,00
17	17	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	201-1338	шт.	24	2 768,56	66 445,44
18	20	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	08-02-399-01	100 м	0,96	608,03	583,71
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,7072	184,73	500,10
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0096	264,85	2,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,0096	1 254,20	12,04
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0096	875,80	8,41
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	0,6624	7,48	4,95
		Краска	101-2143	кг	0,048	52,01	2,50
		Лента К226	101-2478	100 м	0,048	799,22	38,36
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,1536	112,96	17,35
19	21	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (232м x 1,02 = 236,64м)	501-8483	1000 м	0,09792	53 999,36	5 287,62
Итого по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	24,7872		5 053,00
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	6,7296		1 782,33
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	31,5168		6 835,33
		Стоимость эксплуатации машин					7 099,89
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					4 694,39
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					243 333,06
		Стоимость материалов					248 027,45
		Итого прямые затраты по разделу					260 180,34
		Накладные расходы					5 536,62
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 95%x0,85=81% от ФОТ текущего 6835,33	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				5 536,62
		Сметная прибыль					3 554,37
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 65%x0,8=52% от ФОТ текущего 6835,33	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				3 554,37
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					269 271,33
Детская игровая площадка							
20	22	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м ³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м ³ , группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м ³ грунта	0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,478	264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³	060246	маш.-ч	2,478	1 165,12	2 887,17
21	23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза	03-21-01-005	1 т груза	72	71,69	5 161,68
22	24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,432	157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,328	251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,574	738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,062	2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,248	3 061,99	13 007,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,444	1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м ³	3	24,52	73,56

1	2	3	4	5	6	7	8
23	25	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	66	644,71	42 550,86
24	26	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,256	166,09	8 845,29
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,476	264,85	126,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476	1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028	875,80	24,52
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007	53 977,42	37,78
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
25	27	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
26	28	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,2	13 973,51	2 794,70
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,032	153,23	311,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,208	227,41	502,12
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	2,208	1 124,70	2 483,34
27	29	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3x0,3x0,5м)x20шт.=0,9м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле	0,009	358 182,37	3 223,63
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,62	153,23	248,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,162	264,85	42,91
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,162	1 391,12	225,36
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,432	2,02	0,87
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00117	875,80	1,02
		Рогожа	101-1668	м2	2,25	76,92	173,07
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,918	2 805,05	2 575,04
		Вода	411-0001	м3	0,0018	24,52	0,04
28	30	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,918	2 805,05	-2 575,04
29	31	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,918	3 284,54	3 015,21
30	32	Песочница "Забава большая", размеры 2160x2230x220 мм	116-0311-03	шт.	1	9 409,10	9 409,10
31	33	Диван-качели, размеры 2340x1200x2000 мм	116-0455-09	шт.	1	19 095,52	19 095,52
32	34	Качалка-балансир малый, размеры 2100x300x900 мм	116-0463-04	шт.	1	12 634,94	12 634,94
33	35	Качалка на пружине "Машинка", размеры 1200x820x1200 мм	116-0463-08	шт.	1	28 326,38	28 326,38
34	36	Детский игровой комплекс "Играйте с нами", размеры 4380x3540x3000 мм	116-0033-32	шт.	1	101 427,89	101 427,89
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	66,34		10 890,14
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	13,652		3 421,06
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	79,992		14 311,20
		Стоимость эксплуатации машин					24 009,87
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					16 920,67
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					251 126,14
		Стоимость материалов					268 046,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты по разделу					302 946,82
		Накладные расходы					14 888,04
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%×0,85=109% от ФОТ текущего 12550,28	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				13 679,81
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%×0,85=80% от ФОТ текущего 291,14	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				232,91
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5%×0,85=73% от ФОТ текущего 656,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				479,10
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%×0,85=61% от ФОТ текущего 813,48	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				496,22
		Сметная прибыль					8 761,10
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75%×0,8=65% от ФОТ текущего 12550,28	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				8 157,68
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%×0,8=44% от ФОТ текущего 291,14	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				128,10
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%×0,8=34% от ФОТ текущего 656,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				223,14
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%×0,8=31% от ФОТ текущего 813,48	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				252,18
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					326 595,96
		Спортивная площадка					
35	37	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м3 грунта	0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,478	264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	2,478	1 165,12	2 887,17
36	38	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза	03-21-01-005	1 т груза	72	71,69	5 161,68
37	39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,432	157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,328	251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,574	738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,062	2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,248	3 061,99	13 007,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,444	1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м3	3	24,52	73,56
38	40	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	66	644,71	42 550,86
39	41	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,256	166,09	8 845,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,476	264,85	126,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476	1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028	875,80	24,52
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007	53 977,42	37,78
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
40	42	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
41	43	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,32	13 973,51	4 471,52
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,2512	153,23	498,18
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,5328	227,41	803,39
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	3,5328	1 124,70	3 973,34
42	44	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3x0,3x0,5м)x32шт.=1,44 м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0144	358 182,37	5 157,83
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,592	153,23	397,17
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2592	264,85	68,65
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,2592	1 391,12	360,58
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,6912	2,02	1,40
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,001872	875,80	1,64
		Рогожа	101-1668	м2	3,6	76,92	276,91
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	1,4688	2 805,05	4 120,06
		Вода	411-0001	м3	0,00288	24,52	0,07
43	45	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-1,4688	2 805,05	-4 120,06
44	46	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	1,4688	3 284,54	4 824,33
45	47	Спортивный комплекс с рукоходом с парой колец, турником, лианой, стенкой для лазанья, канатом и баскетбольным кольцом, размеры 3850x4125x2850 мм	116-0154-09	шт.	1	74 041,13	74 041,13
46	48	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки, размеры 2900x1900x2500 мм	116-0360	компл.	1	52 803,98	52 803,98
47	49	Тренажер "Лавка-пресс", размеры 1020x500x620 мм	116-0384-04	шт.	1	7 846,15	7 846,15
48	50	Тренажер "Маятник", размеры 560x760x1500 мм	116-0384-06	шт.	1	22 436,53	22 436,53
49	51	Тренажер "Шаговый", размеры 965x760x1500 мм	116-0384-07	шт.	1	32 231,47	32 231,47
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	68,5312		11 225,90
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	15,074		3 748,07
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	83,6052		14 973,97
		Стоимость эксплуатации машин					25 636,24
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					18 569,56
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					269 855,67
		Стоимость материалов					288 425,23
		Итого прямые затраты по разделу					325 287,37
		Накладные расходы в том числе:					15 325,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 12550,28	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				13 679,81
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 465,82	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				372,66
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 656,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				479,10
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 1301,57	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				793,96
		Сметная прибыль					8 989,27
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 12550,28	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				8 157,68
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 465,82	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				204,96
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 656,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				223,14
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 1301,57	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				403,49
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					349 602,17
		Ограждение детской площадки					
50	52	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям		0,7	13 973,51
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	7,112	153,23	1 089,77
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	7,728	227,41	1 757,42
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	7,728	1 124,70	8 691,68
51	53	Устройство бетонной подготовки (0,3 \times 0,3 \times 0,4) \times 70шт=2,52м ³	06-01-001-01	100 м ³		0,0252	358 182,37
				бетона, бутобетона и железобетона в деле			
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,536	153,23	695,05
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,4536	264,85	120,14
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,4536	1 391,12	631,01
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	1,2096	2,02	2,44
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,003276	875,80	2,87
		Рогожа	101-1668	м2	6,3	76,92	484,60
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	2,5704	2 805,05	7 210,10
		Вода	411-0001	м3	0,00504	24,52	0,12
52	54	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-2,5704	2 805,05	-7 210,10
53	55	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	2,5704	3 284,54	8 442,58
54	56	Ограждение металлическое, размеры 2000 \times 30 \times 500 мм	116-0429-03	шт.	68	2 776,14	188 777,52
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	11,648		1 784,82
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	8,1816		1 877,56
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	19,8296		3 662,38
		Стоимость эксплуатации машин					9 328,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					7 694,82
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					190 010,00
		Стоимость материалов					197 704,82
		Итого прямые затраты по разделу					208 817,64
		Накладные расходы					2 388,94
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%×0,85=80% от ФОТ текущего 815,19	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				652,15
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%×0,85=61% от ФОТ текущего 2847,19	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				1 736,79
		Сметная прибыль					1 241,31
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%×0,8=44% от ФОТ текущего 815,19	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				358,68
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%×0,8=31% от ФОТ текущего 2847,19	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				882,63
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					212 447,89
		Благоустройство (скамейки, урны)					
55	57	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 (24шт*4ямы+24шт.*2ямы)	01-02-031-03	100 ям		1,44	13 973,51
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		14,6304	153,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				2 241,82
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		15,8976	227,41
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч		15,8976	1 124,70
56	58	Устройство бетонной подготовки (0,3х0,3х0,4)х144=5,184м3	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле		0,05184	358 182,37
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		9,3312	153,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				1 429,82
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		0,9331	264,86
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч		0,93312	1 391,12
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч		2,48832	2,02
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч		0,006739	875,80
		Рогожа	101-1668	м2		12,96	76,92
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3		5,28768	2 805,05
		Вода	411-0001	м3		0,010368	24,52
57	59	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3		-5,28768	2 805,05
58	60	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3		5,28768	3 284,54
59	61	Скамья со спинкой, размеры 1950х480х900 мм	116-0344-10	шт.		24	7 264,58
60	62	Урна металлическая опрокидывающаяся	116-0093	шт.		24	2 674,60
		Итого по разделу					64 190,40
		Оплата труда рабочих		чел.-ч		23,9616	3 671,64
		Оплата труда машинистов		чел.-ч		16,8307	3 862,41
		Фонд оплаты труда		чел.-ч		40,7923	7 534,05
		Стоимость эксплуатации машин					19 189,04
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					15 829,34
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					241 075,71

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов						256 905,05
	Итого прямые затраты по разделу						279 765,73
	Накладные расходы						4 914,39
	в том числе:						
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 1676,96	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1					1 341,57
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 5857,09	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1					3 572,82
	Сметная прибыль						2 553,56
	в том числе:						
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 1676,96	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.					737,86
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 5857,09	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.					1 815,70
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						287 233,68
<hr/>							
	Итого по акту						
	Оплата труда рабочих		чел.-ч		696,308		117 365,36
	Оплата труда машинистов		чел.-ч		96,7758		23 479,80
	Фонд оплаты труда		чел.-ч		793,0838		140 845,16
	Стоимость эксплуатации машин						140 422,92
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						314 659,00
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						1 454 741,85
	Стоимость материалов						1 769 400,85
	Итого прямые затраты по акту						2 027 189,13
	Накладные расходы						144 228,86
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 116488,72	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1					126 972,71
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 3249,11	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1					2 599,29
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 3452,67	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1					2 520,45
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 10819,33	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1					6 599,79
	Электромонтажные работы на других объектах 95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего 6835,33	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2					5 536,62
	Сметная прибыль						85 229,53
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 116488,72	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1					75 717,66
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 3249,11	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.					1 429,60
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 3452,67	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.					1 173,90
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 10819,33	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.					3 354,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Электромонтажные работы на других объектах 65%х0,8=52% от ФОТ текущего 6835,33		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				3 554,37
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						2 256 647,52
	0,984999992 Понижающий коэффициент						2 222 797,79
	Налоги						
	НДС, 18% ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ						400 103,60
	Итого						2 622 901,39
	ВСЕГО ПО АКТУ						2 622 901,39

Сдал: Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой"
(должность)



А.Ю. Ксенафонов
расшифровка подписи

Принял: И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской
(должность)



А.Н.Селезнев
расшифровка подписи

Иванов Иван Иванович И.И.

Селезнев А.Н.

УММ - ИИИИИ И.И.И

		Форма по ОКУД	Код		
		по ОКПО	0322005		
Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)				
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области) 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт.адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б Отделение Самара г. Самара тел. 8 (846) 260-33-24					
Заказчик	(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627		
Подрядчик	(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	13781849		
Стройка	Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области (наименование, адрес)				
Объект	Благоустройство дворовой территории Курумоч, пр. Ленина, д.22,26,28,30, (наименование)				
		Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	5МК-УГ/2018		
		дата	15	05	2018
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-3	25/06/2018	01/06/2018	25/06/2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по-рядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Пешеходные дорожки, входа в подъезд - 240м2							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (240м2 x 0,35м =84м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,084	62 555,29	5 254,64
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	4,51	264,85	1 194,47
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	4,50996	1 165,12	5 254,64
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 37 км, I класс груза (84м3x1,75т/м3) = 147	03-21-01-037	1 т груза	147	236,08	34 703,76
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (200мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,48	32 323,81	15 515,43
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	7,5456	157,47	1 188,21
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	6,6624	251,40	1 674,93
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,0592	738,23	1 520,16
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,8496	2 214,94	1 881,81
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	3,3984	3 061,99	10 405,87
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,3552	1 296,54	460,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода	411-0001	м3	2,4	24,52	58,85
4	4	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	52,8	644,71	34 040,69
5	5	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	2,4	7 729,53	18 550,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	62,976	166,09	10 459,68
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	7,608	216,51	1 647,21
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,76	738,23	2 037,51
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	3,552	1 198,11	4 255,69
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	1,296	1 296,54	1 680,32
		Вода	411-0001	м3	4,8	24,52	117,70
6	6	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	408-0393	м3	41,76	1 057,14	44 146,17
7	7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	2,4	29 647,15	71 153,10
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	36,288	182,47	6 621,47
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,12	224,36	26,92
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,048	1 159,93	55,68
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,072	738,23	53,15
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	2,04	460,76	939,95
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,048	875,80	42,04
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,144	18 140,02	2 612,16
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	1,2	644,71	773,65
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	17,136	3 504,61	60 055,00
8	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 5см до толщ. 5см к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4	27-07-001-02	100 м2 покрытия	2,4	18 913,66	45 392,78
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	22,272	182,47	4 063,97
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,344	460,76	619,26
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	11,616	3 504,61	40 709,55
9	9	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	2,11	33 601,29	70 898,72
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	160,5288	166,09	26 662,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,4348	264,85	380,01
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	1,4348	1 159,93	1 664,27
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0844	875,80	73,92
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00211	53 977,42	113,89
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,3587	3 209,20	1 151,14
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	12,449	3 283,45	40 875,67
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,1266	2 824,68	357,60
10	10	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-12,449	3 283,45	-40 875,67
11	11	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,1266	2 824,68	-357,60
12	12	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 к ЗТ = 0	401-0006	м3	12,449	2 823,77	35 153,11
13	13	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,1266	932,14	118,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 к ЗТ = 0					
14	14	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	211	186,37	39 324,07
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	289,6104		48 995,56
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	20,3352		4 923,54
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	309,9456		53 919,10
		Стоимость эксплуатации машин					30 944,80
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					146 825,21
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					146 252,54
		Стоимость материалов					293 077,75
		Итого прямые затраты по разделу					373 018,11
		Накладные расходы					58 341,81
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%×0,85=109% от ФОТ текущего 52724,63	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				57 469,85
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5%×0,85=73% от ФОТ текущего 1194,47	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				871,96
		Сметная прибыль					34 677,13
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75%×0,8=65% от ФОТ текущего 52724,63	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				34 271,01
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%×0,8=34% от ФОТ текущего 1194,47	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				406,12
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					466 037,05
		Освещение - 15 светильников					
15	15	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (прим.)	08-02-369-01	1 шт.	15	677,65	10 164,72
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	13,8	206,20	2 845,56
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,6	1-2046				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	4,2	264,85	1 112,37
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,3	1 254,20	376,26
		Вышка телескопическая 25 м	031050	маш.-ч	3,9	970,68	3 785,65
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,3	875,80	262,74
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	3,75	7,48	28,05
		Лента ПВХ-304	101-1951	кг	0,18	206,40	37,15
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,15	112,96	16,94
		Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	502-0246	т	0,0075	371 163,19	2 783,72
		Трубка полихлорвиниловая	507-0701	кг	0,15	191,01	28,65
16	16	Светодиодный консольный светильник LuxON Uniled S 80 Lux	товарная накладная №421 от 28.05.2018	шт.	15	7 150,00	107 250,00
17	17	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	201-1338	шт.	15	2 768,56	41 528,40
18	20	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	08-02-399-01	100 м	0,6	608,03	364,82
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,692	184,73	312,56
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,006	264,85	1,59
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,006	1 254,20	7,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,006	875,80	5,25
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	0,414	7,48	3,10
		Краска	101-2143	кг	0,03	52,01	1,56
		Лента К226	101-2478	100 м	0,03	799,22	23,98
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,096	112,96	10,84
19	21	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (150м x 1,02 =153м)	501-8483	1000 м	0,0612	53 999,36	3 304,76
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	15,492		3 158,12
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	4,206		1 113,96
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	19,698		4 272,08
		Стоимость эксплуатации машин					4 437,43
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					2 933,99
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					152 083,16
		Стоимость материалов					155 017,15
		Итого прямые затраты по разделу					162 612,70
		Накладные расходы					3 460,38
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 95%x0,85=81% от ФОТ текущего	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				3 460,38
		Сметная прибыль					2 221,48
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 65%x0,8=52% от ФОТ текущего	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				2 221,48
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					168 294,56
		Детская игровая площадка					
20	22	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м ³ экскаваторами с ковшем вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м ³ , группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м ³ грунта	0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,478	264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³	060246	маш.-ч	2,478	1 165,12	2 887,17
21	23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза	03-21-01-005	1 т груза	72	71,69	5 161,68
22	24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,432	157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,328	251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,574	738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,062	2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,248	3 061,99	13 007,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,444	1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м ³	3	24,52	73,56
23	25	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м ³	66	644,71	42 550,86

1	2	3	4	5	6	7	8
24	26	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,256	166,09	8 845,29
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,476	264,85	126,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476	1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028	875,80	24,52
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007	53 977,42	37,78
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
25	27	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
26	28	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,2	13 973,51	2 794,70
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,032	153,23	311,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,208	227,41	502,12
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	2,208	1 124,70	2 483,34
27	29	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3х0,3х0,5м)х20шт.=0,9м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,009	358 182,37	3 223,63
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,62	153,23	248,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,162	264,85	42,91
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,162	1 391,12	225,36
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,432	2,02	0,87
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00117	875,80	1,02
		Рогожа	101-1668	м2	2,25	76,92	173,07
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,918	2 805,05	2 575,04
		Вода	411-0001	м3	0,0018	24,52	0,04
28	30	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,918	2 805,05	-2 575,04
29	31	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,918	3 284,54	3 015,21
30	32	Песочница "Забава большая", размеры 2160х2230х220 мм	116-0311-03	шт.	1	9 409,10	9 409,10
31	33	Диван-качели, размеры 2340х1200х2000 мм	116-0455-09	шт.	1	19 095,52	19 095,52
32	34	Качалка-балансир малый, размеры 2100х300х900 мм	116-0463-04	шт.	1	12 634,94	12 634,94
33	35	Качалка на пружине "Машинка", размеры 1200х820х1200 мм	116-0463-08	шт.	1	28 326,38	28 326,38
34	36	Детский игровой комплекс "Играйте с нами", размеры 4380х3540х3000 мм	116-0033-32	шт.	1	101 427,89	101 427,89
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	66,34		10 890,14
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	13,652		3 421,06
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	79,992		14 311,20
		Стоимость эксплуатации машин					24 009,87
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					16 920,67
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					251 126,14
		Стоимость материалов					268 046,81
		Итого прямые затраты по разделу					302 946,82
		Накладные расходы					14 888,04

1	2	3	4	5	6	7	8	
		в том числе:						
		Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 12550,28	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				13 679,81	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 291,14	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				232,91	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 656,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				479,10	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 813,48	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				496,22	
		Сметная прибыль					8 761,10	
		в том числе:						
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 12550,28	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				8 157,68	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 291,14	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				128,10	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 656,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				223,14	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 813,48	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				252,18	
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					326 595,96	
		Спортивная площадка						
35	37	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м3 грунта		0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		2,478	264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч		2,478	1 165,12	2 887,17
36	38	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза	03-21-01-005	1 т груза		72	71,69	5 161,68
37	39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		9,432	157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		8,328	251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч		2,574	738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч		1,062	2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч		4,248	3 061,99	13 007,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч		0,444	1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м3		3	24,52	73,56
38	40	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3		66	644,71	42 550,86
39	41	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня		0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		53,256	166,09	8 845,29
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		0,476	264,85	126,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476	1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028	875,80	24,52
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007	53 977,42	37,78
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
40	42	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
41	43	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,32	13 973,51	4 471,52
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,2512	153,23	498,18
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,5328	227,41	803,39
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	3,5328	1 124,70	3 973,34
42	44	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3х0,3х0,5м)х32шт.=1,44 м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле	0,0144	358 182,37	5 157,83
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,592	153,23	397,17
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2592	264,85	68,65
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,2592	1 391,12	360,58
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,6912	2,02	1,40
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,001872	875,80	1,64
		Рогожа	101-1668	м2	3,6	76,92	276,91
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	1,4688	2 805,05	4 120,06
		Вода	411-0001	м3	0,00288	24,52	0,07
43	45	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-1,4688	2 805,05	-4 120,06
44	46	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	1,4688	3 284,54	4 824,33
45	47	Спортивный комплекс с рукоходом с парой колец, турником, лианой, стенкой для лазанья, канатом и баскетбольным кольцом, размеры 3850х4125х2850 мм	116-0154-09	шт.	1	74 041,13	74 041,13
46	48	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки, размеры 2900х1900х2500 мм	116-0360	компл.	1	52 803,98	52 803,98
47	49	Тренажер "Лавка-пресс", размеры 1020х500х620 мм	116-0384-04	шт.	1	7 846,15	7 846,15
48	50	Тренажер "Маятник", размеры 560х760х1500 мм	116-0384-06	шт.	1	22 436,53	22 436,53
49	51	Тренажер "Шаговый", размеры 965х760х1500 мм	116-0384-07	шт.	1	32 231,47	32 231,47
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	68,5312		11 225,90
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	15,074		3 748,07
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	83,6052		14 973,97
		Стоимость эксплуатации машин					25 636,24
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					18 569,56
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					269 855,67
		Стоимость материалов					288 425,23
		Итого прямые затраты по разделу					325 287,37
		Накладные расходы в том числе:					15 325,53

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 12550,28	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				13 679,81	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 465,82	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				372,66	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 656,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				479,10	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 1301,57	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				793,96	
		Сметная прибыль					8 989,27	
		в том числе:						
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 12550,28	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				8 157,68	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 465,82	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				204,96	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 656,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				223,14	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 1301,57	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				403,49	
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					349 602,17	
		Ограждение детской и спортивной площадок						
50	52	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям		0,7	13 973,51	9 781,45
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		7,112	153,23	1 089,77
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		7,728	227,41	1 757,42
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч		7,728	1 124,70	8 691,68
51	53	Устройство бетонной подготовки (0,3 \times 0,3 \times 0,4) \times 70шт=2,52м3	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле		0,0252	358 182,37	9 026,19
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		4,536	153,23	695,05
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		0,4536	264,85	120,14
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч		0,4536	1 391,12	631,01
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч		1,2096	2,02	2,44
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч		0,003276	875,80	2,87
		Рогожа	101-1668	м2		6,3	76,92	484,60
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3		2,5704	2 805,05	7 210,10
		Вода	411-0001	м3		0,00504	24,52	0,12
52	54	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3		-2,5704	2 805,05	-7 210,10
53	55	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3		2,5704	3 284,54	8 442,58
54	56	Ограждение металлическое, размеры 2000 \times 30 \times 500 мм	116-0429-03	шт.		68	2 776,14	188 777,52
		Итого по разделу						
		Оплата труда рабочих		чел.-ч		11,648		1 784,82
		Оплата труда машинистов		чел.-ч		8,1816		1 877,56
		Фонд оплаты труда		чел.-ч		19,8296		3 662,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость эксплуатации машин					9 328,00
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					7 694,82
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					190 010,00
		Стоимость материалов					197 704,82
		Итого прямые затраты по разделу					208 817,64
		Накладные расходы					2 388,94
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%×0,85=80% от ФОТ текущего 815,19	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				652,15
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%×0,85=61% от ФОТ текущего 2847,19	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				1 736,79
		Сметная прибыль					1 241,31
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%×0,8=44% от ФОТ текущего 815,19	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				358,68
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%×0,8=31% от ФОТ текущего 2847,19	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				882,63
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					212 447,89
		Скамейки, урны					
55	57	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 (15шт*4ямы+15шт.*2ямы)	01-02-031-03	100 ям		0,9	13 973,51
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		9,144	153,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				1 401,14
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		9,936	227,41
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч		9,936	1 124,70
							11 175,02
56	58	Устройство бетонной подготовки (0,3х0,3х0,4)х90=3,24м3	06-01-001-01	100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле		0,0324	358 182,37
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		5,832	153,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				893,64
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		0,5832	264,85
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч		0,5832	1 391,12
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч		1,5552	2,02
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч		0,004212	875,80
		Рогожа	101-1668	м2		8,1	76,92
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3		3,3048	2 805,05
		Вода	411-0001	м3		0,00648	24,52
							0,16
57	59	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3		-3,3048	2 805,05
							-9 270,13
58	60	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3		3,3048	3 284,54
							10 854,75
59	61	Скамья со спинкой, размеры 1950х480х900 мм	116-0344-10	шт.		15	7 264,58
							108 968,70
60	62	Урна металлическая опрокидывающаяся	116-0093	шт.		15	2 674,60
		Итого по разделу					40 119,00
		Оплата труда рабочих		чел.-ч		14,976	2 294,78
		Оплата труда машинистов		чел.-ч		10,5192	2 414,01
		Фонд оплаты труда		чел.-ч		25,4952	4 708,79
		Стоимость эксплуатации машин					11 993,15
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					9 893,34

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						150 672,32
	Стоимость материалов						160 565,66
	Итого прямые затраты по разделу						174 853,59
	Накладные расходы						3 071,50
	в том числе:						
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 1048,1	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1					838,48
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 3660,69	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1					2 233,02
	Сметная прибыль						1 595,97
	в том числе:						
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 1048,1	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.					461,16
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 3660,69	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.					1 134,81
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						179 521,06
	Итого по акту						
	Оплата труда рабочих		чел.-ч		466,5976		78 349,32
	Оплата труда машинистов		чел.-ч		71,968		17 498,20
	Фонд оплаты труда		чел.-ч		538,5656		95 847,52
	Стоимость эксплуатации машин						106 349,49
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						202 837,59
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						1 159 999,83
	Стоимость материалов						1 362 837,42
	Итого прямые затраты по акту						1 547 536,23
	Накладные расходы						97 476,20
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 77825,19	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1					84 829,47
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 2620,25	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1					2 096,20
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 2507,07	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1					1 830,16
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 8622,93	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1					5 259,99
	Электромонтажные работы на других объектах 95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего 4272,08	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2					3 460,38
	Сметная прибыль						57 486,26
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 77825,19	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1					50 586,37
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 2620,25	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.					1 152,90
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 2507,07	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.					852,40

1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%х0,8=31% от ФОТ текущего 8622,93		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				2 673,11
	Электромонтажные работы на других объектах 65%х0,8=52% от ФОТ текущего 4272,08		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				2 221,48
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						1 702 498,69
	0,984999992 Понижающий коэффициент						1 676 961,20
	Налоги						301 853,02
	НДС, 18% ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ						1 978 814,22
	Итого						1 978 814,22
	ВСЕГО ПО АКТУ						



Сдал: Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой"
(должность)

А.Ю. Ксенафонов
расшифровка подписи

Принял: И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ»
Волжского района Самарской
(должность)



А.Н.Селезнев
расшифровка подписи

Александр Александрович П.Ч.
Александров П.А.

Мухоморов С.А.

		Код
Инвестор		0322005
(организация, адрес, телефон, факс)		
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области) 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт.адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б Отделение Самара г. Самара тел. 8 (846) 260-33-24		
Заказчик		60264627
(генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)	
Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалМонтажСтрой» (ООО «УниверсалМонтажСтрой») 443124, Самарская область, г. Самара, 5-я Просека, д. 104, офис8. Телефон: 7-84635-72711, 7-84635-71699		
Подрядчик		13781849
(субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)	
Стройка	Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области (наименование, адрес)	
Объект	Благоустройство дворовой территории Курумоч, пр. Ленина, д.25,27, (наименование)	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер	5МК-УГ/2018	
дата	15	05 2018
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-4	25/06/2018	01/06/2018	25/06/2018

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по-рядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Пешеходные дорожки, входа в подъезд - 112 м2							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (112м2 x 0,35м =39,2м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,0392	62 555,29	2 452,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,1046	264,86	557,42
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	2,104648	1 165,12	2 452,17
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 37 км, I класс груза (39,2м3x1,75т/м3) = 68,6	03-21-01-037	1 т груза	68,6	236,08	16 195,09
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (200мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,224	32 323,81	7 240,53
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,5213	157,47	554,50
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,1091	251,40	781,63
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,96096	738,23	709,41
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,39648	2 214,94	878,18
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	1,58592	3 061,99	4 856,07
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,16576	1 296,54	214,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода	411-0001	м3	1,12	24,52	27,46
4	4	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	24,64	644,71	15 885,65
5	5	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	1,12	7 729,53	8 657,09
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	29,3888	166,09	4 881,19
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,5504	216,51	768,70
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,288	738,23	950,84
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	1,6576	1 198,11	1 985,99
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,6048	1 296,54	784,15
		Вода	411-0001	м3	2,24	24,52	54,92
6	6	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	408-0393	м3	19,49	1 057,14	20 603,66
7	7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	1,12	29 647,15	33 204,78
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	16,9344	182,47	3 090,02
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,056	224,36	12,56
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0224	1 159,93	25,98
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0336	738,23	24,80
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,952	460,76	438,64
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0224	875,80	19,62
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,0672	18 140,02	1 219,01
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,56	644,71	361,04
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	7,9968	3 504,61	28 025,67
8	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 5см до толщ. 5см к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4	27-07-001-02	100 м2 покрытия	1,12	18 913,66	21 183,30
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	10,3936	182,47	1 896,52
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,6272	460,76	288,99
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	5,4208	3 504,61	18 997,79
9	9	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,69	33 601,29	23 184,88
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	52,4952	166,09	8 718,93
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,4692	264,85	124,27
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,4692	1 159,93	544,24
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0276	875,80	24,17
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00069	53 977,42	37,24
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,1173	3 209,20	376,44
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,071	3 283,45	13 366,92
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0414	2 824,68	116,94
10	10	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-4,071	3 283,45	-13 366,92
11	11	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0414	2 824,68	- 116,94
12	12	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 к ЗТ = 0	401-0006	м3	4,071	2 823,77	11 495,57
13	13	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0414	932,14	38,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 к ЗТ = 0					
14	14	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	69	186,37	12 859,53
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	112,7333		19 141,16
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	9,2893		2 244,58
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	122,0226		21 385,74
		Стоимость эксплуатации машин					14 198,16
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					62 583,43
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					63 594,23
		Стоимость материалов					126 177,66
		Итого прямые затраты по разделу					159 516,98
		Накладные расходы					23 109,79
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%×0,85=109% от ФОТ текущего 20828,32	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				22 702,87
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5%×0,85=73% от ФОТ текущего 557,42	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				406,92
		Сметная прибыль					
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75%×0,8=65% от ФОТ текущего 20828,32	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				13 538,41
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%×0,8=34% от ФОТ текущего 557,42	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				189,52
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					196 354,70
		Освещение - 15 светильников					
15	15	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (прим.)	08-02-369-01	1 шт.	4	677,65	2 710,61
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,68	206,20	758,82
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,6	1-2046				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,12	264,85	296,63
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,08	1 254,20	100,34
		Вышка телескопическая 25 м	031050	маш.-ч	1,04	970,68	1 009,51
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,08	875,80	70,06
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	1	7,48	7,48
		Лента ПВХ-304	101-1951	кг	0,048	206,40	9,91
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,04	112,96	4,52
		Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	502-0246	т	0,002	371 163,19	742,33
		Трубка полихлорвиниловая	507-0701	кг	0,04	191,01	7,64
16	16	Светодиодный консольный светильник LuxON Uniled S 80 Lux	товарная накладная №421 от 28.05.2018	шт.	4	7 150,00	28 600,00
17	17	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	201-1338	шт.	4	2 768,56	11 074,24
18	20	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	08-02-399-01	100 м	0,16	608,03	97,29
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,4512	184,73	83,35
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0016	264,88	0,42
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,0016	1 254,20	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0016	875,80	1,40
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	0,1104	7,48	0,83
		Краска	101-2143	кг	0,008	52,01	0,42
		Лента К226	101-2478	100 м	0,008	799,22	6,39
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,0256	112,96	2,89
19	21	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (40м x 1,02 =40,8м)	501-8483	1000 м	0,01632	53 999,36	881,27
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	4,1312		842,17
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,1216		297,05
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	5,2528		1 139,22
		Стоимость эксплуатации машин					1 183,32
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					782,41
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					40 555,51
		Стоимость материалов					41 337,92
		Итого прямые затраты по разделу					43 363,41
		Накладные расходы					922,77
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 95%x0,85=81% от ФОТ текущего 1139,22	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				922,77
		Сметная прибыль					592,39
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 65%x0,8=52% от ФОТ текущего 1139,22	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				592,39
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					44 878,57
		Детская игровая площадка					
20	22	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м ³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м ³ , группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м ³ грунта	0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,478	264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³	060246	маш.-ч	2,478	1 165,12	2 887,17
21	23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза	03-21-01-005	1 т груза	72	71,69	5 161,68
22	24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,432	157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,328	251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,574	738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,062	2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,248	3 061,99	13 007,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,444	1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м ³	3	24,52	73,56
23	25	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м ³	66	644,71	42 550,86

1	2	3	4	5	6	7	8
24	26	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,256	166,09	8 845,29
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,476	264,85	126,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476	1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028	875,80	24,52
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007	53 977,42	37,78
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
25	27	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
26	28	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,2	13 973,51	2 794,70
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,032	153,23	311,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,208	227,41	502,12
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	2,208	1 124,70	2 483,34
27	29	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3x0,3x0,5м)x20шт.=0,9м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,009	358 182,37	3 223,63
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,62	153,23	248,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,162	264,85	42,91
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,162	1 391,12	225,36
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,432	2,02	0,87
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00117	875,80	1,02
		Рогожа	101-1668	м2	2,25	76,92	173,07
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,918	2 805,05	2 575,04
		Вода	411-0001	м3	0,0018	24,52	0,04
28	30	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,918	2 805,05	-2 575,04
29	31	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,918	3 284,54	3 015,21
30	32	Песочница "Забава большая", размеры 2160x2230x220 мм	116-0311-03	шт.	1	9 409,10	9 409,10
31	33	Диван-качели, размеры 2340x1200x2000 мм	116-0455-09	шт.	1	19 095,52	19 095,52
32	34	Качалка-балансир малый, размеры 2100x300x900 мм	116-0463-04	шт.	1	12 634,94	12 634,94
33	35	Качалка на пружине "Машинка", размеры 1200x820x1200 мм	116-0463-08	шт.	1	28 326,38	28 326,38
34	36	Детский игровой комплекс "Играйте с нами", размеры 4380x3540x3000 мм	116-0033-32	шт.	1	101 427,89	101 427,89
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	66,34		10 890,14
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	13,652		3 421,06
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	79,992		14 311,20
		Стоимость эксплуатации машин					24 009,87
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					16 920,67
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					251 126,14
		Стоимость материалов					268 046,81
		Итого прямые затраты по разделу					302 946,82
		Накладные расходы					14 888,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 12550,28	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				13 679,81
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 291,14	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				232,91
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 656,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				479,10
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 813,48	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				496,22
		Сметная прибыль					8 761,10
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 12550,28	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				8 157,68
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 291,14	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				128,10
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 656,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				223,14
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 813,48	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				252,18
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					326 595,96
		Ограждение детской и спортивной площадок					
35	37	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,35	13 973,51	4 890,73
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,556	153,23	544,89
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,864	227,41	878,71
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	3,864	1 124,70	4 345,84
36	38	Устройство бетонной подготовки (0,3 \times 0,3 \times 0,4м) \times 35шт.	06-01-001-01	100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона на в деле	0,0126	358 182,37	4 513,10
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,268	153,23	347,53
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2268	264,85	60,07
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,2268	1 391,12	315,51
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,6048	2,02	1,22
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,001638	875,80	1,43
		Рогожа	101-1668	м2	3,15	76,92	242,30
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	1,2852	2 805,05	3 605,05
		Вода	411-0001	м3	0,00252	24,52	0,06
37	39	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-1,2852	2 805,05	-3 605,05
38	40	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	1,2852	3 284,54	4 221,29
39	41	Ограждение металлическое, размеры 2000 \times 30 \times 500 мм	116-0429-03	шт.	34	2 776,14	94 388,76
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	5,824		892,42
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	4,0908		938,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	9,9148		1 831,20
		Стоимость эксплуатации машин					4 664,00
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					3 847,41
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					95 005,00
		Стоимость материалов					98 852,41
		Итого прямые затраты по разделу					104 408,83
		Накладные расходы					1 194,48
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%×0,85=80% от ФОТ текущего 407,6	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				326,08
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%×0,85=61% от ФОТ текущего 1423,6	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				868,40
		Сметная прибыль					620,66
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%×0,8=44% от ФОТ текущего 407,6	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				179,34
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%×0,8=31% от ФОТ текущего 1423,6	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				441,32
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					106 223,97
		Скамейки, урны					
40	42	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 (4шт*4ямы+4шт.*2ямы)	01-02-031-03	100 ям	0,24	13 973,51	3 353,65
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,4384	153,23	373,64
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,6496	227,41	602,55
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	2,6496	1 124,70	2 980,01
41	43	Устройство бетонной подготовки (0,3х0,3х0,4)х24=0,864м3	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле	0,0086	358 182,37	3 080,37
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,548	153,23	237,20
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1548	264,85	41,00
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,1548	1 391,12	215,35
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,4128	2,02	0,83
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,001118	875,80	0,98
		Рогожа	101-1668	м2	2,15	76,92	165,38
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,8772	2 805,05	2 460,59
		Вода	411-0001	м3	0,00172	24,52	0,04
42	44	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,8813	2 805,05	-2 472,09
43	45	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,8813	3 284,54	2 894,67
44	46	Скамья со спинкой, размеры 1950х480х900 мм	116-0344-10	шт.	4	7 264,58	29 058,32
45	47	Урна металлическая опрокидывающаяся	116-0093	шт.	4	2 674,60	10 698,40
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	3,9864		610,84
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	2,8044		643,55
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	6,7908		1 254,39
		Стоимость эксплуатации машин					3 197,17
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					2 626,01

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						40 179,30
	Стоимость материалов						42 805,31
	Итого прямые затраты по разделу						46 613,32
	Накладные расходы						818,04
	в том числе:						
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 278,2	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1					222,56
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 976,19	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1					595,48
	Сметная прибыль						425,03
	в том числе:						
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 278,2	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.					122,41
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 976,19	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.					302,62
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						47 856,39
	Итого по акту						
	Оплата труда рабочих		чел.-ч	193,0149			32 376,73
	Оплата труда машинистов		чел.-ч	30,9581			7 545,02
	Фонд оплаты труда		чел.-ч	223,973			39 921,75
	Стоимость эксплуатации машин						47 252,52
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						86 759,93
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						490 460,18
	Стоимость материалов						577 220,11
	Итого прямые затраты по акту						656 849,36
	Накладные расходы						40 933,12
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 33378,6	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1					36 382,68
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 976,94	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1					781,55
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 1213,72	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1					886,02
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 3213,27	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1					1 960,10
	Электромонтажные работы на других объектах 95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего 1139,22	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2					922,77
	Сметная прибыль						24 127,11
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 33378,6	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1					21 696,09
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 976,94	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.					429,85
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 1213,72	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.					412,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%х0,8=31% от ФОТ текущего 3213,27	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				996,12
		Электромонтажные работы на других объектах 65%х0,8=52% от ФОТ текущего 1139,22	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				592,39
		Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью					721 909,59
		0,984999992 Понижающий коэффициент					711 080,94
		Налоги					127 994,57
		НДС, 18% ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ					839 075,51
		Итого					839 075,51
		ВСЕГО ПО АКТУ					

Сдал: Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой"
(должность)



А.Ю. Ксенафонов
расшифровка подписи

Принял: И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ»
Волжского района Самарской
(должность)



А.Н.Селезнев
расшифровка подписи

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САМАРА		БИК	043601607
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000607
ИНН 6330063680	КПП 631601001	Сч. №	40702810554400017160
ООО "УНИВЕРСАЛМОНТАЖСТРОЙ"			
Получатель			

Счет на оплату № 15 от 25 июня 2018 г.

Поставщик ООО "УНИВЕРСАЛМОНТАЖСТРОЙ", ИНН 6330063680, КПП 631601001, 443124,
(Исполнитель) Самарская обл, Самара г, 5-я просека, дом № 104 оф.8

Покупатель Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и
(Заказчик): жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, ИНН
6367061249, КПП 636701001, 443530, Самарская область, с.Дубовый Умет,
ул.Советская, дом № 120

Основание: Основной

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Благоустройство дворовой территории Курумоч, пр. Ленина, д.33,35,37,22,26,28,30,25,27 по АКТАМ-2,3,4 от 25.06.2018г. согласно Договора № 5МК-УГ/2018 от 15.05.2018г.		шт	5 440 791,12	5 440 791,12

Итого: 5 440 791,12

В том числе НДС: 829 951,19

Всего к оплате: 5 440 791,12

Всего наименований 1, на сумму 5 440 791,12 руб.

Пять миллионов четыреста сорок тысяч семьсот девяносто один рубль 12 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Ксенафонтов А. Ю.

Бухгалтер

Ксенафонтов А. Ю.

Счет-фактура № 29 от 25 июня 2018 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "УНИВЕРСАЛМОНТАЖСТРОЙ"

Адрес: 443124, Самарская обл. Самара г, 5-я просека, дом № 104 оф.8

ИНН/КПП продавца: 6330063680/631601001

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области

Адрес: 443530, Самарская область, с.Дубовый Умет, ул.Советская, дом № 120


ИНН/КПП покупателя: 6367061249/636701001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643


Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Благоустройство дворовой территории Курумоч, пр. Ленина, д.33,35,37,22,26,28,30,25,27 по АКТам-2,3,4 от 25.06.2018г. согласно Договора № 5МК-УГ/2018 от 15.05.2018г.	--	--	--	--	--	4 610 839,93	без акциза	18%	829 951,19	5 440 791,12	--	--	--
Всего к оплате						4 610 839,93			829 951,19	5 440 791,12			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Ксенафонов А. Ю.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Ксенафонов А. Ю.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) _____
(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)