

ИНВЕТОР (организация, адрес, телефон, факс)	Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области) 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт.адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б Отделение Самара г. Самара тел. 8 (846) 260-33-24	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322001	
	ЗАКАЗЧИК (Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалМонтажСтрой» (ООО «УниверсалМонтажСтрой») 443124, Самарская область, г. Самара, 5-я Просека, д. 104, офис8. Телефон: 7-84635-72711, 7-84635-71699	по ОКПО	60264627
ПОДРЯДЧИК (Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области	по ОКПО	13781849	
СТРОЙКА	Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области	Вид деятельности по ОКДГ	5МК-УГ/2018	
	Договор подряда (контракт)	номер	5МК-УГ/2018	
		дата	15	05
		Вид операции	2018	
		Номер документа	19/07/2018	
		Дата составления	26/06/2018	
		Отчетный период	19/07/2018	
		с	по	
		Ф3-3	19/07/2018	

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Затраты и работы, включаемые в стоимость работ				
1	с.п.Рождественно - дворовая территория ж/домов №№ 1,1к,3,5,7,9 ул.Шоссейная	АКТ-1	1 634 423,39	1 634 423,39	
2	Благоустройство дворовой территории Курумоч, пр. Ленина, д.33,35,37	АКТ-2	2 222 797,79	2 222 797,79	
3	Благоустройство дворовой территории Курумоч, пр. Ленина, д.22,26,28,30,	АКТ-3	1 676 961,20	1 676 961,20	
4	Благоустройство дворовой территории Курумоч, пр. Ленина, д.25,27,	АКТ-4	711 080,94	711 080,94	
5	п.Верхняя Подстепновка - дворовая территория жилых домов №№ 21,22 - ул.Специалистов, №№15,17 - ул.Дорожная	АКТ-5	934 217,75	934 217,75	934 217,75
6	п.Верхняя Подстепновка - дворовая территория жилых домов №6 - ул.Специалистов, №№ 4, 5 - ул.Дорожная	АКТ-6	680 267,43	680 267,43	680 267,43
7	п.Верхняя Подстепновка - дворовая территория жилых домов №№ 6,7 ул.Дорожная	АКТ-7	726 576,68	726 576,68	726 576,68
8	п.Верхняя Подстепновка - дворовая территория жилых домов №№ 2,4,8 - ул.Специалистов, №№2,3 - ул.Дорожная	АКТ-8	507 888,03	507 888,03	507 888,03

1	2	3	4	5	6
9	с.п.Черновский - дворовая территория ж/домов №1,2 по ул.Победа	АКТ-9	739 425,64	739 425,64	739 425,64
10	п.Просвет дворовая территория жилых домов №№ 1,2,3,4,5,6,7 ул.Нефтяников	АКТ-10	1 741 304,54	1 741 304,54	1 741 304,54
11	сп. Лопатино п. НПС Дружба- дворовая территория жилых домов № 18,19,20,21,22,23,24,25,26 - ул.Совхозная	АКТ-11	2 007 384,07	2 007 384,07	2 007 384,07
12	с. Спиридоновка, ул. Набережная д.23,24,33	АКТ-12	1 115 224,09	1 115 224,09	1 115 224,09
13	с.п.Рождествено - дворовая территория ж/домов №№ 1,1к,3,5,7,9 ул.Шоссейная	АКТ-13	32 724,38	32 724,38	32 724,38
	Итого		14 730 275,93	14 730 275,93	8 485 012,61
	Сумма НДС		2 651 449,67	2 651 449,67	1 527 302,27
	Всего с учетом НДС		17 381 725,60	17 381 725,60	10 012 314,88

Заказчик:

И.о. руководителя МБУ «УГЖК»
Волжского района Самарской

(должность)



(подпись)


М.В. Солдатов

(расшифровка подписи)

Подрядчик:

Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой"

(должность)



(подпись)

А.Ю. Ксенафонов

(расшифровка подписи)

Инвестор (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322005			
Заказчик (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	60264627		
Подрядчик (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			по ОКПО	13781849	
Стройка (наименование, адрес)		Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области			
Объект (наименование)	п.Верхняя Подстепновка - дворовая территория жилых домов №№ 21,22 - ул.Специалистов, №№15,17 - ул.Дорожная				
Вид деятельности по ОКДП		Договор подряда (контракт)			
		номер	5МК-УГ/2018		
		дата	15	05 2018	
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-5	19/07/2018	26/06/2018	19/07/2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

по по- рядку	поз. по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Пешеходные дорожки, входа в подъезд - 192м2							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (192м2 x 0,35м =67,2м3) Оплата труда рабочих Оплата труда машинистов Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,0672	62 555,29	4 203,72
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,608	264,85	955,58
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	3,607968	1 165,12	4 203,72
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, I класс груза (67,2м3x1,75т/м3) = 117,6	03-21-01-010	1 т груза	117,6	122,26	14 377,78
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (200мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,384	32 323,81	12 412,34
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,0365	157,47	950,57
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	5,3299	251,40	1 339,94
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,64736	738,23	1 216,13
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,67968	2 214,94	1 505,45
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	2,71872	3 061,99	8 324,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,28416	1 296,54	368,42
		Вода	411-0001	м3	1,92	24,52	47,08
4	4	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	42,24	644,71	27 232,55
5	5	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	1,92	7 729,53	14 840,72
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	50,3808	166,09	8 367,75
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	6,0864	216,51	1 317,77
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,208	738,23	1 630,01
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	2,8416	1 198,11	3 404,55
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	1,0368	1 296,54	1 344,25
		Вода	411-0001	м3	3,84	24,52	94,16
6	6	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	408-0393	м3	33,41	1 057,14	35 319,05
7	7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	1,92	29 647,15	56 922,48
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	29,0304	182,47	5 297,18
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,096	224,36	21,54
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0384	1 159,93	44,54
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0576	738,23	42,52
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,632	460,76	751,96
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0384	875,80	33,63
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,1152	18 140,02	2 089,73
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,96	644,71	618,92
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	13,7088	3 504,61	48 044,00
8	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 5см до толщ. 5см к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4	27-07-001-02	100 м2 покрытия	1,92	18 913,66	36 314,23
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	17,8176	182,47	3 251,18
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,0752	460,76	495,41
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	9,2928	3 504,61	32 567,64
9	9	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	1,92	33 601,29	64 514,46
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	146,0736	166,09	24 261,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,3056	264,85	345,79
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	1,3056	1 159,93	1 514,40
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0768	875,80	67,26
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00192	53 977,42	103,64
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,3264	3 209,20	1 047,48
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	11,328	3 283,45	37 194,92
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,1152	2 824,68	325,40
10	10	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-11,328	3 283,45	-37 194,92
11	11	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,1152	2 824,68	-325,40
12	12	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 к ЗТ = 0	401-0006	м3	11,328	2 823,77	31 987,67

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 к ЗТ = 0	402-0004	м3	0,1152	932,14	107,38
14	14	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	192	186,37	35 783,04
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	249,3389		42 128,04
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	16,4259		3 980,62
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	265,7648		46 108,66
		Стоимость эксплуатации машин					24 946,94
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					122 132,97
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					107 287,15
		Стоимость материалов					229 420,12
		Итого прямые затраты по разделу					296 495,10
		Накладные расходы					49 914,43
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%×0,85=109% от ФОТ текущего 45153,08	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				49 216,86
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5%×0,85=73% от ФОТ текущего 955,58	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				697,57
		Сметная прибыль					29 674,40
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75%×0,8=65% от ФОТ текущего 45153,08	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				29 349,50
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%×0,8=34% от ФОТ текущего 955,58	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				324,90
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					376 083,93
		Освещение - 12 светильников					
15	15	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (прим.)	08-02-369-01	1 шт.	12	677,65	8 131,79
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	11,04	206,20	2 276,45
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,6	1-2046				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,36	264,85	889,90
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,24	1 254,20	301,01
		Вышка телескопическая 25 м	031050	маш.-ч	3,12	970,68	3 028,52
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,24	875,80	210,19
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	3	7,48	22,44
		Лента ПВХ-304	101-1951	кг	0,144	206,40	29,72
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,12	112,96	13,56
		Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	502-0246	т	0,006	371 163,19	2 226,98
		Трубка полихлорвиниловая	507-0701	кг	0,12	191,01	22,92
16	16	Светодиодный консольный светильник LuxON Uniled S 80 Lux	Накл.№500 от 07.06.2018	шт.	12	7 150,00	85 800,00
17	17	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	201-1338	шт.	12	2 768,56	33 222,72
18	20	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	08-02-399-01	100 м	1,2	608,03	729,64
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,384	184,73	625,13
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,012	264,85	3,18
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,012	1 254,20	15,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,012	875,80	10,51
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	0,828	7,48	6,19
		Краска	101-2143	кг	0,06	52,01	3,12
		Лента К226	101-2478	100 м	0,06	799,22	47,95
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,192	112,96	21,69
19	21	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (120м x 1,02 = 122,4м)	501-8483	1000 м	0,1224	53 999,36	6 609,52
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	14,424		2 901,58
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	3,372		893,08
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	17,796		3 794,66
		Стоимость эксплуатации машин					3 565,28
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					2 394,57
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					125 632,24
		Стоимость материалов					128 026,81
		Итого прямые затраты по разделу					134 493,67
		Накладные расходы					3 073,67
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 95%x0,85=81% от ФОТ текущего	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				3 073,67
		3794,66					
		Сметная прибыль					1 973,22
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 65%x0,8=52% от ФОТ текущего	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				1 973,22
		3794,66					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					139 540,56
		Детская игровая площадка					
20	22	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м ³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м ³ , группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м ³ грунта	0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,478	264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³	060246	маш.-ч	2,478	1 165,12	2 887,17
21	23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза	03-21-01-005	1 т груза	72	71,69	5 161,68
22	24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,432	157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,328	251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,574	738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,062	2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,248	3 061,99	13 007,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,444	1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м ³	3	24,52	73,56
23	25	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м ³	66	644,71	42 550,86

1	2	3	4	5	6	7	8
24	26	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,256	166,09	8 845,29
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,476	264,85	126,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476	1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028	875,80	24,52
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007	53 977,42	37,78
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
25	27	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
26	28	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,2	13 973,51	2 794,70
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,032	153,23	311,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,208	227,41	502,12
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	2,208	1 124,70	2 483,34
27	29	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3x0,3x0,5м)x20шт.=0,9м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,009	358 182,37	3 223,63
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,62	153,23	248,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,162	264,85	42,91
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,162	1 391,12	225,36
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,432	2,02	0,87
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00117	875,80	1,02
		Рогожа	101-1668	м2	2,25	76,92	173,07
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,918	2 805,05	2 575,04
		Вода	411-0001	м3	0,0018	24,52	0,04
28	30	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,918	2 805,05	-2 575,04
29	31	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,918	3 284,54	3 015,21
30	32	Песочница "Забава большая", размеры 2160x2230x220 мм	116-0311-03	шт.	1	9 409,10	9 409,10
31	33	Диван-качели, размеры 2340x1200x2000 мм	116-0455-09	шт.	1	19 095,52	19 095,52
32	34	Качалка-балансир малый, размеры 2100x300x900 мм	116-0463-04	шт.	1	12 634,94	12 634,94
33	35	Качалка на пружине "Машинка", размеры 1200x820x1200 мм	116-0463-08	шт.	1	28 326,38	28 326,38
34	36	Детский игровой комплекс "Играйте с нами", размеры 4380x3540x3000 мм	116-0033-32	шт.	1	101 427,89	101 427,89
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	66,34		10 890,14
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	13,652		3 421,06
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	79,992		14 311,20
		Стоимость эксплуатации машин					24 009,87
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					16 920,67
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					251 126,14
		Стоимость материалов					268 046,81
		Итого прямые затраты по разделу					302 946,82
		Накладные расходы					14 888,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 12550,28	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				13 679,81
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 291,14	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				232,91
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 656,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				479,10
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 813,48	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				496,22
		Сметная прибыль					8 761,10
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 12550,28	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				8 157,68
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 291,14	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				128,10
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 656,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				223,14
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 813,48	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				252,18
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					326 595,96
		Ограждение детской площадки					
35	37	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,35	13 973,51	4 890,73
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,556	153,23	544,89
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,864	227,41	878,71
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	3,864	1 124,70	4 345,84
36	38	Устройство бетонной подготовки (0,3х0,3х0,4м) \times 35шт.	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0126	358 182,37	4 513,10
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,268	153,23	347,53
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2268	264,85	60,07
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,2268	1 391,12	315,51
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,6048	2,02	1,22
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,001638	875,80	1,43
		Рогожа	101-1668	м2	3,15	76,92	242,30
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	1,2852	2 805,05	3 605,05
		Вода	411-0001	м3	0,00252	24,52	0,06
37	39	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-1,2852	2 805,05	-3 605,05
38	40	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	1,2852	3 284,54	4 221,29
39	41	Ограждение металлическое, размеры 2000х30х500 мм	116-0429-03	шт.	34	2 776,14	94 388,76
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	5,824		892,42
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	4,0908		938,78
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	9,9148		1 831,20

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость эксплуатации машин						4 664,00
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						3 847,41
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						95 005,00
	Стоимость материалов						98 852,41
	Итого прямые затраты по разделу						104 408,83
	Накладные расходы						1 194,48
	в том числе:						
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном	МДС 81-33.2004 прил.4					326,08
	94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего	407,6	п.6.1, прим. п.1				
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	МДС 81-33.2004 прил.4					868,40
	72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего	1423,6	п.1.4, прим. п.1				
	Сметная прибыль						620,66
	в том числе:						
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном	Письмо АП-5536/06 прил.1					179,34
	55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего	407,6	п.6.1, прим. п.				
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	Письмо АП-5536/06 прил.1					441,32
	38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего	1423,6	п.1.4, прим. п.				
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						106 223,97
	Итого по акту						
	Оплата труда рабочих		чел.-ч		335,9269		56 812,18
	Оплата труда машинистов		чел.-ч		37,5407		9 233,54
	Фонд оплаты труда		чел.-ч		373,4676		66 045,72
	Стоимость эксплуатации машин						57 186,09
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						145 295,62
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						579 050,53
	Стоимость материалов						724 346,15
	Итого прямые затраты по акту						838 344,42
	Накладные расходы						69 070,62
	в том числе:						
	Автомобильные дороги	МДС 81-33.2004 прил.4					62 896,67
	127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего	57703,36	п.21, прим. п.1				
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном	МДС 81-33.2004 прил.4					558,99
	94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего	698,74	п.6.1, прим. п.1				
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом	МДС 81-33.2004 прил.4					1 176,67
	85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего	1611,88	п.1.1, прим. п.1				
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	МДС 81-33.2004 прил.4					1 364,62
	72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего	2237,08	п.1.4, прим. п.1				
	Электромонтажные работы на других объектах	МДС 81-33.2004 прил.4					3 073,67
	95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего	3794,66	п.45.2				
	Сметная прибыль						41 029,38
	в том числе:						
	Автомобильные дороги	Письмо АП-5536/06 прил.1					37 507,18
	80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего	57703,36	п.21, прим. п.1				
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном	Письмо АП-5536/06 прил.1					307,44
	55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего	698,74	п.6.1, прим. п.				

1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%×0,8=34% от ФОТ текущего 1611,88		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				548,04
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%×0,8=31% от ФОТ текущего 2237,08		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				693,50
	Электромонтажные работы на других объектах 65%×0,8=52% от ФОТ текущего 3794,66		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				1 973,22
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						948 444,42
	0,984999992 Понижающий коэффициент						934 217,75
	Налоги						168 159,20
	НДС, 18% ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ						1 102 376,95
	Итого						1 102 376,95
	ВСЕГО ПО АКТУ						




Сдал: Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой"
(должность)

А.Ю. Ксенафонов
расшифровка подписи

[Handwritten Signature]
(подпись)

Принял: И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской
(должность)

М.В. Солдатов
расшифровка подписи



Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области) 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт.адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б Отделение Самара г. Самара тел. 8 (846) 260-33-24	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322005		
Заказчик (генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалМонтажСтрой» (ООО «УниверсалМонтажСтрой») 443124, Самарская область, г. Самара, 5-я Просека, д. 104, офис8. Телефон: 7-84635-72711, 7-84635-71699	по ОКПО	60264627		
Подрядчик (субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	13781849		
Стройка	Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области (наименование, адрес)				
Объект	п.Верхняя Подстепновка - дворовая территория жилых домов №6 - ул.Специалистов, №№ 4, 5 - ул.Дорожная (наименование)				
	Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)	номер	5МК-УГ/2018		
		дата	15	05	2018
		Вид операции			
	Номер документа	Дата составления	Отчетный период		
			с	по	
	АКТ-6	19/07/2018	26/06/2018	19/07/2018	

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

по порядку	поз. по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пешеходные дорожки, входа в подъезд - 96м2					
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (96м2 x 0,35м =33,6 м3) Оплата труда рабочих Оплата труда машинистов Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,0336	62 555,29	2 101,86
			1	чел.-ч			
			2	чел.-ч	1,804	264,85	477,79
			060246	маш.-ч	1,803984	1 165,12	2 101,86
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, I класс груза (33,6м3x1,75т/м3) = 58,8 т	03-21-01-010	1 т груза	58,8	122,26	7 188,89
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (200мм) Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2,3 Оплата труда машинистов Автопогрузчики 5 т Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) Катки на пневмоколесном ходу 30 т	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,192	32 323,81	6 206,18
			1	чел.-ч	3,0182	157,47	475,28
			1-1023				
			2	чел.-ч	2,665	251,39	669,95
			030101	маш.-ч	0,82368	738,23	608,07
			120202	маш.-ч	0,33984	2 214,94	752,73
			120911	маш.-ч	1,35936	3 061,99	4 162,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,14208	1 296,54	184,21
		Вода	411-0001	м3	0,96	24,52	23,54
4	4	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	21,12	644,71	13 616,28
5	5	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	0,96	7 729,53	7 420,36
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	25,1904	166,09	4 183,87
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,0432	216,51	658,88
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,104	738,23	815,01
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	1,4208	1 198,11	1 702,27
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,5184	1 296,54	672,13
		Вода	411-0001	м3	1,92	24,52	47,08
6	6	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	408-0393	м3	16,7	1 057,14	17 654,24
7	7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,96	29 647,15	28 461,25
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	14,5152	182,47	2 648,59
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,048	224,36	10,77
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0192	1 159,93	22,27
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0288	738,23	21,26
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,816	460,76	375,98
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0192	875,80	16,82
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,0576	18 140,02	1 044,87
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,48	644,71	309,46
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	6,8544	3 504,61	24 022,00
8	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 5см	27-07-001-02	100 м2 покрытия	0,96	18 913,66	18 157,11
		до толщ. 5см к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	8,9088	182,47	1 625,59
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,5376	460,76	247,70
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	4,6464	3 504,61	16 283,82
9	9	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,96	33 601,29	32 257,23
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	73,0368	166,09	12 130,68
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,6528	264,85	172,89
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,6528	1 159,93	757,20
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0384	875,80	33,63
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00096	53 977,42	51,82
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,1632	3 209,20	523,74
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	5,664	3 283,45	18 597,46
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0576	2 824,68	162,70
10	10	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-5,664	3 283,45	-18 597,46
11	11	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0576	2 824,68	- 162,70
12	12	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 к ЗТ = 0	401-0006	м3	5,664	2 823,77	15 993,83

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 к ЗТ = 0	402-0004	м3	0,0576	932,14	53,69
14	14	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	96	186,37	17 891,52
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	124,6694		21 064,01
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	8,213		1 990,28
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	132,8824		23 054,29
		Стоимость эксплуатации машин					12 473,49
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					61 066,49
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					53 638,29
		Стоимость материалов					114 704,78
		Итого прямые затраты по разделу					148 242,28
		Накладные расходы					24 957,18
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%×0,85=109% от ФОТ текущего 22576,5	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				24 608,39
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5%×0,85=73% от ФОТ текущего 477,79	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				348,79
		Сметная прибыль					14 837,18
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75%×0,8=65% от ФОТ текущего 22576,5	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				14 674,73
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%×0,8=34% от ФОТ текущего 477,79	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.1				162,45
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					188 036,64
		Освещение - 6 светильников					
15	15	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (прим.)	08-02-369-01	1 шт.	6	677,65	4 065,89
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	5,52	206,20	1 138,22
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,6	1-2046				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,68	264,85	444,95
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,12	1 254,20	150,50
		Вышка телескопическая 25 м	031050	маш.-ч	1,56	970,68	1 514,26
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,12	875,80	105,10
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	1,5	7,48	11,22
		Лента ПВХ-304	101-1951	кг	0,072	206,40	14,86
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,06	112,96	6,78
		Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	502-0246	т	0,003	371 163,19	1 113,49
		Трубка полихлорвиниловая	507-0701	кг	0,06	191,01	11,46
16	16	Светодиодный консольный светильник LuxON Uniled S 80 Lux	Накл.№500 от 07.06.2018	шт.	6	7 150,00	42 900,00
17	17	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	201-1338	шт.	6	2 768,56	16 611,36
18	20	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	08-02-399-01	100 м	0,6	608,03	364,82
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,692	184,73	312,56
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,006	264,85	1,59
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,006	1 254,20	7,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 400001	400001	маш.-ч	0,006	875,80	5,25
		5 т					
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	0,414	7,48	3,10
		Краска	101-2143	кг	0,03	52,01	1,56
		Лента К226	101-2478	100 м	0,03	799,22	23,98
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,096	112,96	10,84
19	21	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (60м x 1,02 = 61,2м)	501-8483	1000 м	0,0612	53 999,36	3 304,76
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	7,212		1 450,78
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,686		446,54
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	8,898		1 897,32
		Стоимость эксплуатации машин					1 782,64
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					1 197,29
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					62 816,12
		Стоимость материалов					
		Итого прямые затраты по разделу					64 013,41
		Накладные расходы					67 246,83
		в том числе:					1 536,83
		Электромонтажные работы на других объектах 95%х0,85=81% от ФОТ текущего 1897,32	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				1 536,83
		Сметная прибыль					986,61
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 65%х0,8=52% от ФОТ текущего 1897,32	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				986,61
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					69 770,27
		Детская игровая площадка					
20	22	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м ³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м ³ , группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м ³ грунта	0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,478	264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³	060246	маш.-ч	2,478	1 165,12	2 887,17
21	23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза	03-21-01-005	1 т груза	72	71,69	5 161,68
22	24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,432	157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,328	251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,574	738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,062	2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,248	3 061,99	13 007,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,444	1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м ³	3	24,52	73,56
23	25	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м ³	66	644,71	42 550,86

1	2	3	4	5	6	7	8
24	26	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,256	166,09	8 845,29
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,476	264,85	126,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476	1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028	875,80	24,52
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007	53 977,42	37,78
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
25	27	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
26	28	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,2	13 973,51	2 794,70
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,032	153,23	311,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,208	227,41	502,12
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	2,208	1 124,70	2 483,34
27	29	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3x0,3x0,5м)x20шт.=0,9м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,009	358 182,37	3 223,63
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,62	153,23	248,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,162	264,85	42,91
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,162	1 391,12	225,36
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,432	2,02	0,87
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00117	875,80	1,02
		Рогожа	101-1668	м2	2,25	76,92	173,07
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,918	2 805,05	2 575,04
		Вода	411-0001	м3	0,0018	24,52	0,04
28	30	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,918	2 805,05	-2 575,04
29	31	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,918	3 284,54	3 015,21
30	32	Песочница "Забава большая", размеры 2160x2230x220 мм	116-0311-03	шт.	1	9 409,10	9 409,10
31	33	Диван-качели, размеры 2340x1200x2000 мм	116-0455-09	шт.	1	19 095,52	19 095,52
32	34	Качалка-балансир малый, размеры 2100x300x900 мм	116-0463-04	шт.	1	12 634,94	12 634,94
33	35	Качалка на пружине "Машинка", размеры 1200x820x1200 мм	116-0463-08	шт.	1	28 326,38	28 326,38
34	36	Детский игровой комплекс "Играйте с нами", размеры 4380x3540x3000 мм	116-0033-32	шт.	1	101 427,89	101 427,89
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	66,34		10 890,14
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	13,652		3 421,06
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	79,992		14 311,20
		Стоимость эксплуатации машин					24 009,87
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					16 920,67
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					251 126,14
		Стоимость материалов					268 046,81
		Итого прямые затраты по разделу					302 946,82
		Накладные расходы					14 888,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 12550,28	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				13 679,81
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 291,14	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				232,91
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 656,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				479,10
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 813,48	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				496,22
		Сметная прибыль					8 761,10
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 12550,28	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				8 157,68
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 291,14	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				128,10
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 656,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				223,14
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 813,48	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				252,18
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					326 595,96
		Ограждение детской площадки					
35	37	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям		0,35	13 973,51
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,556		153,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				544,89
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,864		227,41
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	3,864		1 124,70
36	38	Устройство бетонной подготовки (0,3х0,3х0,4м) \times 35шт.	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле		0,0126	358 182,37
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,268		153,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				347,53
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2268		264,85
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,2268		1 391,12
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,6048		2,02
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,001638		875,80
		Рогожа	101-1668	м2	3,15		76,92
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	1,2852		2 805,05
		Вода	411-0001	м3	0,00252		24,52
37	39	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-1,2852		2 805,05
38	40	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	1,2852		3 284,54
39	41	Ограждение металлическое, размеры 2000х30х500 мм	116-0429-03	шт.		34	2 776,14
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	5,824		892,42
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	4,0908		938,78
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	9,9148		1 831,20

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость эксплуатации машин						
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						4 664,00
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						3 847,41
	Стоимость материалов						95 005,00
	Итого прямые затраты по разделу						98 852,41
	Накладные расходы						104 408,83
	в том числе:						1 194,48
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном	МДС 81-33.2004 прил.4					326,08
	94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего	407,6	п.6.1, прим. п.1				
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	МДС 81-33.2004 прил.4					868,40
	72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего	1423,6	п.1.4, прим. п.1				
	Сметная прибыль						620,66
	в том числе:						
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном	Письмо АП-5536/06 прил.1					179,34
	55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего	407,6	п.6.1, прим. п.				
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	Письмо АП-5536/06 прил.1					441,32
	38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего	1423,6	п.1.4, прим. п.				
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						106 223,97
	Итого по акту						
	Оплата труда рабочих		чел.-ч		204,0454		34 297,35
	Оплата труда машинистов		чел.-ч		27,6418		6 796,66
	Фонд оплаты труда		чел.-ч		231,6872		41 094,01
	Стоимость эксплуатации машин						42 930,00
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						83 031,86
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						462 585,55
	Стоимость материалов						545 617,41
	Итого прямые затраты по акту						622 844,76
	Накладные расходы						42 576,53
	в том числе:						
	Автомобильные дороги	МДС 81-33.2004 прил.4					38 288,20
	127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего	35126,78	п.21, прим. п.1				
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном	МДС 81-33.2004 прил.4					558,99
	94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего	698,74	п.6.1, прим. п.1				
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом	МДС 81-33.2004 прил.4					827,89
	85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего	1134,09	п.1.1, прим. п.1				
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	МДС 81-33.2004 прил.4					1 364,62
	72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего	2237,08	п.1.4, прим. п.1				
	Электромонтажные работы на других объектах	МДС 81-33.2004 прил.4					1 536,83
	95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего	1897,32	п.45.2				
	Сметная прибыль						25 205,55
	в том числе:						
	Автомобильные дороги	Письмо АП-5536/06 прил.1					22 832,41
	80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего	35126,78	п.21, прим. п.1				
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном	Письмо АП-5536/06 прил.1					307,44
	55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего	698,74	п.6.1, прим. п.				

1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом	42,5%х0,8=34% от ФОТ текущего 1134,09	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				385,59
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	38,25%х0,8=31% от ФОТ текущего 2237,08	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				693,50
	Электромонтажные работы на других объектах	65%х0,8=52% от ФОТ текущего 1897,32	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				986,61
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						690 626,84
	0,984999992 Понижающий коэффициент						680 267,43
	Налоги						122 448,14
	НДС, 18% ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ						802 715,57
	Итого						802 715,57
	ВСЕГО ПО АКТУ						

Сдал: Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой"
(должность)



А.Ю. Ксенафонов
расшифровка подписи

Принял: И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ»
Волжского района Самарской
(должность)



М.В. Солдатов
расшифровка подписи

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области) 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт.адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б Отделение Самара г. Самара тел. 8 (846) 260-33-24	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322005		
Заказчик (генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627		
Подрядчик (субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалМонтажСтрой» (ООО «УниверсалМонтажСтрой») 443124, Самарская область, г. Самара, 5-я Просека, д. 104, офис8. Телефон: 7-84635-72711, 7-84635-71699 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	13781849		
Стройка	Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области (наименование, адрес)				
Объект	п.Верхняя Подстепновка - дворовая территория жилых домов №№ 6,7 ул.Дорожная (наименование)				
	Вид деятельности по ОКДП				
	Договор подряда (контракт)	номер	5МК-УГ/2018		
		дата	15	05	2018
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-7	19/07/2018	26/06/2018	19/07/2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

по порядку	поз. по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пешеходные дорожки, входа в подъезд - 120м2					
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (120м2 x 0,35м =42 м3) Оплата труда рабочих Оплата труда машинистов Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,042	62 555,29	2 627,32
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,255	264,85	597,24
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	2,25498	1 165,12	2 627,32
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, I класс груза (42м3x1,75т/м3) =73,5т	03-21-01-010	1 т груза	73,5	122,26	8 986,11
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (200мм) Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2,3 Оплата труда машинистов Автопогрузчики 5 т Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) Катки на пневмоколесном ходу 30 т Машины поливомоечные 6000 л	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,24	32 323,81	7 757,71
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,7728	157,47	594,10
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,3312	251,40	837,46
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,0296	738,23	760,08
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,4248	2 214,94	940,91
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	1,6992	3 061,99	5 202,93
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,1776	1 296,54	230,27

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Вода	411-0001	м3		1,2	24,52	29,42
4	4	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3		26,4	644,71	17 020,34
5	5	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров		1,2	7 729,53	9 275,45
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		31,488	166,09	5 229,84
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		3,804	216,51	823,60
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч		1,38	738,23	1 018,76
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч		1,776	1 198,11	2 127,84
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч		0,648	1 296,54	840,16
		Вода	411-0001	м3		2,4	24,52	58,85
6	6	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	408-0393	м3		20,88	1 057,14	22 073,08
7	7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия		1,2	29 647,15	35 576,57
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		18,144	182,47	3 310,74
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		0,06	224,36	13,46
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч		0,024	1 159,93	27,84
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч		0,036	738,23	26,58
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч		1,02	460,76	469,98
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч		0,024	875,80	21,02
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т		0,072	18 140,02	1 306,08
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3		0,6	644,71	386,83
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т		8,568	3 504,61	30 027,50
8	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 5см до толщ. 5см к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4	27-07-001-02	100 м2 покрытия		1,2	18 913,66	22 696,39
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		11,136	182,47	2 031,99
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037					
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч		0,672	460,76	309,63
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т		5,808	3 504,61	20 354,77
9	9	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня		1,2	33 601,29	40 321,55
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		91,296	166,09	15 163,35
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		0,816	264,85	216,12
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч		0,816	1 159,93	946,50
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч		0,048	875,80	42,04
		Гвозди строительные	101-1805	т		0,0012	53 977,42	64,77
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3		0,204	3 209,20	654,68
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3		7,08	3 283,45	23 246,83
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3		0,072	2 824,68	203,38
10	10	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3		-7,08	3 283,45	-23 246,83
11	11	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3		-0,072	2 824,68	-203,38
12	12	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 к ЗТ = 0	401-0006	м3		7,08	2 823,77	19 992,29
13	13	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3		0,072	932,14	67,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 к ЗТ = 0					
14	14	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	120	186,37	22 364,40
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	155,8368		26 330,02
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	10,2662		2 487,88
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	166,103		28 817,90
		Стоимость эксплуатации машин					15 591,86
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					76 333,11
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					67 053,12
		Стоимость материалов					143 386,23
		Итого прямые затраты по разделу					185 308,11
		Накладные расходы					31 196,51
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%×0,85=109% от ФОТ текущего 28220,66	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				30 760,52
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5%×0,85=73% от ФОТ текущего 597,24	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				435,99
		Сметная прибыль					18 546,49
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75%×0,8=65% от ФОТ текущего 28220,66	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				18 343,43
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%×0,8=34% от ФОТ текущего 597,24	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				203,06
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					235 051,11
		Освещение - 6 светильников					
15	15	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (прим.)	08-02-369-01	1 шт.	6	677,65	4 065,89
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	5,52	206,20	1 138,22
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,6	1-2046				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,68	264,85	444,95
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,12	1 254,20	150,50
		Вышка телескопическая 25 м	031050	маш.-ч	1,56	970,68	1 514,26
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,12	875,80	105,10
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	1,5	7,48	11,22
		Лента ПВХ-304	101-1951	кг	0,072	206,40	14,86
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,06	112,96	6,78
		Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	502-0246	т	0,003	371 163,19	1 113,49
		Трубка полихлорвиниловая	507-0701	кг	0,06	191,01	11,46
16	16	Светодиодный консольный светильник LuxON Uniled S 80 Lux	Накл. №500 от 07.06.2018	шт.	6	7 150,00	42 900,00
17	17	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	201-1338	шт.	6	2 768,56	16 611,36
18	20	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	08-02-399-01	100 м	0,6	608,03	364,82
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,692	184,73	312,56
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,006	264,85	1,59
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,006	1 254,20	7,53
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,006	875,80	5,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	0,414	7,48	3,10
		Краска	101-2143	кг	0,03	52,01	1,56
		Лента К226	101-2478	100 м	0,03	799,22	23,98
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,096	112,96	10,84
19	21	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (60м x 1,02 = 61,2м)	501-8483	1000 м	0,0612	53 999,36	3 304,76
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	7,212		1 450,78
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,686		446,54
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	8,898		1 897,32
		Стоимость эксплуатации машин					1 782,64
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					1 197,29
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					62 816,12
		Стоимость материалов					64 013,41
		Итого прямые затраты по разделу					67 246,83
		Накладные расходы					1 536,83
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 95%x0,85=81% от ФОТ текущего 1897,32	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				1 536,83
		Сметная прибыль					986,61
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 65%x0,8=52% от ФОТ текущего 1897,32	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				986,61
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					69 770,27
		Детская игровая площадка					
20	22	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м ³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м ³ , группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м ³ грунта	0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,478	264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³	060246	маш.-ч	2,478	1 165,12	2 887,17
21	23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза	03-21-01-005	1 т груза	72	71,69	5 161,68
22	24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,432	157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,328	251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,574	738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,062	2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,248	3 061,99	13 007,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,444	1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м ³	3	24,52	73,56
23	25	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м ³	66	644,71	42 550,86
24	26	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,256	166,09	8 845,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,476	264,85	126,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476	1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028	875,80	24,52
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007	53 977,42	37,78
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
25	27	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
26	28	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,2	13 973,51	2 794,70
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,032	153,23	311,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,208	227,41	502,12
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	2,208	1 124,70	2 483,34
27	29	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3х0,3х0,5м)х20шт.=0,9м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле	0,009	358 182,37	3 223,63
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,62	153,23	248,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,162	264,85	42,91
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,162	1 391,12	225,36
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,432	2,02	0,87
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00117	875,80	1,02
		Рогожа	101-1668	м2	2,25	76,92	173,07
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,918	2 805,05	2 575,04
		Вода	411-0001	м3	0,0018	24,52	0,04
28	30	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,918	2 805,05	-2 575,04
29	31	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,918	3 284,54	3 015,21
30	32	Песочница "Забава большая", размеры 2160х2230х220 мм	116-0311-03	шт.	1	9 409,10	9 409,10
31	33	Диван-качели, размеры 2340х1200х2000 мм	116-0455-09	шт.	1	19 095,52	19 095,52
32	34	Качалка-балансир малый, размеры 2100х300х900 мм	116-0463-04	шт.	1	12 634,94	12 634,94
33	35	Качалка на пружине "Машинка", размеры 1200х820х1200 мм	116-0463-08	шт.	1	28 326,38	28 326,38
34	36	Детский игровой комплекс "Играйте с нами", размеры 4380х3540х3000 мм	116-0033-32	шт.	1	101 427,89	101 427,89
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	66,34		10 890,14
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	13,652		3 421,06
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	79,992		14 311,20
		Стоимость эксплуатации машин					24 009,87
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					16 920,67
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					251 126,14
		Стоимость материалов					268 046,81
		Итого прямые затраты по разделу					302 946,82
		Накладные расходы					14 888,04
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%х0,85=109% от ФОТ текущего 12550,28	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				13 679,81

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 291,14	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				232,91	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 656,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				479,10	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 813,48	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				496,22	
		Сметная прибыль в том числе:					8 761,10	
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 12550,28	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				8 157,68	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 291,14	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				128,10	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 656,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				223,14	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 813,48	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				252,18	
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					326 595,96	
		Ограждение детской площадки						
35	37	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям		0,35	13 973,51	-4 890,73
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		3,556	153,23	544,89
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		3,864	227,41	878,71
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч		3,864	1 124,70	4 345,84
36	38	Устройство бетонной подготовки (0,3 \times 0,3 \times 0,4м) \times 35шт.	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле		0,0126	358 182,37	4 513,10
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		2,268	153,23	347,53
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		0,2268	264,85	60,07
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч		0,2268	1 391,12	315,51
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч		0,6048	2,02	1,22
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч		0,001638	875,80	1,43
		Рогожа	101-1668	м2		3,15	76,92	242,30
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3		1,2852	2 805,05	3 605,05
		Вода	411-0001	м3		0,00252	24,52	0,06
37	39	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3		-1,2852	2 805,05	-3 605,05
38	40	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3		1,2852	3 284,54	4 221,29
39	41	Ограждение металлическое, размеры 2000 \times 30 \times 500 мм	116-0429-03	шт.		34	2 776,14	94 388,76
		Итого по разделу						
		Оплата труда рабочих		чел.-ч		5,824		892,42
		Оплата труда машинистов		чел.-ч		4,0908		938,78
		Фонд оплаты труда		чел.-ч		9,9148		1 831,20
		Стоимость эксплуатации машин						4 664,00
		Стоимость материалов, учтенных в расценках						3 847,41

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						95 005,00
	Стоимость материалов						98 852,41
	Итого прямые затраты по разделу						104 408,83
	Накладные расходы						1 194,48
	в том числе:						
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 407,6	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1					326,08
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 1423,6	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1					868,40
	Сметная прибыль						620,66
	в том числе:						
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 407,6	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.					179,34
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 1423,6	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.					441,32
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						106 223,97
	Итого по акту						
	Оплата труда рабочих		чел.-ч		235,2128		39 563,36
	Оплата труда машинистов		чел.-ч		29,695		7 294,26
	Фонд оплаты труда		чел.-ч		264,9078		46 857,62
	Стоимость эксплуатации машин						46 048,37
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						98 298,48
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						476 000,38
	Стоимость материалов						574 298,86
	Итого прямые затраты по акту						659 910,59
	Накладные расходы						48 815,86
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 40770,94	МДС 81-33.2004 прил.4 п.2.1, прим. п.1					44 440,33
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 698,74	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1					558,99
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 1253,54	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1					915,09
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 2237,08	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1					1 364,62
	Электромонтажные работы на других объектах 95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего 1897,32	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2					1 536,83
	Сметная прибыль						28 914,86
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 40770,94	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.2.1, прим. п.1					26 501,11
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 698,74	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.					307,44
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 1253,54	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.					426,20

1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%х0,8=31% от ФОТ текущего 2237,08		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				693,50
	Электромонтажные работы на других объектах 65%х0,8=52% от ФОТ текущего 1897,32		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.4.5.2				986,61
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						737 641,31
	0,984999992 Понижающий коэффициент						726 576,68
	Налоги						130 783,80
	НДС, 18% ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ						857 360,48
	Итого						857 360,48
	ВСЕГО ПО АКТУ						857 360,48

Сдал: Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой"
(должность)

А.Ю. Ксенафонов
расшифровка подписи

Принял: И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ»
Волжского района Самарской
(должность)

М.В. Солдатов
расшифровка подписи



Инвестор (организация, адрес, телефон, факс)	Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области) 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт.адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б Отделение Самара г. Самара тел. 8 (846) 260-33-24	Форма по ОКУД	Код		
Заказчик (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	О322005		
Подрядчик (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	60264627		
Стройка (наименование, адрес)		по ОКПО	13781849		
Объект (наименование)	п.Верхняя Подстепновка - дворовая территория жилых домов №№ 2,4,8 - ул.Специалистов, №№2,3 - ул.Дорожная	Вид деятельности по ОКДП			
	Договор подряда (контракт)	номер	5МК-УГ/2018		
		дата	15	05	2018
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-8	19/07/2018	26/06/2018	19/07/2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

по порядку	поз. по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Пешеходные дорожки, входа в подъезд - 192м2							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (192м2 x 0,35м =67,2 м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,0672	62 555,29	4 203,72
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,608	264,85	955,58
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	3,607968	1 165,12	4 203,72
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, I класс груза (67,2м3x1,75т/м3) =117,6т	03-21-01-010	1 т груза	117,6	122,26	14 377,78
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (200мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,384	32 323,81	12 412,34
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,0365	157,47	950,57
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	5,3299	251,40	1 339,94
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,64736	738,23	1 216,13
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,67968	2 214,94	1 505,45
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	2,71872	3 061,99	8 324,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,28416		
		Вода	411-0001	м3	1,92	1 296,54	368,42
4	4	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	42,24	24,52	47,08
						644,71	27 232,55
5	5	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	1,92	7 729,53	14 840,72
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029		50,3808	166,09	8 367,75
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч			
		Автопогрузчики 5 т	030101		6,0864	216,51	1 317,77
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	2,208	738,23	1 630,01
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	2,8416	1 198,11	3 404,55
		Вода	411-0001	м3	1,0368	1 296,54	1 344,25
6	6	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	408-0393	м3	3,84	24,52	94,16
						33,408	35 316,93
7	7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	1,92	29 647,15	56 922,48
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037		29,0304	182,47	5 297,18
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч			
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,096	224,36	21,54
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0384	1 159,93	44,54
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,0576	738,23	42,52
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	1,632	460,76	751,96
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,0384	875,80	33,63
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,1152	18 140,02	-2 089,73
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	0,96	644,71	618,92
8	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 5см	27-07-001-02	100 м2 покрытия	1,92	18 913,66	36 314,23
		до толщ. 5см к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037		17,8176	182,47	3 251,18
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,0752	460,76	495,41
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	9,2928	3 504,61	32 567,64
9	9	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	1,92	33 601,29	64 514,46
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029		146,0736	166,09	24 261,36
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч			
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	1,3056	264,85	345,79
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	1,3056	1 159,93	1 514,40
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0768	875,80	67,26
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,00192	53 977,42	103,64
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	0,3264	3 209,20	1 047,48
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	11,328	3 283,45	37 194,92
10	10	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	0,1152	2 824,68	325,40
11	11	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-11,328	3 283,45	-37 194,92
					-0,1152	2 824,68	-325,40
12	12	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 к ЗТ = 0	401-0006	м3	11,328	2 823,77	31 987,67

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 к ЗТ = 0	402-0004	м3	0,1152	932,14	107,38
14	14	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	192	186,37	35 783,04
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	249,3389		42 128,04
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	16,4259		3 980,62
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	265,7648		46 108,66
		Стоимость эксплуатации машин					24 946,94
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					122 132,97
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					107 285,03
		Стоимость материалов					229 418,00
		Итого прямые затраты по разделу					296 492,98
		Накладные расходы					49 914,43
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 45153,08	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				49 216,86
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 955,58	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				697,57
		Сметная прибыль					29 674,40
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 45153,08	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				29 349,50
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 955,58	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				324,90
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					376 081,81
		Освещение - 12 светильников					
15	15	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (прим.)	08-02-369-01	1 шт.	12	677,65	8 131,79
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	11,04	206,20	2 276,45
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,6	1-2046				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,36	264,85	889,90
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,24	1 254,20	301,01
		Вышка телескопическая 25 м	031050	маш.-ч	3,12	970,68	3 028,52
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,24	875,80	210,19
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	3	7,48	22,44
		Лента ПВХ-304	101-1951	кг	0,144	206,40	29,72
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,12	112,96	13,56
		Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	502-0246	т	0,006	371 163,19	2 226,98
		Трубка полихлорвиниловая	507-0701	кг	0,12	191,01	22,92
16	16	Светодиодный консольный светильник LuxON Uniled S 80 Lux	Накл.№500 от 07.06.2018	шт.	12	7 150,00	85 800,00
17	17	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.K1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	201-1338	шт.	12	2 768,56	33 222,72
18	20	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	08-02-399-01	100 м	1,2	608,03	729,64
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,384	184,73	625,13
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,012	264,85	3,18
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,012	1 254,20	15,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,012	875,80	10,51
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	0,828	7,48	6,19
		Краска	101-2143	кг	0,06	52,01	3,12
		Лента К226	101-2478	100 м	0,06	799,22	47,95
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,192	112,96	21,69
19	21	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (120м x 1,02 = 122,4м)	501-8483	1000 м	0,1224	53 999,36	6 609,52
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	14,424		2 901,58
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	3,372		893,08
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	17,796		3 794,66
		Стоимость эксплуатации машин					3 565,28
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					2 394,57
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					125 632,24
		Стоимость материалов					
		Итого прямые затраты по разделу					128 026,81
		Накладные расходы					134 493,67
		в том числе:					3 073,67
		Электромонтажные работы на других объектах 95%x0,85=81% от ФОТ текущего 3794,66	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				3 073,67
		Сметная прибыль					1 973,22
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 65%x0,8=52% от ФОТ текущего 3794,66	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				1 973,22
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					139 540,56
		Итоги по акту					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	263,7629		45 029,62
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	19,7979		4 873,70
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	283,5608		49 903,32
		Стоимость эксплуатации машин					28 512,22
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					124 527,54
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					232 917,27
		Стоимость материалов					
		Итого прямые затраты по акту					357 444,81
		Накладные расходы					430 986,65
		в том числе:					52 988,10
		Автомобильные дороги 127,8%x0,85=109% от ФОТ текущего 45153,08	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				49 216,86
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5%x0,85=73% от ФОТ текущего 955,58	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				697,57
		Электромонтажные работы на других объектах 95%x0,85=81% от ФОТ текущего 3794,66	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				3 073,67
		Сметная прибыль					31 647,62
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75%x0,8=65% от ФОТ текущего 45153,08	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				29 349,50
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%x0,8=34% от ФОТ текущего 955,58	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				324,90


1	2	3	4	5	6	7	8
	Электромонтажные работы на других объектах 65%х0,8=52% от ФОТ текущего		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				1 973,22
	3794,66						
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						515 622,37
	0,984999992 Понижающий коэффициент						
	Налоги						507 888,03
	НДС, 18% ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ						91 419,84
	Итого						599 307,87
	ВСЕГО ПО АКТУ						599 307,87

Сдал: Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой"
(должность)



А.Ю. Ксенафонов
расшифровка подписи

Принял: И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской
(должность)



М.В. Солдатов
расшифровка подписи

		Форма по ОКУД	Код		
		по ОКПО	О322005		
Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)				
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области) 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт.адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б Отделение Самара г. Самара тел. 8 (846) 260-33-24		по ОКПО	60264627		
Заказчик	(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)				
Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалМонтажСтрой» (ООО «УниверсалМонтажСтрой») 443124, Самарская область, г. Самара, 5-я Просека, д. 104, офис8. Телефон: 7-84635-72711, 7-84635-71699		по ОКПО	13781849		
Подрядчик	(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)				
Стройка	Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области (наименование, адрес)				
Объект	с.п.Черновский - дворовая территория ж/домов №1,2 по ул.Победа (наименование)				
		Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	5МК-УГ/2018		
		дата	15	05	2018
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-9	19/07/2018	26/06/2018	19/07/2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

по порядку	номер по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Пешеходные дорожки, входа в подъезд - 64 м2							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (64м2 x 0,35м =22,4м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,0224	62 555,29	1 401,24
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,2027	264,84	318,52
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	1,202656	1 165,12	1 401,24
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 35 км, I класс груза (22,4м3 x 1,75т/м3 = 39,2т)	03-21-01-035	1 т груза	39,2	227,73	8 927,02
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (200мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,013	32 323,81	420,22
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,2044	157,47	32,19
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1804	251,45	45,36
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,05577	738,23	41,17
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,02301	2 214,94	50,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	0,09204	3 061,99	281,83
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,00962	1 296,54	12,47
		Вода	411-0001	м3	0,065	24,52	1,59
4	4	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	14,08	644,71	9 077,52
5	5	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2	0,64	7 729,53	4 946,91
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	16,7936	166,09	2 789,25
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,0288	216,51	439,26
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,736	738,23	543,34
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	0,9472	1 198,11	1 134,85
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,3456	1 296,54	448,08
		Вода	411-0001	м3	1,28	24,52	31,39
6	6	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	408-0393	м3	11,136	1 057,14	11 772,31
7	7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2	0,64	29 647,15	18 974,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,6768	182,47	1 765,73
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,032	224,36	7,18
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0128	1 159,93	14,85
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0192	738,23	14,17
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,544	460,76	250,65
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0128	875,80	11,21
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,0384	18 140,02	696,58
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,32	644,71	206,31
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	4,5696	3 504,61	16 014,67
8	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 5см до толщ. 5см к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4	27-07-001-02	100 м2	0,64	18 913,66	12 104,75
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	5,9392	182,47	1 083,73
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,3584	460,76	165,14
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	3,0976	3 504,61	10 855,88
9	9	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м	0,64	33 601,29	21 504,83
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	48,6912	166,09	8 087,12
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,4352	264,85	115,26
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,4352	1 159,93	504,80
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0256	875,80	22,42
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00064	53 977,42	34,55
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,1088	3 209,20	349,16
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	3,776	3 283,45	12 398,31
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0384	2 824,68	108,47
10	10	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-3,776	3 283,45	-12 398,31
11	11	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0384	2 824,68	- 108,47
12	12	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 к ЗТ = 0	401-0006	м3	3,776	2 823,77	10 662,56

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 к ЗТ = 0	402-0004	м3	0,0384	932,14	35,79
14	14	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	64	186,37	11 927,68
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	81,3052		13 758,02
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	3,8791		925,58
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	85,1843		14 683,60
		Стоимость эксплуатации машин					4 897,19
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					40 696,91
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					39 896,10
		Стоимость материалов					80 593,01
		Итого прямые затраты по разделу					99 248,22
		Накладные расходы					15 890,46
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 14365,08	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				15 657,94
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 318,52	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				232,52
		Сметная прибыль					9 445,60
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 14365,08	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				9 337,30
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 318,52	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.1				108,30
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					124 584,28
		Благоустройство					
15	15	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 (12шт.х 4ямы + 6шт.х 2ямы)	01-02-031-03	100 ям	0,6	13 973,51	8 384,10
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,096	153,23	934,09
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	6,624	227,41	1 506,36
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	6,624	1 124,70	7 450,01
16	16	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование ножек скамеек и урн:(0,3х0,3х0,4м)х60шт.=2,16м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле	0,0216	358 182,37	7 736,75
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,888	153,23	595,76
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3888	264,85	102,97
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,3888	1 391,12	540,87
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	1,0368	2,02	2,09
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,002808	875,80	2,46
		Рогожа	101-1668	м2	5,4	76,92	415,37
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	2,2032	2 805,05	6 180,09
		Вода	411-0001	м3	0,00432	24,52	0,11
17	17	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-2,2032	2 805,05	-6 180,09
18	18	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	2,2032	3 284,54	7 236,50
19	19	Скамья со спинкой, размеры 1950х480х900 мм	116-0344-10	шт.	12	7 264,58	87 174,96
20	20	Урна металлическая опрокидывающаяся	116-0093	шт.	6	2 674,60	16 047,60

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Итоги по разделу						
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	9,984		1 529,85	
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	7,0128		1 609,33	
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	16,9968		3 139,18	
		Стоимость эксплуатации машин					7 995,43	
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					6 595,57	
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					104 278,97	
		Стоимость материалов					110 874,54	
		Итого прямые затраты по разделу					120 399,82	
		Накладные расходы					2 047,65	
		в том числе:						
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%×0,85=80% от ФОТ текущего 698,73	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				558,98	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%×0,85=61% от ФОТ текущего 2440,45	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				1 488,67	
		Сметная прибыль					1 063,98	
		в том числе:						
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%×0,8=44% от ФОТ текущего 698,73	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				307,44	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%×0,8=31% от ФОТ текущего 2440,45	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				756,54	
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					123 511,45	
		Ограждение детской площадки						
21	21	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,35	13 973,51	4 890,73	
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,556	153,23	544,89	
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,864	227,41	878,71	
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	3,864	1 124,70	4 345,84	
22	22	Устройство бетонной подготовки (0,3х0,3х0,4м)х35шт.	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0126	358 182,37	4 513,10	
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,268	153,23	347,53	
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2268	264,85	60,07	
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,2268	1 391,12	315,51	
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,6048	2,02	1,22	
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,001638	875,80	1,43	
		Рогожа	101-1668	м2	3,15	76,92	242,30	
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	1,2852	2 805,05	3 605,05	
		Вода	411-0001	м3	0,00252	24,52	0,06	
23	23	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-1,2852	2 805,05	-3 605,05	
24	24	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	1,2852	3 284,54	4 221,29	
25	25	Ограждение металлическое, размеры 2000х30х500 мм	116-0429-03	шт.	34	2 776,14	94 388,76	
		Итоги по разделу						
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	5,824		892,42	
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	4,0908		938,78	
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	9,9148		1 831,20	
		Стоимость эксплуатации машин					4 664,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					3 847,41	
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					95 005,00	
		Стоимость материалов					98 852,41	
		Итого прямые затраты по разделу					104 408,83	
		Накладные расходы					1 194,48	
		в том числе:						
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%×0,85=80% от ФОТ текущего 407,6	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				326,08	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%×0,85=61% от ФОТ текущего 1423,6	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				868,40	
		Сметная прибыль					620,66	
		в том числе:						
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%×0,8=44% от ФОТ текущего 407,6	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				179,34	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%×0,8=31% от ФОТ текущего 1423,6	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				441,32	
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					106 223,97	
		Детская площадка 15м×20м=300м2						
26	26	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м3 грунта		0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,478		264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	2,478		1 165,12	2 887,17
27	27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза	03-21-01-005	1 т груза		72	71,69	5 161,68
28	28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,432		157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,328		251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,574		738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,062		2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,248		3 061,99	13 007,33
		Машины поливочные 6000 л	121601	маш.-ч	0,444		1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м3	3		24,52	73,56
29	29	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3		66	644,71	42 550,86
30	30	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня		0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,256		166,09	8 845,29
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,476		264,85	126,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476		1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028		875,80	24,52
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007		53 977,42	37,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
31	31	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
32	32	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,2	13 973,51	2 794,70
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,032	153,23	311,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,208	227,41	502,12
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	2,208	1 124,70	2 483,34
33	33	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3х0,3х0,5м)х20шт.=0,9м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, буюбетона и железобетона на в деле	0,009	358 182,37	3 223,63
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,62	153,23	248,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,162	264,85	42,91
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,162	1 391,12	225,36
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,432	2,02	0,87
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00117	875,80	1,02
		Рогожа	101-1668	м2	2,25	76,92	173,07
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,918	2 805,05	2 575,04
		Вода	411-0001	м3	0,0018	24,52	0,04
34	34	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,918	2 805,05	-2 575,04
35	35	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,918	3 284,54	3 015,21
36	36	Песочница "Забава большая", размеры 2160х2230х220 мм	116-0311-03	шт.	1	9 409,10	9 409,10
37	37	Диван-качели, размеры 2340х1200х2000 мм	116-0455-09	шт.	1	19 095,52	19 095,52
38	38	Качалка-балансир малый, размеры 2100х300х900 мм	116-0463-04	шт.	1	12 634,94	12 634,94
39	39	Качалка на пружине "Машинка", размеры 1200х820х1200 мм	116-0463-08	шт.	1	28 326,38	28 326,38
40	40	Детский игровой комплекс "Играйте с нами", размеры 4380х3540х3000 мм	116-0033-32	шт.	1	101 427,89	101 427,89
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	66,34		10 890,14
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	13,652		3 421,06
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	79,992		14 311,20
		Стоимость эксплуатации машин					24 009,87
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					16 920,67
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					251 126,14
		Стоимость материалов					268 046,81
		Итого прямые затраты по разделу					302 946,82
		Накладные расходы					14 888,04
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%х0,85=109% от ФОТ текущего 12550,28	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				13 679,81
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%х0,85=80% от ФОТ текущего 291,14	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				232,91

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 656,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				479,10	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 813,48	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				496,22	
		Сметная прибыль в том числе:					8 761,10	
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 12550,28	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				8 157,68	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 291,14	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				128,10	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 656,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				223,14	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 813,48	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				252,18	
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					326 595,96	
		Освещение						
41	41	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (прим.)	08-02-369-01	1 шт.		6	677,65	4 065,89
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		5,52	206,20	1 138,22
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,6	1-2046					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		1,68	264,85	444,95
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч		0,12	1 254,20	150,50
		Вышка телескопическая 25 м	031050	маш.-ч		1,56	970,68	1 514,26
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч		0,12	875,80	105,10
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.		1,5	7,48	11,22
		Лента ПВХ-304	101-1951	кг		0,072	206,40	14,86
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг		0,06	112,96	6,78
		Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	502-0246	т		0,003	371 163,19	1 113,49
		Трубка полихлорвиниловая	507-0701	кг		0,06	191,01	11,46
42	42	Светодиодный консольный светильник LuxON United S 80 Lux	Накл.№500 от 07.06.2018	шт.		6	7 150,00	42 900,00
43	43	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	201-1338	шт.		6	2 768,56	16 611,36
44	46	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	08-02-399-01	100 м		0,6	608,03	364,82
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		1,692	184,73	312,56
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		0,006	264,85	1,59
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч		0,006	1 254,20	7,53
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч		0,006	875,80	5,25
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.		0,414	7,48	3,10
		Краска	101-2143	кг		0,03	52,01	1,56
		Лента К226	101-2478	100 м		0,03	799,22	23,98
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг		0,096	112,96	10,84

1	2	3	4	5	6	7	8
45	47	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (60м x 1,02 = 61,2м)	501-8483	1000 м	0,0612	53 999,36	3 304,76
Итого по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	7,212		1 450,78
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,686		446,54
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	8,898		1 897,32
		Стоимость эксплуатации машин					1 782,64
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					1 197,29
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					62 816,12
		Стоимость материалов					64 013,41
		Итого прямые затраты по разделу					67 246,83
		Накладные расходы					1 536,83
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего 1897,32	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				1 536,83
		Сметная прибыль					986,61
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 65% \times 0,8=52% от ФОТ текущего 1897,32	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				986,61
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					69 770,27
Итого по акту							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	170,6652		28 521,21
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	30,3207		7 341,29
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	200,9859		35 862,50
		Стоимость эксплуатации машин					43 349,13
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					69 257,85
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					553 122,33
		Стоимость материалов					622 380,18
		Итого прямые затраты по акту					694 250,52
		Накладные расходы					35 557,46
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 26915,36	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				29 337,75
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 1397,47	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				1 117,97
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 974,82	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				711,62
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 4677,53	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				2 853,29
		Электромонтажные работы на других объектах 95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего 1897,32	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				1 536,83
		Сметная прибыль					20 877,95
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 26915,36	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				17 494,98
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 1397,47	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				614,88


1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом	42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 974,82	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				331,44
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 4677,53	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				1 450,04
	Электромонтажные работы на других объектах	65% \times 0,8=52% от ФОТ текущего 1897,32	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				986,61
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью	0,984999992	Понижающий коэффициент				750 685,93
	Налоги	НДС, 18% ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ					739 425,64
	Итого						133 096,61
	ВСЕГО ПО АКТУ						872 522,25



Сдал: Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой"
(должность)

А.Ю. Ксенафонов
расшифровка подписи

Принял: И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ»
Волжского района Самарской
(должность)



М.В. Солдатов
расшифровка подписи

Инвестор		Форма по ОКУД по ОКПО	Код		
(организация, адрес, телефон, факс)			0322005		
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области) 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт.адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б Отделение Самара г. Самара тел. 8 (846) 260-33-24					
Заказчик (генподрядчик)		по ОКПО	60264627		
(организация, адрес, телефон, факс)					
Подрядчик (субподрядчик)		по ОКПО	13781849		
(организация, адрес, телефон, факс)					
Стройка		Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области (наименование, адрес)			
Объект		п.Просвет дворовая территория жилых домов №№ 1,2,3,4,5,6,7 ул.Нефтяников (наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	5МК-УГ/2018		
		дата	15	05	2018
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-10	19/07/2018	26/06/2018	19/07/2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер по порядку	поз. по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Пешеходные дорожки, входа в подъезд - 200м2							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (200м2 x 0,35м =70м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,07	62 555,29	4 378,87
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,7583	264,85	995,39
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	3,7583	1 165,12	4 378,87
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 40 км, I класс груза (70м3 x1,75т/м3= 122,5т)	03-21-01-040	1 т груза	122,5	248,75	30 471,88
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (200мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,4	32 323,81	12 929,53
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,288	157,47	990,17
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	5,552	251,40	1 395,77
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,716	738,23	1 266,80
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,708	2 214,94	1 568,18
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	2,832	3 061,99	8 671,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,296	1 296,54	383,78
		Вода	411-0001	м3	2	24,52	49,04
4	4	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	44	644,71	28 367,24
5	5	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	2	7 729,53	15 459,08
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	52,48	166,09	8 716,40
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	6,34	216,51	1 372,67
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,3	738,23	1 697,93
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	2,96	1 198,11	3 546,41
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	1,08	1 296,54	1 400,26
		Вода	411-0001	м3	4	24,52	98,08
6	6	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	408-0393	м3	34,8	1 057,14	36 788,47
7	7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	2	29 647,15	59 294,24
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	30,24	182,47	5 517,89
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1	224,36	22,44
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,04	1 159,93	46,40
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,06	738,23	44,29
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,7	460,76	783,29
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,04	875,80	35,03
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,12	18 140,02	2 176,80
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	1	644,71	644,71
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	14,28	3 504,61	50 045,83
8	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 5см до толщ. 5см к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4	27-07-001-02	100 м2 покрытия	2	18 913,66	37 827,31
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	18,56	182,47	3 386,64
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,12	460,76	516,05
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	9,68	3 504,61	33 924,62
9	9	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	2	33 601,29	67 202,56
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	152,16	166,09	25 272,25
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,36	264,85	360,20
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	1,36	1 159,93	1 577,50
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,08	875,80	70,06
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,002	53 977,42	107,95
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,34	3 209,20	1 091,13
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	11,8	3 283,45	38 744,71
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,12	2 824,68	338,96
10	10	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-11,8	3 283,45	-38 744,71
11	11	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,12	2 824,68	-338,96
12	12	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 к ЗТ = 0	401-0006	м3	11,8	2 823,77	33 320,49

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 к ЗТ = 0	402-0004	м3	0,12	932,14	111,86
14	14	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	200	186,37	37 274,00
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	259,728		43 883,35
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	17,1103		4 146,47
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	276,8383		48 029,82
		Стоимость эксплуатации машин					25 986,41
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					127 221,83
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					127 250,27
		Стоимость материалов					254 472,10
		Итого прямые затраты по разделу					324 341,86
		Накладные расходы					51 994,16
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%×0,85=109% от ФОТ текущего 47034,43	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				51 267,53
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5%×0,85=73% от ФОТ текущего 995,39	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				726,63
		Сметная прибыль					30 910,81
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75%×0,8=65% от ФОТ текущего 47034,43	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				30 572,38
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%×0,8=34% от ФОТ текущего 995,39	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.1				338,43
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					407 246,83
		Благоустройство (скамейки, урны)					
15	15	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 (20шт*4ямы+20шт.*2ямы)	01-02-031-03	100 ям	1,2	13 973,51	16 768,21
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	12,192	153,23	1 868,18
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	13,248	227,41	3 012,73
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	13,248	1 124,70	14 900,03
16	16	Устройство бетонной подготовки (0,3х0,3х0,4)х120=4,32м3	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0432	358 182,37	15 473,48
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	7,776	153,23	1 191,52
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,7776	264,85	205,95
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,7776	1 391,12	1 081,73
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	2,0736	2,02	4,19
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,005616	875,80	4,92
		Рогожа	101-1668	м2	10,8	76,92	830,74
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	4,4064	2 805,05	12 360,17
		Вода	411-0001	м3	0,00864	24,52	0,21
17	17	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-4,4064	2 805,05	-12 360,17
18	18	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	4,4064	3 284,54	14 473,00
19	19	Скамья со спинкой, размеры 1950х480х900 мм	116-0344-10	шт.	20	7 264,58	145 291,60
20	20	Урна металлическая опрокидывающаяся	116-0093	шт.	20	2 674,60	53 492,00
		Итого по разделу					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	19,968		3 059,70
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	14,0256		3 218,68
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	33,9936		6 278,38
		Стоимость эксплуатации машин					15 990,87
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					13 191,12
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					200 896,43
		Стоимость материалов					214 087,55
		Итого прямые затраты по разделу					233 138,12
		Накладные расходы					4 095,34
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%х0,85=80% от ФОТ текущего 1397,47	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				1 117,98
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%х0,85=61% от ФОТ текущего 4880,91	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				2 977,36
		Сметная прибыль					2 127,97
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%х0,8=44% от ФОТ текущего 1397,47	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				614,89
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%х0,8=31% от ФОТ текущего 4880,91	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				1 513,08
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					239 361,43
		Ограждение территорий детских и спортивной площадок					
21	21	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям		0,7	13 973,51
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	7,112	153,23	1 089,77
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	7,728	227,41	1 757,42
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	7,728	1 124,70	8 691,68
22	22	Устройство бетонной подготовки (0,3х0,3х0,4)х70шт=2,52м3	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле	0,0252	358 182,37	9 026,19
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,536	153,23	695,05
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,4536	264,85	120,14
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,4536	1 391,12	631,01
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	1,2096	2,02	2,44
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,003276	875,80	2,87
		Рогожа	101-1668	м2	6,3	76,92	484,60
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	2,5704	2 805,05	7 210,10
		Вода	411-0001	м3	0,00504	24,52	0,12
23	23	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-2,5704	2 805,05	7 210,10
24	24	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	2,5704	3 284,54	8 442,58
25	25	Ограждение металлическое, размеры 2000х30х500 мм	116-0429-03	шт.	68	2 776,14	188 777,52
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	11,648		1 784,82
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	8,1816		1 877,56
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	19,8296		3 662,38
		Стоимость эксплуатации машин					9 328,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					7 694,82
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					190 010,00
		Стоимость материалов					197 704,82
		Итого прямые затраты по разделу					208 817,64
		Накладные расходы					2 388,94
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%×0,85=80% от ФОТ текущего 815,19	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				652,15
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%×0,85=61% от ФОТ текущего 2847,19	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				1 736,79
		Сметная прибыль					1 241,31
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%×0,8=44% от ФОТ текущего 815,19	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				358,68
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%×0,8=31% от ФОТ текущего 2847,19	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				882,63
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					212 447,89
		Детская площадка 15м×20м=300м2					
26	26	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м3 грунта	0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,478	264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	2,478	1 165,12	2 887,17
27	27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза	03-21-01-005	1 т груза	72	71,69	5 161,68
28	28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,432	157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,328	251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,574	738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,062	2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,248	3 061,99	13 007,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,444	1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м3	3	24,52	73,56
29	29	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	66	644,71	42 550,86
30	30	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,256	166,09	8 845,29
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,476	264,85	126,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476	1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028	875,80	24,52
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007	53 977,42	37,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
31	31	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
32	32	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,2	13 973,51	2 794,70
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,032	153,23	311,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,208	227,41	502,12
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	2,208	1 124,70	2 483,34
33	33	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3х0,3х0,5м)х20шт.=0,9м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,009	358 182,37	3 223,63
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,62	153,23	248,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,162	264,85	42,91
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,162	1 391,12	225,36
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,432	2,02	0,87
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00117	875,80	1,02
		Рогожа	101-1668	м2	2,25	76,92	173,07
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,918	2 805,05	2 575,04
		Вода	411-0001	м3	0,0018	24,52	0,04
34	34	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,918	2 805,05	-2 575,04
35	35	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,918	3 284,54	3 015,21
36	36	Песочница "Забава большая", размеры 2160х2230х220 мм	116-0311-03	шт.	1	9 409,10	9 409,10
37	37	Диван-качели, размеры 2340х1200х2000 мм	116-0455-09	шт.	1	19 095,52	19 095,52
38	38	Качалка-балансир малый, размеры 2100х300х900 мм	116-0463-04	шт.	1	12 634,94	12 634,94
39	39	Качалка на пружине "Машинка", размеры 1200х820х1200 мм	116-0463-08	шт.	1	28 326,38	28 326,38
40	40	Детский игровой комплекс "Играйте с нами", размеры 4380х3540х3000 мм	116-0033-32	шт.	1	101 427,89	101 427,89
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	66,34		10 890,14
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	13,652		3 421,06
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	79,992		14 311,20
		Стоимость эксплуатации машин					24 009,87
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					16 920,67
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					251 126,14
		Стоимость материалов					268 046,81
		Итого прямые затраты по разделу					302 946,82
		Накладные расходы в том числе:					14 888,04
		Автомобильные дороги 127,8%х0,85=109% от ФОТ текущего 12550,28	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				13 679,81
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%х0,85=80% от ФОТ текущего 291,14	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				232,91

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5%×0,85=73% от ФОТ текущего 656,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				479,10	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%×0,85=61% от ФОТ текущего 813,48	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				496,22	
		Сметная прибыль					8 761,10	
		в том числе:						
		Автомобильные дороги 80,75%×0,8=65% от ФОТ текущего 12550,28	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				8 157,68	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%×0,8=44% от ФОТ текущего 291,14	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				128,10	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%×0,8=34% от ФОТ текущего 656,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				223,14	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%×0,8=31% от ФОТ текущего 813,48	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				252,18	
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					326 595,96	
		Устройство тренажерной площадки - воркаут						
41	41	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м3 грунта		0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		2,478	264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч		2,478	1 165,12	2 887,17
42	42	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза	03-21-01-005	1 т груза		72	71,69	5 161,68
43	43	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		9,432	157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		8,328	251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч		2,574	738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч		1,062	2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч		4,248	3 061,99	13 007,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч		0,444	1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м3		3	24,52	73,56
44	44	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3		66	644,71	42 550,86
45	45	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня		0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		53,256	166,09	8 845,29
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		0,476	264,85	126,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч		0,476	1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч		0,028	875,80	24,52
		Гвозди строительные	101-1805	т		0,0007	53 977,42	37,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
46	46	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
47	47	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,32	13 973,51	4 471,52
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,2512	153,23	498,18
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,5328	227,41	803,39
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	3,5328	1 124,70	3 973,34
48	48	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3x0,3x0,5м)x32шт.=1,44 м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0144	358 182,37	5 157,83
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,592	153,23	397,17
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2592	264,85	68,65
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,2592	1 391,12	360,58
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,6912	2,02	1,40
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,001872	875,80	1,64
		Рогожа	101-1668	м2	3,6	76,92	276,91
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	1,4688	2 805,05	4 120,06
		Вода	411-0001	м3	0,00288	24,52	0,07
49	49	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-1,4688	2 805,05	-4 120,06
50	50	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	1,4688	3 284,54	4 824,33
51	51	Спортивный комплекс с рукоходом с парой колец, турником, лианой, стенкой для лазанья, канатом и баскетбольным кольцом, размеры 3850x4125x2850 мм	116-0154-09	шт.	1	74 041,13	74 041,13
52	52	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки, размеры 2900x1900x2500 мм	116-0360	компл.	1	52 803,98	52 803,98
53	53	Тренажер "Лавка-пресс", размеры 1020x500x620 мм	116-0384-04	шт.	1	7 846,15	7 846,15
54	54	Тренажер "Маятник", размеры 560x760x1500 мм	116-0384-06	шт.	1	22 436,53	22 436,53
55	55	Тренажер "Шаговый", размеры 965x760x1500 мм	116-0384-07	шт.	1	32 231,47	32 231,47
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	68,5312		11 225,90
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	15,074		3 748,07
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	83,6052		14 973,97
		Стоимость эксплуатации машин					25 636,24
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					18 569,56
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					269 855,67
		Стоимость материалов					288 425,23
		Итого прямые затраты по разделу					325 287,37
		Накладные расходы					15 325,53
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%x0,85=109% от ФОТ текущего 12550,28	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				13 679,81
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%x0,85=80% от ФОТ текущего 465,82	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				372,66

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5%×0,85=73% от ФОТ текущего 656,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				479,10	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%×0,85=61% от ФОТ текущего 1301,57	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				793,96	
		Сметная прибыль					8 989,27	
		в том числе:						
		Автомобильные дороги 80,75%×0,8=65% от ФОТ текущего 12550,28	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				8 157,68	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%×0,8=44% от ФОТ текущего 465,82	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				204,96	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%×0,8=34% от ФОТ текущего 656,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				223,14	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%×0,8=31% от ФОТ текущего 1301,57	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				403,49	
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					349 602,17	
		Освещение						
56	56	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (прим.)	08-02-369-01	1 шт.		20	677,65	13 552,98
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		18,4	206,20	-3 794,08
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,6	1-2046					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		5,6	264,85	1 483,16
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч		0,4	1 254,20	501,68
		Вышка телескопическая 25 м	031050	маш.-ч		5,2	970,68	5 047,54
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч		0,4	875,80	350,32
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.		5	7,48	37,40
		Лента ПВХ-304	101-1951	кг		0,24	206,40	49,54
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг		0,2	112,96	22,59
		Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	502-0246	т		0,01	371 163,19	3 711,63
		Трубка полихлорвиниловая	507-0701	кг		0,2	191,01	38,20
57	57	Светодиодный консольный светильник LuxON Uniled S 80 Lux	Накл. №500 от 07.06.2018	шт.		20	7 150,00	143 000,00
58	58	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	201-1338	шт.		20	2 768,56	55 371,20
59	61	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	08-02-399-01	100 м		2	608,03	1 216,07
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		5,64	184,73	-1 041,88
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		0,02	264,85	5,30
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч		0,02	1 254,20	25,08
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч		0,02	875,80	17,52
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.		1,38	7,48	10,32
		Краска	101-2143	кг		0,1	52,01	5,20
		Лента К226	101-2478	100 м		0,1	799,22	79,92
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг		0,32	112,96	36,15

1	2	3	4	5	6	7	8
60	62	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (200м x 1,02 = 204 м ²)	501-8483	1000 м	0,204	53 999,36	11 015,87
Итоги по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	24,04		4 835,96
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	5,62		1 488,46
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	29,66		6 324,42
		Стоимость эксплуатации машин					5 942,14
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					3 990,95
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					209 387,07
		Стоимость материалов					213 378,02
		Итого прямые затраты по разделу					224 156,12
		Накладные расходы					5 122,78
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего 6324,42	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				5 122,78
		Сметная прибыль					3 288,70
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 65% \times 0,8=52% от ФОТ текущего 6324,42	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				3 288,70
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					232 567,60
Итоги по акту							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	450,2552		75 679,87
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	73,6635		17 900,30
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	523,9187		93 580,17
		Стоимость эксплуатации машин					106 893,53
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					187 588,95
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					1 248 525,58
		Стоимость материалов					1 436 114,53
		Итого прямые затраты по акту					1 618 687,93
		Накладные расходы					93 814,79
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 72134,99	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				78 627,15
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 2969,62	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				2 375,70
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 2307,99	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				1 684,83
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 9843,15	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				6 004,33
		Электромонтажные работы на других объектах 95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего 6324,42	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				5 122,78
		Сметная прибыль					55 319,16
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 72134,99	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				46 887,74
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 2969,62	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				1 306,63

1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%х0,8=34% от ФОТ текущего 2307,99		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				784,71
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%х0,8=31% от ФОТ текущего 9843,15		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				3 051,38
	Электромонтажные работы на других объектах 65%х0,8=52% от ФОТ текущего 6324,42		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				3 288,70
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						1 767 821,88
	0,984999992 Понижающий коэффициент						1 741 304,54
	Налоги						313 434,82
	НДС, 18% ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ						2 054 739,36
	Итого						2 054 739,36
	ВСЕГО ПО АКТУ						2 054 739,36



Сдал: Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой"
(должность)

(подпись)

А.Ю. Ксенафонов
расшифровка подписи

Принял: И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской
(должность)



(подпись)

М.В. Солдатов
расшифровка подписи

		Код
		О322005
Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области) 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт.адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б Отделение Самара г. Самара тел. 8 (846) 260-33-24		по ОКПО
Заказчик	(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	60264627
Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалМонтажСтрой» (ООО «УниверсалМонтажСтрой») 443124, Самарская область, г. Самара, 5-я Просека, д. 104, офис8. Телефон: 7-84635-72711, 7-84635-71699		по ОКПО
Подрядчик	(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	13781849
Стройка	Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области (наименование, адрес)	
Объект	сп. Лопатино п. НПС Дружба - дворовая территория жилых домов № 18,19,20,21,22,23,24,25,26 - ул.Совхозная (наименование)	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер
		5МК-УГ/2018
		дата
		15 05 2018
		Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-11	19/07/2018	26/06/2018	19/07/2018

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Пешеходные дорожки, входа в подъезд - 296м2							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (296м2 x 0,35м = 103,6м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,1036	62 555,29	6 480,73
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	5,5623	264,85	1 473,18
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	5,562284	1 165,12	6 480,73
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км, I класс груза (103,6м3x1,75т/м3) т = 181,3т)	03-21-01-015	1 т груза	181,3	143,38	25 994,79
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (200мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,592	32 323,81	19 135,69
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,3062	157,47	1 465,45
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,217	251,39	2 065,67
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,53968	738,23	1 874,87
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,04784	2 214,94	2 320,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,19136	3 061,99	12 833,90
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,43808	1 296,54	567,99
		Вода	411-0001	м3	2,96	24,52	72,58
4	4	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	65,12	644,71	41 983,52
5	5	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	2,96	7 729,53	22 879,44
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	77,6704	166,09	12 900,28
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	9,3832	216,51	2 031,56
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	3,404	738,23	2 512,93
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	4,3808	1 198,11	5 248,68
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	1,5984	1 296,54	2 072,39
		Вода	411-0001	м3	5,92	24,52	145,16
6	6	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	408-0393	м3	51,5	1 057,14	54 442,71
7	7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	2,96	29 647,15	87 755,49
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	44,7552	182,47	8 166,48
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,148	224,36	33,21
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0592	1 159,93	68,67
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0888	738,23	65,55
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	2,516	460,76	1 159,27
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0592	875,80	51,85
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,1776	18 140,02	3 221,67
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	1,48	644,71	954,17
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	21,1344	3 504,61	74 067,83
8	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 5см до толщ. 5см к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4	27-07-001-02	100 м2 покрытия	2,96	18 913,66	55 984,43
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	27,4688	182,47	5 012,23
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,6576	460,76	763,76
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	14,3264	3 504,61	50 208,44
9	9	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	2,96	33 601,29	99 459,81
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	225,1968	166,09	37 402,94
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,0128	264,85	533,09
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	2,0128	1 159,93	2 334,71
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,1184	875,80	103,69
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00296	53 977,42	159,77
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,5032	3 209,20	1 614,87
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	17,464	3 283,45	57 342,17
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,1776	2 824,68	501,66
10	10	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-17,464	3 283,45	-57 342,17
11	11	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,1776	2 824,68	-501,66
12	12	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 к ЗТ = 0	401-0006	м3	17,248	2 823,77	48 704,38

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 к ЗТ = 0	402-0004	м3	0,1776	932,14	165,55
14	14	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	296	186,37	55 165,52
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	384,3974		64 947,38
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	25,3233		6 136,71
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	409,7207		71 084,09
		Стоимость эксплуатации машин					38 459,89
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					188 288,32
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					168 612,64
		Стоимость материалов					356 900,96
		Итого прямые затраты по разделу					460 308,23
		Накладные расходы					76 951,31
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%×0,85=109% от ФОТ текущего 69610,91	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				75 875,89
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5%×0,85=73% от ФОТ текущего 1473,18	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				1 075,42
		Сметная прибыль					45 747,97
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75%×0,8=65% от ФОТ текущего 69610,91	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				45 247,09
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%×0,8=34% от ФОТ текущего 1473,18	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.1				500,88
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					583 007,51
		Освещение - 24 светильников					
15	15	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (прим.)	08-02-369-01	1 шт.	24	677,65	16 263,57
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	22,08	206,20	4 552,90
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,6	1-2046				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	6,72	264,85	1 779,79
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,48	1 254,20	602,02
		Вышка телескопическая 25 м	031050	маш.-ч	6,24	970,68	6 057,04
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,48	875,80	420,38
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	6	7,48	44,88
		Лента ПВХ-304	101-1951	кг	0,288	206,40	59,44
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,24	112,96	27,11
		Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	502-0246	т	0,012	371 163,19	4 453,96
		Трубка полихлорвиниловая	507-0701	кг	0,24	191,01	45,84
16	16	Светодиодный консольный светильник LuxON United S 80 Lux	Накл.№500 от 07.06.2018	шт.	24	7 150,00	171 600,00
17	17	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	201-1338	шт.	24	2 768,56	66 445,44
18	20	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	08-02-399-01	100 м	2,4	608,03	1 459,29
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,768	184,73	1 250,25
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,024	264,85	6,36
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч	0,024	1 254,20	30,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,024	875,80	21,02
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	1,656	7,48	12,39
		Краска	101-2143	кг	0,12	52,01	6,24
		Лента К226	101-2478	100 м	0,12	799,22	95,91
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг	0,384	112,96	43,38
19	21	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (240м x 1,02 = 244,8м)	501-8483	1000 м	0,2448	53 999,36	13 219,04
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	28,848		5 803,15
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	6,744		1 786,15
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	35,592		7 589,30
		Стоимость эксплуатации машин					7 130,56
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					4 789,15
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					251 264,48
		Стоимость материалов					256 053,63
		Итого прямые затраты по разделу					268 987,34
		Накладные расходы					6 147,33
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 95%х0,85=81% от ФОТ текущего 7589,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				6 147,33
		Сметная прибыль					3 946,44
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 65%х0,8=52% от ФОТ текущего 7589,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				3 946,44
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					279 081,11
		Скамейки, урны					
20	22	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 (24шт*4ямы+24шт.*2ямы)	01-02-031-03	100 ям	1,44	13 973,51	20 121,85
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	14,6304	153,23	2 241,82
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	15,8976	227,41	3 615,27
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	15,8976	1 124,70	17 880,03
21	23	Устройство бетонной подготовки (0,3х0,3х0,4)х144=5,184м ³	06-01-001-01	100 м ³ бетона, бетобетона и железобетона на в деле	0,0518	358 182,37	18 553,84
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,324	153,23	1 428,72
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,9324	264,85	246,95
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,9324	1 391,12	1 297,08
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	2,4864	2,02	5,02
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,006734	875,80	5,90
		Рогожа	101-1668	м ²	12,95	76,92	996,11
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м ³	5,2836	2 805,05	14 820,76
		Вода	411-0001	м ³	0,01036	24,52	0,25
22	24	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м ³	-5,2877	2 805,05	-14 832,26
23	25	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м ³	5,288	3 284,54	17 368,65
24	26	Скамья со спинкой, размеры 1950х480х900 мм	116-0344-10	шт.	24	7 264,58	174 349,92

1	2	3	4	5	6	7	8
25	27	Урна металлическая опрокидывающаяся	116-0093	шт.	24	2 674,60	64 190,40
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	23,9544		3 670,54
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	16,83		3 862,22
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	40,7844		7 532,76
		Стоимость эксплуатации машин					19 188,03
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					15 817,12
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					241 076,71
		Стоимость материалов					256 893,83
		Итого прямые затраты по разделу					279 752,40
		Накладные расходы					4 913,36
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%×0,85=80% от ФОТ текущего 1675,67	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				1 340,54
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%×0,85=61% от ФОТ текущего 5857,09	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				3 572,82
		Сметная прибыль					2 552,99
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%×0,8=44% от ФОТ текущего 1675,67	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				737,29
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%×0,8=31% от ФОТ текущего 5857,09	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				1 815,70
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					287 218,75
		Детская игровая площадка					
26	28	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м3 грунта	0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,478	264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	2,478	1 165,12	2 887,17
27	29	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза	03-21-01-005	1 т груза	72	71,69	5 161,68
28	30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,432	157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,328	251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,574	738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,062	2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,248	3 061,99	13 007,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,444	1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м3	3	24,52	73,56
29	31	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	66	644,71	42 550,86
30	32	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,256	166,09	8 845,29
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,476	264,85	126,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476	1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028	875,80	24,52
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007	53 977,42	37,78
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
31	33	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
32	34	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,2	13 973,51	2 794,70
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,032	153,23	311,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,208	227,41	502,12
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	2,208	1 124,70	2 483,34
33	35	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3x0,3x0,5м)x20шт.=0,9м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле	0,009	358 182,37	3 223,63
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,62	153,23	248,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,162	264,85	42,91
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,162	1 391,12	225,36
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,432	2,02	0,87
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00117	875,80	1,02
		Рогожа	101-1668	м2	2,25	76,92	173,07
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,918	2 805,05	2 575,04
		Вода	411-0001	м3	0,0018	24,52	0,04
34	36	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,918	2 805,05	-2 575,04
35	37	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,918	3 284,54	3 015,21
36	38	Песочница "Забава большая", размеры 2160x2230x220 мм	116-0311-03	шт.	1	9 409,10	9 409,10
37	39	Диван-качели, размеры 2340x1200x2000 мм	116-0455-09	шт.	1	19 095,52	19 095,52
38	40	Качалка-балансир малый, размеры 2100x300x900 мм	116-0463-04	шт.	1	12 634,94	12 634,94
39	41	Качалка на пружине "Машинка", размеры 1200x820x1200 мм	116-0463-08	шт.	1	28 326,38	28 326,38
40	42	Детский игровой комплекс "Играйте с нами", размеры 4380x3540x3000 мм	116-0033-32	шт.	1	101 427,89	101 427,89
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	66,34		10 890,14
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	13,652		3 421,06
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	79,992		14 311,20
		Стоимость эксплуатации машин					24 009,87
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					16 920,67
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					251 126,14
		Стоимость материалов					268 046,81
		Итого прямые затраты по разделу					302 946,82
		Накладные расходы					14 888,04
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%x0,85=109% от ФОТ текущего 12550,28	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				13 679,81

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 291,14	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				232,91	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 656,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				479,10	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 813,48	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				496,22	
		Сметная прибыль в том числе:					8 761,10	
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 12550,28	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				8 157,68	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 291,14	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				128,10	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 656,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				223,14	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 813,48	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				252,18	
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					326 595,96	
		Спортивная площадка						
41	43	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м3 грунта		0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,478		264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	2,478		1 165,12	2 887,17
42	44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза	03-21-01-005	1 т груза		72	71,69	5 161,68
43	45	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,432		157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,328		251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,574		738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,062		2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,248		3 061,99	13 007,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,444		1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м3	3		24,52	73,56
44	46	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3		66	644,71	42 550,86
45	47	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня		0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,256		166,09	8 845,29
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,476		264,85	126,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476		1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028		875,80	24,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007	53 977,42	37,78
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
46	48	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
47	49	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,32	13 973,51	4 471,52
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,2512	153,23	498,18
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,5328	227,41	803,39
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	3,5328	1 124,70	3 973,34
48	50	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3x0,3x0,5м)x3шт.=1,44 м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0144	358 182,37	5 157,83
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,592	153,23	397,17
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2592	264,85	68,65
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,2592	1 391,12	360,58
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,6912	2,02	1,40
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,001872	875,80	1,64
		Рогожа	101-1668	м2	3,6	76,92	276,91
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	1,4688	2 805,05	4 120,06
		Вода	411-0001	м3	0,00288	24,52	0,07
49	51	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-1,4688	2 805,05	-4 120,06
50	52	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	1,4688	3 284,54	4 824,33
51	53	Спортивный комплекс с рукоходом с парой колец, турником, лианой, стенкой для лазанья, канатом и баскетбольным кольцом, размеры 3850x4125x2850 мм	116-0154-09	шт.	1	74 041,13	74 041,13
52	54	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки, размеры 2900x1900x2500 мм	116-0360	компл.	1	52 803,98	52 803,98
53	55	Тренажер "Лавка-пресс", размеры 1020x500x620 мм	116-0384-04	шт.	1	7 846,15	7 846,15
54	56	Тренажер "Маятник", размеры 560x760x1500 мм	116-0384-06	шт.	1	22 436,53	22 436,53
55	57	Тренажер "Шаговый", размеры 965x760x1500 мм	116-0384-07	шт.	1	32 231,47	32 231,47
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	68,5312		11 225,90
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	15,074		3 748,07
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	83,6052		14 973,97
		Стоимость эксплуатации машин					25 636,24
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					18 569,56
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					269 855,67
		Стоимость материалов					288 425,23
		Итого прямые затраты по разделу					325 287,37
		Накладные расходы					15 325,53
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%x0,85=109% от ФОТ текущего 12550,28	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				13 679,81

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 465,82	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				372,66	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 656,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				479,10	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 1301,57	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				793,96	
		Сметная прибыль в том числе:					8 989,27	
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 12550,28	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				8 157,68	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 465,82	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				204,96	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 656,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				223,14	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 1301,57	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				403,49	
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					349 602,17	
		Ограждение детской и спортивной площадок					..	
56	58	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям		0,7	13 973,51	9 781,45
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		7,112	153,23	1 089,77
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		7,728	227,41	1 757,42
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч		7,728	1 124,70	8 691,68
57	59	Устройство бетонной подготовки (0,3 \times 0,3 \times 0,4) \times 70шт=2,52м3	06-01-001-01	100 м3 бетона, буюбетона и железобето на в деле		0,0252	358 182,37	9 026,19
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		4,536	153,23	695,05
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020					..
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		0,4536	264,85	120,14
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч		0,4536	1 391,12	631,01
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч		1,2096	2,02	2,44
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч		0,003276	875,80	2,87
		Рогожа	101-1668	м2		6,3	76,92	484,60
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3		2,5704	2 805,05	7 210,10
		Вода	411-0001	м3		0,00504	24,52	0,12
58	60	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3		-2,5704	2 805,05	-7 210,10
59	61	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3		2,5704	3 284,54	8 442,58
60	62	Ограждение металлическое, размеры 2000 \times 30 \times 500 мм	116-0429-03	шт.		68	2 776,14	188 777,52
		Итого по разделу				
		Оплата труда рабочих		чел.-ч		11,648		1 784,82
		Оплата труда машинистов		чел.-ч		8,1816		1 877,56
		Фонд оплаты труда		чел.-ч		19,8296		3 662,38
		Стоимость эксплуатации машин						9 328,00
		Стоимость материалов, учтенных в расценках						7 694,82

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						190 010,00
	Стоимость материалов						197 704,82
	Итого прямые затраты по разделу						208 817,64
	Накладные расходы						2 388,94
	в том числе:						
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 815,19	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1					652,15
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 2847,19	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1					1 736,79
	Сметная прибыль						1 241,31
	в том числе:						
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 815,19	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.					358,68
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 2847,19	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.					882,63
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						212 447,89
	Итого по акту						
	Оплата труда рабочих		чел.-ч		583,719		98 321,93
	Оплата труда машинистов		чел.-ч		85,8049		20 831,77
	Фонд оплаты труда		чел.-ч		669,5239		119 153,70
	Стоимость эксплуатации машин						123 752,59
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						252 079,64
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						1 371 945,64
	Стоимость материалов						1 624 025,28
	Итого прямые затраты по акту						1 846 099,80
	Накладные расходы						120 614,51
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 94711,47	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1					103 235,51
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 3247,82	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1					2 598,26
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 2785,78	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1					2 033,62
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 10819,33	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1					6 599,79
	Электромонтажные работы на других объектах 95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего 7589,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2					6 147,33
	Сметная прибыль						71 239,08
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 94711,47	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1					61 562,45
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 3247,82	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.					1 429,03
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% \times 0,8=34% от ФОТ текущего 2785,78	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.					947,16

1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	38,25%х0,8=31% от ФОТ текущего	10819,33	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.			3 354,00
	Электромонтажные работы на других объектах	65%х0,8=52% от ФОТ текущего	7589,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2			3 946,44
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						2 037 953,39
	0,984999992 Понижающий коэффициент						2 007 384,07
	Налоги						361 329,13
	НДС, 18% ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ						2 368 713,20
	Итого						2 368 713,20
	ВСЕГО ПО АКТУ						



Сдал: Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой"
(должность)

(подпись)

А.Ю. Ксенафонов
расшифровка подписи

Принял: И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской
(должность)



(подпись)

М.В. Солдатов
расшифровка подписи

		Код
Инвестор		0322005
(организация, адрес, телефон, факс) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области) 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт.адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б Отделение Самара г. Самара тел. 8 (846) 260-33-24		
Заказчик		60264627
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалМонтажСтрой» (ООО «УниверсалМонтажСтрой») 443124, Самарская область, г. Самара, 5-я Просека, д. 104, офис8. Телефон: 7-84635-72711, 7-84635-71699		
Подрядчик		13781849
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка		
Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области (наименование, адрес)		
Объект		
с. Спиридоновка, ул. Набережная д.23,24,33 (наименование)		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер 5МК-УГ/2018
		дата 15 05 2018
		Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-12	19/07/2018	26/06/2018	19/07/2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Пешеходные дорожки, входа в подъезд - 315м2							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (315м2 x 0,35м =110,3 м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,1103	62 555,29	6 899,85
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	5,922	264,85	1 568,44
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	5,922007	1 165,12	6 899,85
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 45 км, I класс груза	03-21-01-045	1 т груза	192,94	269,86	52 066,79
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (200мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,63	32 323,81	20 364,00
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,9036	157,47	1 559,52
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,7444	251,40	2 198,34
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,7027	738,23	1 995,21
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,1151	2 214,94	2 469,88
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,4604	3 061,99	13 657,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,4662	1 296,54	604,45
		Вода	411-0001	м3	3,15	24,52	77,24
4	4	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	69,3	644,71	44 678,40
5	5	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2	3,15	7 729,53	24 348,06
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	82,656	166,09	13 728,34
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	9,9855	216,51	2 161,96
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	3,6225	738,23	2 674,24
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	4,662	1 198,11	5 585,59
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	1,701	1 296,54	2 205,41
		Вода	411-0001	м3	6,3	24,52	154,48
6	6	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	408-0393	м3	54,81	1 057,14	57 941,84
7	7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2	3,15	29 647,15	93 388,44
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	47,628	182,47	-8 690,68
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1575	224,36	35,34
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,063	1 159,93	73,08
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0945	738,23	69,76
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	2,6775	460,76	1 233,68
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,063	875,80	55,18
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,189	18 140,02	3 428,46
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	1,575	644,71	1 015,42
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	22,491	3 504,61	78 822,18
8	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 5см до толщ. 5см к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4	27-07-001-02	100 м2	3,15	18 913,66	59 578,02
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	29,232	182,47	5 333,96
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,764	460,76	812,78
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	15,246	3 504,61	53 431,28
9	9	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м	4,2	33 601,29	141 125,41
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	319,536	166,09	53 071,73
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,856	264,85	756,41
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	2,856	1 159,93	3 312,76
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,168	875,80	147,13
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0042	53 977,42	226,71
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,714	3 209,20	2 291,37
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	24,78	3 283,45	81 363,89
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,252	2 824,68	711,82
10	10	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-24,78	3 283,45	-81 363,89
11	11	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,252	2 824,68	-711,82
12	12	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 к ЗТ = 0	401-0006	м3	24,78	2 823,77	69 973,02

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 Приложение 27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 к ЗТ = 0	402-0004	м3	0,252	932,14	234,90
14	14	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	420	186,37	78 275,40
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	488,9556		82 384,23
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	27,6654		6 720,49
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	516,621		89 104,72
		Стоимость эксплуатации машин					41 796,70
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					221 522,85
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					221 094,64
		Стоимость материалов					442 617,49
		Итого прямые затраты по разделу					566 798,42
		Накладные расходы					96 559,51
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%×0,85=109% от ФОТ текущего 87536,28	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				95 414,55
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5%×0,85=73% от ФОТ текущего 1568,44	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				1 144,96
		Сметная прибыль					57 431,85
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75%×0,8=65% от ФОТ текущего 87536,28	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				56 898,58
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%×0,8=34% от ФОТ текущего 1568,44	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.1				533,27
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					720 789,78
		Спортивная площадка					
15	15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 (растительный слой)	01-01-018-01	1000 м3 грунта	0,06	48 119,46	2 887,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,478	264,85	656,30
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	2,478	1 165,12	2 887,17
16	16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза	03-21-01-005	1 т груза	72	71,69	5 161,68
17	17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 200 мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,6	32 323,81	19 394,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,432	157,47	1 485,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,328	251,40	2 093,66
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,574	738,23	1 900,20
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,062	2 214,94	2 352,27
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	4,248	3 061,99	13 007,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,444	1 296,54	575,66
		Вода	411-0001	м3	3	24,52	73,56
18	18	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	66	644,71	42 550,86
19	19	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,7	33 601,29	23 520,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,256	166,09	8 845,29


1	2	3	4	5	6	7	8
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,476	264,85	126,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476	1 159,93	552,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028	875,80	24,52
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007	53 977,42	37,78
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 209,20	381,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 283,45	13 560,65
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 824,68	118,64
20	20	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	70	458,28	32 079,60
21	21	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,2	13 973,51	2 794,70
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,032	153,23	311,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,208	227,41	502,12
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	2,208	1 124,70	2 483,34
22	22	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек: 0,3x0,3x0,5м)x20шт.=0,9 м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле	0,009	358 182,37	3 223,63
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,62	153,23	248,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,162	264,85	42,91
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,162	1 391,12	225,36
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,432	2,02	0,87
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00117	875,80	1,02
		Рогожа	101-1668	м2	2,25	76,92	173,07
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,918	2 805,05	2 575,04
		Вода	411-0001	м3	0,0018	24,52	0,04
23	23	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,918	2 805,05	-2 575,04
24	24	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,918	3 284,54	3 015,21
25	25	Спортивный комплекс с рукоходом с парой колец, турником, лианой, стенкой для лазанья, канатом и баскетбольным кольцом, размеры 3850x4125x2850 мм	116-0154-09	шт.	1	74 041,13	74 041,13
26	26	Тренажер "Лавка-пресс", размеры 1020x500x620 мм	116-0384-04	шт.	1	7 846,15	7 846,15
27	27	Тренажер "Шаговый", размеры 965x760x1500 мм	116-0384-07	шт.	1	32 231,47	32 231,47
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	66,34		10 890,14
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	13,652		3 421,06
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	79,992		14 311,20
		Стоимость эксплуатации машин					24 009,87
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					16 920,67
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					194 351,06
		Стоимость материалов					211 271,73
		Итого прямые затраты по разделу					246 171,74
		Накладные расходы					14 888,04
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%x0,85=109% от ФОТ текущего 12550,28	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				13 679,81

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%х0,85=80% от ФОТ текущего 291,14	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				232,91	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5%х0,85=73% от ФОТ текущего 656,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				479,10	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%х0,85=61% от ФОТ текущего 813,48	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				496,22	
		Сметная прибыль					8 761,10	
		в том числе:						
		Автомобильные дороги 80,75%х0,8=65% от ФОТ текущего 12550,28	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				8 157,68	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%х0,8=44% от ФОТ текущего 291,14	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				128,10	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5%х0,8=34% от ФОТ текущего 656,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				223,14	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%х0,8=31% от ФОТ текущего 813,48	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				252,18	
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					269 820,88	
		Скамейки, урны						
28	28	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 (6шт*4ямы+6шт.*2ямы)	01-02-031-03	100 ям		0,36	13 973,51	5 030,46
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		3,6576	153,23	560,45
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		3,9744	227,41	903,82
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч		3,9744	1 124,70	4 470,01
29	29	Устройство бетонной подготовки (0,3х0,3х0,4)х36=1,3м3	06-01-001-01	100 м3		0,013	358 182,37	4 656,37
				бетона, буюбетона и железобето на в деле				
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		2,34	153,23	358,56
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		0,234	264,85	61,97
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч		0,234	1 391,12	325,52
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч		0,624	2,02	1,26
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч		0,00169	875,80	1,48
		Рогожа	101-1668	м2		3,25	76,92	249,99
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3		1,326	2 805,05	3 719,50
		Вода	411-0001	м3		0,0026	24,52	0,06
30	30	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3		-1,326	2 805,05	-3 719,50
31	31	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3		1,326	3 284,54	4 355,30
32	32	Скамья со спинкой, размеры 1950х480х900 мм	116-0344-10	шт.		6	7 264,58	43 587,48
33	33	Урна металлическая опрокидывающаяся	116-0093	шт.		6	2 674,60	16 047,60
		Итого по разделу						
		Оплата труда рабочих		чел.-ч		5,9976		919,01
		Оплата труда машинистов		чел.-ч		4,2084		965,79
		Фонд оплаты труда		чел.-ч		10,206		1 884,80
		Стоимость эксплуатации машин						4 798,27
		Стоимость материалов, учтенных в расценках						3 969,55

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					60 270,88	
		Стоимость материалов					64 240,43	
		Итого прямые затраты по разделу					69 957,71	
		Накладные расходы в том числе:					1 229,62	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%×0,85=80% от ФОТ текущего 420,53	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				336,42	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%×0,85=61% от ФОТ текущего 1464,27	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				893,20	
		Сметная прибыль					638,95	
		в том числе:						
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%×0,8=44% от ФОТ текущего 420,53	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				185,03	
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%×0,8=31% от ФОТ текущего 1464,27	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				453,92	
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					71 826,28	
		Освещение						
34	34	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (прим.)	08-02-369-01	1 шт.		6	677,65	4 065,89
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		5,52	206,20	1 138,22
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,6	1-2046					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		1,68	264,85	444,95
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч		0,12	1 254,20	150,50
		Вышка телескопическая 25 м	031050	маш.-ч		1,56	970,68	1 514,26
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч		0,12	875,80	105,10
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.		1,5	7,48	11,22
		Лента ПВХ-304	101-1951	кг		0,072	206,40	14,86
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг		0,06	112,96	6,78
		Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	502-0246	т		0,003	371 163,19	1 113,49
		Трубка полихлорвиниловая	507-0701	кг		0,06	191,01	11,46
35	35	Светодиодный консольный светильник LuxON Uniled S 80 Lux	Накл.№500 от 07.06.2018	шт.		6	7 150,00	42 900,00
36	36	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	201-1338	шт.		6	2 768,56	16 611,36
37	39	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	08-02-399-01	100 м		0,6	608,03	364,82
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		1,692	184,73	312,56
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		0,006	264,85	1,59
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	021102	маш.-ч		0,006	1 254,20	7,53
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч		0,006	875,80	5,25
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.		0,414	7,48	3,10
		Краска	101-2143	кг		0,03	52,01	1,56
		Лента К226	101-2478	100 м		0,03	799,22	23,98
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	101-2499	кг		0,096	112,96	10,84

1	2	3	4	5	6	7	8
38	40	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (200м x 1,02 = 204 м ²)	501-8483	1000 м	0,0612	53 999,36	3 304,76
Итоги по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	7,212		1 450,78
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,686		446,54
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	8,898		1 897,32
		Стоимость эксплуатации машин					1 782,64
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					1 197,29
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					62 816,12
		Стоимость материалов					64 013,41
		Итого прямые затраты по разделу					67 246,83
		Накладные расходы					1 536,83
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего 1897,32	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				1 536,83
		Сметная прибыль					986,61
		в том числе:					
		Электромонтажные работы на других объектах 65% \times 0,8=52% от ФОТ текущего 1897,32	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				986,61
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					69 770,27
Итоги по акту							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	568,5052		95 644,16
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	47,2118		11 553,88
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	615,717		107 198,04
		Стоимость эксплуатации машин					72 387,48
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					243 610,36
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					538 532,70
		Стоимость материалов					782 143,06
		Итого прямые затраты по акту					950 174,70
		Накладные расходы					114 214,00
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 100086,56	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				109 094,36
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 711,67	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				569,33
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% \times 0,85=73% от ФОТ текущего 2224,74	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим. п.1				1 624,06
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 2277,75	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				1 389,42
		Электромонтажные работы на других объектах 95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего 1897,32	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				1 536,83
		Сметная прибыль					67 818,51
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 100086,56	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				65 056,26
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 711,67	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				313,13

1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом	42,5%×0,8=34% от ФОТ текущего 2224,74	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п.				756,41
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	38,25%×0,8=31% от ФОТ текущего 2277,75	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				706,10
	Электромонтажные работы на других объектах	65%×0,8=52% от ФОТ текущего 1897,32	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				986,61
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						1 132 207,21
	0,984999992 Понижающий коэффициент						1 115 224,09
	Налоги						200 740,34
	НДС, 18% ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ						1 315 964,43
	Итого						1 315 964,43
	ВСЕГО ПО АКТУ						



Сдал: Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой"
(должность)

Принял: И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ»
Волжского района Самарской
(должность)

(подпись)

(подпись)

А.Ю. Ксенафонов
расшифровка подписи

М.В. Солдатов
расшифровка подписи

		Код	
		0322005	
Инвестор	Форма по ОКУД		
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области) 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт.адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б Отделение Самара г. Самара тел. 8 (846) 260-33-24			
Заказчик	по ОКПО	60264627	
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалМонтажСтрой» (ООО «УниверсалМонтажСтрой») 443124, Самарская область, г. Самара, 5-я Просека, д. 104, офис8. Телефон: 7-84635-72711, 7-84635-71699			
Подрядчик	по ОКПО	13781849	
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка	Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области (наименование, адрес)		
Объект	с.п.Рождествено - дворовая территория ж/домов №№ 1,1к,3,5,7,9 ул.Шоссейная (наименование)		
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	5МК-УГ/2018
		дата	15 05 2018
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-13	19/07/2018	26/06/2018	19/07/2018


АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Освещение - 12 светильников							
1	58	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.K1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	201-1338	шт.	12	2 768,56	33 222,72
Итого по разделу							
Стоимость материалов, не учтенных в расценках							33 222,72
Стоимость материалов							33 222,72
Итого прямые затраты по разделу							33 222,72
Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью							33 222,72
Итого по акту							
Оплата труда рабочих				чел.-ч			
Оплата труда машинистов				чел.-ч			
Стоимость материалов, учтенных в расценках							
Стоимость материалов, не учтенных в расценках							33 222,72
Стоимость материалов							33 222,72
Итого прямые затраты по акту							33 222,72
Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью							33 222,72

1	2	3	4	5	6	7	8
	0,984999992	Понижающий коэффициент					32 724,38
		Налоги					
		НДС, 18% ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ					5 890,39
		Итого					38 614,77
		ВСЕГО ПО АКТУ					38 614,77




Сдал: Директор ООО "УниверсалМонтажСтрой"
(должность)

(подпись)

А.Ю. Ксенафонов
расшифровка подписи

Принял: И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ»
Волжского района Самарской
(должность)



(подпись)

М.В. Солдатов
расшифровка подписи

Счет-фактура № 39 от 19 июля 2018 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "УНИВЕРСАЛМОНТАЖСТРОЙ"

Адрес: 443124, Самарская обл, Самара г, 5-я просека, дом № 104 оф.8

ИНН/КПП продавца: 6330063680/631601001

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области

Адрес: 443530, Самарская область, с.Дубовый Умет, ул.Советская, дом № 120


ИНН/КПП покупателя: 6367061249/636701001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):


Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области по АКТам-5,6,7,8,9,10,11,12,13 от 19.07.2018г. согласно Договора № 5МК-УГ/2018 от 15.05.2018г.	--	--	--	--	--	8 485 012,61	без акциза	18%	1 527 302,27	10 012 314,88	--	--	--
Всего к оплате						8 485 012,61			1 527 302,27	10 012 314,88			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо



(подпись) Ксенафонов А. Ю.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо



(подпись) Ксенафонов А. Ю.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САМАРА		БИК	043601607
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000607
ИНН 6330063680	КПП 631601001	Сч. №	40702810554400017160
ООО "УНИВЕРСАЛМОНТАЖСТРОЙ"			
Получатель			

Счет на оплату № 23 от 19 июля 2018 г.

Поставщик ООО "УНИВЕРСАЛМОНТАЖСТРОЙ", ИНН 6330063680, КПП 631601001, 443124,
(Исполнитель: Самарская обл, Самара г, 5-я просека, дом № 104 оф.8

Покупатель Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и
(Заказчик): жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, ИНН
6367061249, КПП 636701001, 443530, Самарская область, с.Дубовый Умет,
ул.Советская, дом № 120

Основание: Основной

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Благоустройство дворовой территории Волжского района Самарской области по АКТАМ-5,6,7,8,9,10,11,12,13 от 19.07.2018г. согласно Договора № 5МК-УГ/2018 от 15.05.2018г.		шт	10 012 314,88	10 012 314,88

Итого: 10 012 314,88

В том числе НДС: 1 527 302,27

Всего к оплате: 10 012 314,88

Всего наименований 1, на сумму 10 012 314,88 руб.

Десять миллионов двенадцать тысяч триста четырнадцать рублей 88 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Ксенафонтов А. Ю.

Бухгалтер

Ксенафонтов А. Ю.

