



**ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
муниципального района Волжский
Самарской области (на 01.10.2023)**

«Согласовано»

И.о. Главы муниципального района
Волжский Самарской области

_____ Н.Ю. Корякина

«24» октября 2023 г.



СХЕМА ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

1. Достижение целевых показателей/ реализация мероприятий

	- плановые значения показателя достигнуты/ мероприятие успешно завершено
	- значения показателя будут уточнены или получены по результатам предоставления статистической информации/ исполнение мероприятия в процессе
	- не достигнуты плановые годовые значения показателей/ мероприятие не исполнено в установленный срок

2. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры

	- объект введен в срок, проблемы отсутствуют
	- объект введен/ будет введен в срок, однако имеются проблемы
	- объект введен с нарушением установленного срока/ существует риск несвоевременного ввода



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Стратегия социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области на период до 2030 года

Утверждена решением Собрания представителей Волжского района Самарской области от 27.09.2018 №235/49

План по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области на период до 2030 года

Принят постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 02.10.2018 г. № 1788
(Изменения внесены Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 31.12.2019 г. № 2189)

Корректировка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области на период до 2030 года

Утверждена решением Собрания представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 г. № 301/66

Стратегические направления и задачи Стратегии

СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА И НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

1. Создание благоприятных условий для привлечения и удержания в районе квалифицированных креативных кадров для инновационной экономики
2. Повышение уровня рождаемости, укрепление семейных отношений, совершенствование и развитие социальной защиты населения
3. Обеспечение динамичного роста доходов и создание условий для самореализации населения
4. Совершенствование и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения
 5. Обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированным кадровым составом
6. Повышение доступности и качества медицинской помощи, эффективности предоставления медицинских услуг, в том числе экстренной медицинской помощи
7. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья населения и поддержка активного долголетия
8. Создание условий и инфраструктуры для развития физической культуры и массового спорта
9. Мотивация жителей района к ведению здорового образа жизни и приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом
10. Дошкольное образование – доступная система всестороннего развития детей
11. Создание инфраструктуры сферы образования, соответствующей стандартам «цифровой школы», совершенствование и развитие материально-технической базы учреждений образования
12. Совершенствование содержания образования, образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации
13. Предоставление возможности каждому человеку на протяжении всей жизни самостоятельно выбирать и приобретать необходимые компетенции, создавать индивидуальную траекторию обучения, развивать и реализовывать свой потенциал
14. Молодежь – основа будущего Волжского района
15. Обеспечение высокого качества культурно-досуговых услуг для жителей и гостей района
16. Цифровизация услуг, сохранение и развитие культурного наследия

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Привлечение необходимых инвестиций для модернизации действующих производств, введения новых мощностей и их эффективной эксплуатации
2. Реализация экспортного потенциала промышленных предприятий района
3. Создание условий для перехода промышленных предприятий на принципы «зеленой химии»
4. Организация на территории района законченного цикла высокотехнологичной переработки сельскохозяйственной продукции и пересмотр подходов к организации агропромышленного комплекса территории
5. Организация на территории района производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции глубокой переработки, соответствующей европейским стандартам качества
6. Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
7. Создание комфортных условий для развития малого бизнеса на базе цифровизации и платформенных решений
8. Создание единой интегрированной системы поддержки инвестиционной деятельности
9. Создание эффективной системы поддержки фермеров и развитие потребительской кооперации
10. Повышение предпринимательской активности и укрепление кадрового потенциала
11. Формирование эффективной системы муниципального управления, обеспечивающей реализацию стратегических приоритетов путем согласования интересов и институциональной коммуникации основных стейкхолдеров на территории района
12. Обеспечение устойчивости и открытости муниципальных финансов
13. Ускоренное внедрение цифровых технологий в муниципальное управление
14. Развитие активной гражданской позиции, солидарности и солидарности

ТУРИЗМ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

1. Создание условий для эффективного развития сферы туризма и туристской инфраструктуры с высоким уровнем сервиса
2. Сохранение культурного наследия и развитие музейного комплекса
3. Создание современной инфраструктуры речного туризма и активного отдыха
 4. Формирование и продвижение конкурентоспособных турпродуктов, обеспечивающих позитивный имидж и узнаваемость Волжского района на туристическом рынке

КОМФОРТНАЯ И БЛАГОУСТРОЕННАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ

1. Обеспечение жителей района доступным и комфортным жильем
2. Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Волжского района
3. Создание комфортной среды проживания на всей территории района
 4. «Умный» и безопасный район
5. Развитие муниципальной транспортной сети, способствующей повышению мобильности, связности и доступности
6. Эффективное обращение с бытовыми отходами, включая ликвидацию несанкционированных свалок
7. Совершенствование системы экологического просвещения населения, информирования и взаимодействия с общественностью



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стратегическое направление 1: СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА И НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

**Всего в рамках СН «СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА И НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА»
в м.р. Волжский реализуются 16 проектов**

«Строительство поликлиники в жилом районе Южный город на 250 посещений в смену»

Цель: повышение доступности
медицинской помощи населению.
Срок реализации: 2018-2019 годы

Стратегический проект «Спорт - норма жизни»

Цель: Доведение доли населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом до
63% к 2030 г.
Срок реализации: до 2030 года

«Школы XXI века»:

- развитие материально-технической
базы учреждений дошкольного,
общего и дополнительного
образования с учетом современных
стандартов;
- строительство объектов сферы
образования, соответствующих
современным стандартам (школа в
жилом микрорайоне «Южный город»
(с.п.Лопатино) и в жилом
микрорайоне «КОШЕЛЕВ-ПАРК»
(г.п. Смышляевка))
Срок реализации: 2019-2024 годы

«Флагманский проект: «Спортивные объекты в шаговой доступности»

Цель проекта: создание условий для занятий физкультурой и спортом жителей м.р. Волжский.
Срок реализации: до 2030 года

1. «Строительство универсальных спортивных площадок в населенных пунктах района»
2. «Устройство спортивной площадки для выполнения нормативов ГТО в с. Просвет»
3. «Строительство плавательного бассейна на территории п.г.т. Стройкерамика»
4. «Лыжероллерная трасса для учебно-спортивного центра «Чайка». Планируемый объект физической культуры и спорта регионального значения территориального развития Самарско-Тольяттинской агломерации
5. «Спортивно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном на 200 мест в с.п. Лопатино, жилой район «Южный город»
6. «Крытый каток с искусственным льдом на 250 меств с.п. Лопатино, жилой район «Южный город»
7. «Физкультурно-спортивный комплексна 200 мест в г.п. Петра Дубрава»

«Флагманский проект: «Доступное дошкольное образование»

Цель проекта: снижение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Срок реализации: до 2030 года

1. Строительство двух корпусов (на 300 мест каждый) СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город».
2. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный». «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный».
3. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра» (с.п.Лопатино).
4. Строительство детского сада общеразвивающего вида на 294 места с бассейном в шестой очереди застройки «Южный город» (с.п. Черноречье).
5. Строительство детского сада на 250 мест на ул. Народной, пгт Стройкерамика.
6. Строительство детского сада «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ»: Детский сад А16/2 на 350 мест» г.п.Смышляевка
7. Строительство детского сада «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ»: Детский сад А16/3 на 350 мест» г.п.Смышляевка
8. Строительство детского сада на 150 мест в с. Курумоч.
9. Строительство детского сада на 250 мест в пгт Смышляевка.
10. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет путем перепрофилирования дошкольных групп в ясельные



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стратегическое направление 1: СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА И НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

«Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)»
Цель: создание условий для проведения культурно-досуговых мероприятий и творческой самореализации сельских жителей.
Срок реализации: 2019-2024 годы

«Успех каждого ребенка»:
- создание опорного центра дополнительного образования детей на базе структурного подразделения «Центр дополнительного образования» школы «Южный город».
- создание и организация образовательной деятельности по программам дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности в детских технопарках «Кванториум»
Цель: организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальном образовании, выявление и поддержка одаренных детей, в том числе с ОВЗ.
Срок реализации: 2019-2020 годы

«Строительство современного дома культуры в с.п. Лопатино»
Цель: создание условий для проведения культурно-досуговых мероприятий и творческой самореализации сельских жителей.
Срок реализации: 2021-2024 годы

Флагманский проект «Создание и развитие музейно-образовательного кластера на территории м.р. Волжский, объединяющего действующие музеи и музейные комплексы района путем заключения соглашений о сотрудничестве с участниками кластера»
Цель: создание в населенных пунктах Волжского района музеев различной тематики как мест притяжения туристических потоков, интегрированных в музейно-туристский кластер как перспективный компонент НП «Культура» и федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019 - 2025 годы)», использования интерактивного мультимедийного программного продукта, представляющего музейные коллекции в электронном виде.
Срок реализации: 2020-2025 годы



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стратегическое направление 2: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

**Всего в рамках СН «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
в м.р. Волжский реализуются 10 проектов**

Организация обучения работников предприятий, требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения

Цель проекта: формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях.

Срок реализации: 2019-2024 годы

Индустриальный парк «Преображенка»

Проект создания и развития индустриального парка «Преображенка» реализуется специализированной управляющей компанией АО «Промышленные парки» по инициативе Правительства Самарской области на основании Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области № 237 от 01.11.2013 года.

Срок реализации: до 2030 года

«Производство керамических санитарно-строительных изделий на новых производственных мощностях в рамках импортозамещения»

Инициатор: ООО «Самарский Стройфарфор»
Проект направлен на увеличения доли предприятия на рынке санитарно-строительных изделий и замещения европейской и китайской продукции.

Объем инвестиций: 364,9 млн. руб.

Срок реализации: 2018-2019 годы

Созданные рабочие места: 31 единица

«Модернизация технологических линий с целью производства нового формата керамической плитки»

Инициатор: ООО «Самарское объединение керамики»

Реализация проекта позволит обеспечить выпуск новых форматов и новых коллекций керамогранитной плитки, аналогичной импортной, без увеличения производственной мощности, которая на данный момент составляет 100%.

Объем инвестиций: 220,43 млн. руб.

Срок реализации: 2018-2019 годы

«Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

Цель проекта: создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с закупкой сельхозпродукции, увеличением объемов ее реализации, развитием производственных мощностей для переработки сельхозпродукции, обеспечением ее гарантированного сбыта экологически чистых продуктов до 2021г.

Срок реализации: 2019-2021 годы

«Школа фермера»

Цель проекта: формирование нового поколения эффективных фермеров. Закрепление молодежи в сельской местности.

Проект представляет собой серию встреч-лекций. В качестве спикеров приглашаются лучшие эксперты-практики, владельцы успешных хозяйств со всей России, на своём примере иллюстрирующие возможности развития бизнеса в сельском хозяйстве, примеры решения вопросов, внедрения современных технологий.

Данная практика включена в реестр лучших социально-экономических практик – 2017 в сфере сельского хозяйства.

Срок реализации: 2021-2024 годы



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стратегическое направление 3: ТУРИЗМ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

**Всего в рамках СН «ТУРИЗМ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»
в м.р. Волжский реализуются 9 проектов**

Открытие районного туристско-информационного центра при Историко-краеведческом музее

Цель проекта: создание и функционирование туристского информационного центра Волжского района, установка информационных указателей, организация сотрудничества с туристическими агентствами, разработка рекламных и информационных материалов, пресс-релизов об экскурсиях, экскурсионно-туристических и событийных мероприятиях в целях продвижения и популяризации туристских ресурсов и увеличения турпотока в район.

Срок реализации: до 2024 года

Стратегическое направление 4: КОМФОРТНАЯ И БЛАГОУСТРОЕННАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ

**Всего в рамках СН «КОМФОРТНАЯ И БЛАГОУСТРОЕННАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ»
в м.р. Волжский реализуются 18 проектов**

Завершение комплексных социально-значимых региональных стратегических проектов «Южный город», «Кошелёв Парк»

Цель проекта: Повышение объема ввода жилья и увеличение площади жилого фонда, рост обеспеченности жильем до 40 кв.м/чел к 2030г.
Срок реализации: 2019-2024 годы

«Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и строительство канализационных очистных сооружений с использованием перспективных технологий»

Цель проекта: Улучшение условий проживания граждан в жилищном фонде.
Срок реализации: 2019-2030 годы

«Экологическое воспитание населения района»

Цель проекта: совершенствование системы экологического образования, развитие эколого-просветительской деятельности в учреждениях дополнительного образования детей и взрослых.
Срок реализации: 2019-2024 гг.

Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и объектов в области дорожной деятельности регионального значения в соответствии с планом территориального развития СТА:

- автомобильная дорога «Подгоры – Ширяево» - 15,5 км;
 - мостовой переход «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр - Поволжье - Урал» -11,6 км;
 - двухсторонний стационарный пункт весового контроля на автодороге общего пользования регионального значения «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» км 29+000.
- Срок реализации:** до 2030 года

Строительство обводной дороги (г.п. Петра Дубрава)

Цель проекта: обеспечение безопасности транспортного сообщения.
Срок реализации: 2020-2024 годы



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стратегическое направление 4: КОМФОРТНАЯ И БЛАГОУСТРОЕННАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ

«Район без свалок и мусора»:

- ликвидация несанкционированных свалок и внедрение современной системы сбора, хранения, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов;
- установка контейнерных площадок
- развитие системы полигонов, мусоросортировки и переработки с соблюдением экологических норм;
- организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в с.п. Подъем-Михайловка, с.п. Спиридоновка, с.п. Черновский, с.п. Сухая Вязовка

Цель проекта: Ликвидация несанкционированных свалок и улучшение экологической ситуации в районе:


Срок реализации: 2019-2024 года

Строительство объектов обращения с отходами регионального значения в соответствии с планом территориального развития СТА

- сортировочно-перегрузочный комплекс с площадкой сезонного накопления отходов 15 000 тыс. тонн в год в с.п. Рождествено (с северо-восточной стороны с. Рождествено);
- промышленная зона по утилизации и переработке отходов, производству рекультивационных материалов и выпуску продукции из вторсырья (комплекс «Самарский-1») производительностью 300 000 тыс. тонн ТБО в год в северо-восточном направлении от с. Николаевка.
- реконструкция полигона «Преображенка»



Показатели социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области




	НАСЕЛЕНИЕ	ЕСТЕСТ- ВЕННЫЙ ПРИРОСТ	ОТГРУЗКА ПРОМЫШЕН- НОГО ПРОИЗ- ВОДСТВА*	ИНВЕСТИ- ЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ*	СРЕДНЕ- МЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА*	УРОВЕНЬ БЕЗРА- БОТИЦЫ	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО- ГОВЫЕ ДОХОДЫ	ДОХОДЫ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ БЕЗВОЗ- МЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИС- ЛЕНИЙ	ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
	на 01.01.2023	1 полугодие 2023 года	1 полугодие 2023 года	1 полугодие 2023 года	1 полугодие 2023 года	1 полугодие 2023 года	1 полугодие 2023 года	1 полугодие 2023 года	1 полугодие 2023 года
	человек	на 1000 человек (промилле)	тыс. рублей	тыс. рублей	рублей	%	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей
Абсолют. значение	131 847	2,1	18 785 249	4 029 993	59 950	0,30	759 499,3	1 642 586,3	8 488 496
прирост	2,7%	1,5	0,3%	-24,3%	17,2%	-40%	8,3%	8,7%	12,3%
на душу населения	X	X	147 834	31,715	59 950	0,30	5,977	12,927	66,802
рейтинг среди 27 муниципаль- ных районов			15 место	14 место	1 место	1 место	7 место	10 место	3 место
1 МЕСТО В СОВОКУПНОМ РЕЙТИНГЕ 27 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ									

* по крупным и средним организациям



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2023 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Значение общего коэффициента рождаемости, промилле	8,9	10,2	Исключен с 2023 года				
2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%)	98	100	100	100	100	100	
3.	Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (в процентах)	51,3	53,0	55,1	53,5	54,1	54,6	
4.	Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающие на территории МО	23	28	33	5	21	30	
5.	Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие	48	234	57	14	45	73	
6.	Количество информационных материалов о мерах социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетности, размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет	Введен с 2023 года		80	27	49	72	
7.	Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости, многодетности и популяризацию семейных ценностей	Введен с 2023 года		20	9	18	22	

Ответственный исполнитель:

Каменская Елена Сергеевна – начальник отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 8 (846) 203-77-54, e-mail: ovou@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию	53665	49300	65144	12 205	36 889	49 609	
2.	Количество волонтеров, привлечённых к процессам организации оказания медицинской помощи (помощь при проведении вакцинации, диспансеризации, обзвоне пациентов и т.д.)	3	15	3	0	3	3	
3.	Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведённых администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров	4	28	4	1	16	16	
4.	Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не менее 60% от всего населения муниципального образования), %	60	53,05	60	53,05	53,59	23,45	
5.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 сельского жителя	1,9	4	1,97	0,61	1,78	2,59	
6.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей, человек	168	167	167	169	167	171	
7.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников, человек	258	258	258	256	271	292	



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами	95,0	96,1	95,1	83,99	80,4	80,5	
9.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	95,0	95,1	95,1	76,17	79,1	82,3	
10.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, врачей, человек	Введен с 2023 года		5	-	-	5	
11.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, средних медработников, человек	Введен с 2023 года		28	-	-	28	
12.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), врачей,%	Введен с 2023 года		95,0	-	-	86,2	



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), средних медработников, %	Введен с 2023 года		95,0	-	-	98,1	
14.	Наличие отдельного раздела (страницы, вкладки) на сайте администрации муниципального образования, посвященного ранней диагностике и профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, отказу от вредных привычек, приглашению на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, вакцинацию.	Введен с 2023 года		1	1	1	1	
15.	Количество материалов, размещенных на странице сайта администрации муниципального образования, посвященных профилактике и ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, пропаганде ЗОЖ (спорт, правильное питание), отказу от вредных привычек (курение, алкоголь), приглашению на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.	Введен с 2023 года		24	12	27	36	

Ответственный исполнитель: Спирина Юлия Владимировна – консультант сектора подготовки и контроля прохождения распорядительных документов, делопроизводства и документооборота Администрации муниципального района Волжский Самарской области, 8 (846) 264-16-02, e-mail: 2641602@v-adm63.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2023 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	82,0	88,2	88,0	90,4	90,8	85,34	
2.	Образовательные организации обеспечены детскими мини-технопарки, ед.	2	2	3	2	2	3	
3.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой по предметной области «Технология», ед.	0	0	0	0	0	0	
4.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед.	15	15	18	15	15	18	
5.	Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.	2300	2415	3000	958	2187	2731	
6.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, чел.	3000	7301	6500	3910	6432	7236	
5.	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, чел.	200	379	230	116	475	559	
8.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед.	3	3	3	3	3	3	
9.	Эффективность мер по созданию возможностей для образования детей, %	105,48	105,48	111,8	105,48	105,48	111,8	

Ответственный исполнитель:

Стародубцев Роман Сергеевич - ведущий специалист отдела организации образовательных ресурсов Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области, тел. 89277387449, e-mail: roman.starodubcev89@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» м.р.Волжский Самарской области



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед.	564,685	642,239	608,868	138,631	341,800	477,890	

Ответственный исполнитель:

Ростова Оксана Ивановна, начальник отдела культуры МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации м.р. Волжский, 8 (846) 203-77-59 доб.220, otdelkultury-volg@yandex.



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2023 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество мероприятий, направленных на популяризацию туризма для детей школьного возраста	12	16	24	12	21	28	

Ответственный исполнитель:

Ростова Оксана Ивановна, начальник отдела культуры МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации м.р. Волжский, 8 (846) 203-77-59 доб.220, otdelkultury-volg@yandex.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Объем жилищного строительства, тыс. кв. м в год	223,649	281,064	258,336	86,697	134,859	266 965	
2.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, тыс. кв.м.*	70,00	100,61	362,78	34,84	34,84	155 045	
3.	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв. м.	6891,80	6891,83	4294,33	68,40	842,60	952,50	
4.	Количество обустроенных общественных пространств, шт.	5	5	7	0	2	7	
5.	Количество обустроенных дворовых территорий, шт.	22	22	15	0	1	15	
6.	Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %*	60	60	60	60	60	60	

Ответственный исполнитель :

Иванова Светлана Викторовна - руководитель управления архитектуры и градостроительства Администрации м.р.Волжский
8 (846) 260-33-47, e-mail: a12@v-adm63.ru Назаров Сергей Александрович – и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района
тел. 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2023 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2022 год		2023 год				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество погибших в ДТП на 100 тыс. человек населения, % от плана	25,5	19,1	17,92	5,45	8,57	12,46	

Ответственный исполнитель:

Назаров Сергей Александрович – и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2023 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество предприятий – участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение адресной поддержки, единиц	0	0	1	0	0	1	

Ответственный исполнитель:

Мыкалкина Екатерина Валериевна – заместитель начальника отдела экономики Администрации м.р. Волжский
тел: 8 (846) 260-33-55, Email: ekonomika17@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022 ГОДУ


№ п/п	Наименование показателя	2022				
		План	факт			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек	4225	4550	5191	5808	6337
2.	Численность занятых в сфере МСП, человек	17220	19021	18831	18815	17430
3.	Количество легализованных в сфере малого и среднего предпринимательства, человек	278	9	159	261	387
4.	Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед.	1	0	1	2	2
5.	Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед.	48	7	16	26	54
6.	Количество направленных в АО "ГФСО" данных о СМСП и самозанятых, ед.	3	4	8	12	13
7.	Количество СМСП, получивших услуги ЦПЭ	4	2	8	10	12
8.	Количество СМСП, получивших услуги центра "Мой бизнес"	134	31	138	196	268
9.	Объем поддержанного экспорта СМСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, тыс. долл.	1594,7	0	686,9	2563,83	2563,83
10.	Количество СМСП, участников региональных предпринимательских конкурсов	3	0	1	2	5
11.	В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, единиц	6	0	0	1	6

Ответственный исполнитель:

Безруков Денис Дмитриевич – начальник отдела потребительского рынка Администрации м.р.Волжский
тел. 8 (846) 260-33-30, e-mail: potreb@v-adm63.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1.1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 ГОДУ


№ п/п	Наименование показателя	2023				
		План	факт			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество субъектов МСП	3517	3943	3742	3960	
2.	Информирование субъектов МСП о мерах государственной поддержки	52	15	36	47	
3.	Обеспечение доступа субъектов МСП и самозанятых граждан к мерам финансовой поддержки	5	6	6	6	
4.	Обеспечение доступа экспортноориентированных субъектов МСП к услугам ЦПЭ	38	18	21	33	
5.	Содействие экспортной деятельности субъектов МСП	1116,3	0,07	225,52	225,52	
6.	Обеспечение доступа субъектов МСП к услугам центра "Мой бизнес"	326	29	63	158	
7.	Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей	10	4	10	10	

Ответственный исполнитель:

Безруков Денис Дмитриевич – начальник отдела потребительского рынка Администрации м.р.Волжский
тел. 8 (846) 260-33-30, e-mail: potreb@v-adm63.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ


Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2019 г, тыс.руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный»								
НП «Жильё и городская среда»	м.р.Волжский	2019-2020	11.2020	Строительство	100 879,12	100 879,12 / 100	63-1-1-3-008306-2019 от 11.04.2019; 63-1-7551-19 от 17.06.2019	95
2. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный»								
НП «Жильё и городская среда»	м.р.Волжский	2019-2020	11.2020	Строительство	82 828,28	82 828,28 / 100	63-1-1-3-008319-2019 от 11.04.2019; 63-1-7552-19 от 17.06.2019	95
3. «Территория 6-ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией 1 этап»								
НП «Жильё и городская среда»	м.р.Волжский	2019	12.2019	Строительство	403 876,30	403 876,30 / 100	63-1-1-3-0204-17 от 31.10.2017 63-1-6822-18 от 15.06.18 63-1-1-1-2-009147-2018 от 27.12.2018; 63-1-7569-19 от 31.05.2019	100

Ответственный исполнитель:

Назаров Сергей Александрович - и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 260-33-24, ugzhkh@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1.2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ


Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 1 ЭТАП								
НП «Жильё и городская среда»	м.р.Волжский	2019-2020	03.2020	Строительство	401 632,91	401 632,91/ 100	63-1-1-3-008319-2019 от 11.04.2019; 63-1-7552-19 от 17.06.2019	100
5. «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Дорога А-18/1А (1,2,3,4,6,10 этапы строительства)»								
НП «Жильё и городская среда»	г.п.Смышляевка м.р.Волжский	31.12.2019	12.2019	Строительство	325 211,93	325 211,93 /100	63-1-1-3-0132-17 от 27.06.2017 63-1-8200-19 28.08.2019	100

Ответственный исполнитель:

Назаров Сергей Александрович - и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 260-33-24, ugzhkh@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1.3. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ


Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Проектирование и строительство объекта: "Детский сад на 150 мест в с. Курумоч Волжского района Самарской области"								
НП «Демография»	м.р. Волжский	2018 – 2019	12.2019	строительство	53630,96	53630,96 / 100	10.2019	100
7. Строительство детского сада на 250 мест в п.г.т. Смышляевка м.р.Волжский								
НП «Демография»	м.р. Волжский	2018 – 2020	02.2020	строительство	93023,90	93023,90 / 100	02.2020	100
8. Строительство детского сада общеразвивающего вида на 294 места с бассейном, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, микрорайон Южный город 6 очередь								
НП «Демография»	м.р. Волжский	2018 - 2020	02.2020	строительство	216590,50	216590,50 / 100	02.2020	100
9. Строительство «Общеобразовательной школы на 1500 мест в составе общеобразовательного центра» в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон "Южный город"								
НП «Образование»	м.р. Волжский	2019	08.2019	строительство	235619,22323	235619,22323 / 100	08.2017	100

Ответственный исполнитель:

Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 2037759 (доб.234), эл. почта ovou@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



2.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ


Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2020 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный»								
НП «Жильё и городская среда»	м.р. Волжский	2019-2020	12.2020	Строительство	296 708,66	286 541,35 / 96	63-1-1-3-008306-2019 от 11.04.2019; 63-1-7551-19 от 17.06.2019; 63-1-1-2-041213-2020 от 27.08.2020	100
2. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный»								
НП «Жильё и городская среда»	м.р. Волжский	2019-2020	12.2020	Строительство	236 195,42	231 070,39 / 98	63-1-1-3-008319-2019 от 11.04.2019; 63-1-7552-19 от 17.06.2019; 63-1-1-2-041254-2020 от 27.08.2020	100

Ответственный исполнитель:

Назаров Сергей Александрович - и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



2.2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ


Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2020 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. «Территория 6-ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией 3 этап»								
НП «Жильё и городская среда»	м.р. Волжский	2020	11.2020	Строительство	125 684,46	125 467,72 / 99,83	63-1-1-3-0204-17 от 31.10.2017 63-1-6822-18 от 15.06.18 63-1-1-1-2-009147-2018 от 27.12.2018; 63-1-7569-19 от 31.05.2019	100
4. «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 2 ЭТАП								
НП «Жильё и городская среда»	м.р. Волжский	2020	11.2020	Строительство	90 347,42	89 712,37 / 99,30	63-1-1-3-008319-2019 от 11.04.2019; 63-1-7552-19 от 17.06.2019	100

Ответственный исполнитель:

Назаров Сергей Александрович - и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



2.3. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ


Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2020 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. «Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 1 ЭТАП»								
НП «Жильё и городская среда»	м.р.Волжский	2020	11.2020	Строительство	227 416,66	199 733,92 / 87,83	63-1-1-1-2-009147-2018 от 27.12.2018; 63-1-7569-19 от 31.05.2019	100
6. «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 1 ЭТАП								
НП «Жильё и городская среда»	м.р.Волжский	2018-2020	03.2020	Строительство	31 125,36	31 125,36 / 100	63-1-1-3-008319-2019 от 11.04.2019; 63-1-7552-19 от 17.06.2019	100

Ответственный исполнитель:

Назаров Сергей Александрович - и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



2.4. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ


Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2020 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. «Примыкание 5-ой очереди жилой застройки «Южный город» к автомобильной дороге общего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией»								
НП «Жильё и городская среда»	м.р.Волжский	2020-2021	12.2020	Строительство	65 222,49	64 761,97 / 99,29	63-1-1-3-014884-2019 от 14,06,2019; 63-1-8612-19 от 27,12,2019	100
8. «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, микрорайон «Южный город»								
НП «Жильё и городская среда»	м.р.Волжский	2020	07.2021	Строительство	304 831,27	304 831,27 / 100	63-1-1-3-024626-2019 от 13.09.2019; 63-1-1-2-015512-2020 от 30.04.2020	80

Ответственный исполнитель:

Назаров Сергей Александрович – и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



2.5. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2020 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. МБУК ЦКД «Тандем» с.п.Дубовый Умет Волжского района Самарской области								
НП «Культура»	М.р.Волжский	2020	09.2020	Капитальный ремонт	28 161,96	28 161,96 / 100	31.01.2019г. ГАУ СО Государственная экспертиза проектов в строительстве	100

Ответственный исполнитель: Ростова Оксана Ивановна - начальник отдела культуры МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации м.р. Волжский», 8 (846) 203-77-59 доб.220, otdelkultury-volg@yandex.

Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2020 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Ремонт спортивного зала, развитие школьного спортивного клуба ГБОУ ООШ с. Яблонный Овраг (443522, с. Яблонный Овраг , ул. Н.Наумова, д.86)								
НП «Образование»	М.р.Волжский	2020	07.2020	Ремонт	2 538,353	2 538,353 / 100	04.2020	100
			12.2020	Оснащение в рамках развития школьного спортивного клуба			-	


Ответственный исполнитель:

Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский

Тел. 8 (846) 203-77-59 (доб.234), e-mail: ovou@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



2.6. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство о/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2020 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Строительство детского сада № 9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город»								
НП «Демография»	м.р.Волжский	2020 - 2021	05.2021	Строительство	157 894,40	148 693,62 / 94	02.2020	73,0
12. Строительство «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/2 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт. Смышляевка, городское поселение Смышляевка								
НП «Демография»	м.р.Волжский	2020-2021	12.2020	Строительство	345 849,78	319 964,83 / 93	11.2019	100,0
13. Строительство «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/3 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт.Смышляевка, городское поселение Смышляевка								
НП «Демография»	м.р.Волжский	2020-2021	12.2021	Строительство	317 348,86	216 553,53 /68	06.2019	80,5

Ответственный исполнитель:

Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 8 (846) 203-77-59 (доб.234), e-mail: ovou@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ


Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2021 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2021 (тыс. руб./%)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1		2	3	4	5	6	7	8
1. «Территория 7-ой очереди застройки жилого района, расположенная по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 2 этап.								
НП «Жилье и городская среда»	м.р.Волжский	2021	12.2021	Строительство	384 664,30	384 664,30/ 100	63-1-1-3-014884-2019 от 14.06.2019; 63-1-8612-19 от 27.12.2019	100
2. «Территория 7-ой очереди застройки жилого района, расположенная по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 5 этап.								
НП «Жилье и городская среда»	м.р.Волжский	2021	10.2021	Строительство	9 908,22	9 908,22/ 100	63-1-1-3-014884-2019 от 14.06.2019; 63-1-8612-19 от 27.12.2019	100,0
3. Завершено строительство объекта капитального строительства: «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, микрорайон «Южный город»								
НП «Жилье и городская среда»	м.р.Волжский	2021	12.2021	Строительство	10 162,61	1 541,25 / 15,2	63-1-1-3-024626-2019 от 13.09.2019; 63-1-1-2-015512-2020 от 30.04.2020; 63-1-1-2-038929-2021 16.07.2021; 63-1-1-2-062334-2021 от 22.10.2021	100

Ответственный исполнитель:

Назаров Сергей Александрович – и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ


Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция/капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2021 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2021 (тыс. руб./%)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1		2	3	4	5	6	7	8
4. Завершено строительство объекта капитального строительства: «Детский сад № 9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город»								
НП «Демография»	м.р.Волжский	2020-2021	09.2021	Строительство	193 726,23213	193 726,23213 / 100	63-1-1-3-033933-19 от 29.11.2019; 63-1-8817-20 от 11.02.2020; 63-1-1-2-061501-2020 от 30.11.2020	100,0
5. Завершено строительство «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/2 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт. Смышляевка, городское поселение Смышляевка								
НП «Демография»	м.р.Волжский	2020-2021	12.2020	Строительство	77 569,33144	77 569,33144 / 100	11.2019	100,0
6. Завершено строительство объекта капитального строительства: «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/3 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт. Смышляевка, городское поселение Смышляевка								
НП «Демография»	м.р.Волжский	2020-2021	08.2021	Строительство	139 033,05260	139 033,05260 / 100	63-1-1-3-006550-2019 от 25.03.2019; 63-1-7563-19 от 20.06.2019; 63-1-1-2-058562-2020 от 18.11.2020	100,0

Ответственный исполнитель:

Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 8 (846) 203-77-59 (доб.234), e-mail: ovou@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



3.3. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ


Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2021 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2021 (тыс. руб./%)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. МБУК ЦКД «Колос» с.п. Сухая Вязовка Волжского района Самарской области								
НП «Культура»	м.р. Волжский	2021	13.10.2021	Капитальный ремонт	19 280,53	19 280,53/ 100	63-1-7147-19 от 25.01.2019	100
8. МБУК ЦКД «Юность» с.п. Подъем Михайловка Волжского района Самарской области								
НП «Культура»	м.р. Волжский	2021	15.10.2021	Капитальный ремонт	22 602,58	22 602,58 / 100	63-1-7215-19 от 06.02.2019	100

Ответственный исполнитель:

Ростова Оксана Ивановна - начальник отдела культуры МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации м.р. Волжский», 8 (846) 203-77-59 доб.220, e-mail: otdelkultury-volg@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



4.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2022 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ


Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция/капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2022 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2022 (тыс. руб./%)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1		2	3	4	5	6	7	8
1. «Территория 7-ой очереди застройки жилого района, расположенная по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 3 этап.								
НП «Жилье и городская среда»	м.р. Волжский	2022	План 4 кв 2022 г.	Строительство	479 617,58	462 266,74/ 96,38	63-1-1-3-014884-2019 от 14.06.2019; 63-1-8612-19 от 27.12.2019	100
2. «Территория 7-ой очереди застройки жилого района, расположенная по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 4 этап.								
НП «Жилье и городская среда»	м.р.Волжский	2022-2023	План 4 кв 2023 г.	Строительство	193 313,26	193 313,26 / 100	63-1-1-3-014884-2019 от 14.06.2019; 63-1-8612-19 от 27.12.2019	5

Ответственный исполнитель:

Назаров Сергей Александрович – и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



4.2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2022 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ


Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2022 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2022 (тыс. руб./%)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. ДК "НИВА" МБУК "Созвездие" с.п.Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской области								
НП «Культура»	Муниципальный район Волжский	2022	План 3 кв. 2022 г.	Капитальный ремонт	35 993,70	35 993,70/100	63-1-12140-21 от 28.12.2021	100

Ответственный исполнитель:

Ростова Оксана Ивановна - начальник отдела культуры МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации м.р. Волжский», 8 (846) 203-77-59 доб.220, e-mail: otdelkultury-volg@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



5.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2023 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта 2023 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 01.10.2023 (тыс. руб./%)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. МБУК «Феникс» с.п. Черновский поселка Черновский Волжского района Самарской области								
НП «Культура»	Муниципальный район Волжский	2023	План 3 кв. 2023 г.	Капитальный ремонт	72 638,79	44126,96/ 60,7	63-1-13399-22 от 30.09.2022	100,0
2. «Территория 7-ой очереди застройки жилого района, расположенная по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 4 этап								
НП «Жилье и городская среда»	Муниципальный район Волжский	2022-2023	План 4 кв 2023 г.	Строительство	242 559,41	162761,39/ 67,1	63-1-1-3-014884-2019 от 14.06.2019; 63-1-8612-19 от 27.12.2019	58,2


Ответственный исполнитель:

Ростова Оксана Ивановна - начальник отдела культуры МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации м.р. Волжский», 8 (846) 203-77-59 доб.220, e-mail: otdelkultury-volg@yandex.ru

Назаров Сергей Александрович – и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru



ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ м.р. ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. Муниципальные практики, реализуемые в качестве автора*

№	Наименование НП	Краткое описание практики	Источник отбора (РПО/ОИВ)	Статус размещения на цифровой платформе «Смартека»
1	Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы	Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области" на 2020-2024 гг.	РПО	Предварительная проверка
2	Производительность труда	Практика направлена на повышение степени вовлеченности предприятий в реализацию нацпроекта «Производительность труда». Администрацией района для каждого предприятия-потенциального участника, разрабатывается индивидуальный путеводитель по мероприятиям нацпроекта (Паспорт участия) - «Выбери СВОЙ путь на УСКОРЕНИЕ!»	РПО	Предварительная проверка

2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории МО**

№	Наименование НП	Информация о практике, отобранной к тиражированию		Информация о применении отобранной практики на территории МО	
		Название и краткое описание практики	МО - автор практики	Описание реализуемой практики на территории МО	Статус и эффект внедрения
1.	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	Думай о будущем	г.о. Сызрань	Повышение финансово-экономической грамотности молодежи, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности /Оказание информационной, консультационной поддержки физическим лицам-потенциальным предпринимателям.	По состоянию на 01.10.2023 в рамках программы информационную, консультационную поддержку получили 497 ед. СМСП, самозанятые граждане и физические лица - потенциальные предприниматели. В результате происходит легализация теневого сектора экономики, увеличение количества СМСП (по состоянию на 01.10.2023 зарегистрировано 3960 ед.); самозанятых граждан, осуществляющих свою деятельность на территории м.р. Волжский Самарской области (по состоянию на 01.10.2023 зарегистрировано 8253 чел.).

Заполняется из таблицы (актуальной по состоянию на отчетную дату), направленной РПО официальным письмом в системе Lotus Notes

** Заполняется в соответствии с таблицей (актуальной по состоянию на отчетную дату), направленной в РПО официальным письмом в системе Lotus Notes*



ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ м.р. ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории МО**

№	Наименование НП	Информация о практике, отобранной к тиражированию		Информация о применении отобранной практики на территории МО	
		Название и краткое описание практики	МО - автор практики	Описание реализуемой практики на территории МО	Статус и эффект внедрения
2.	НП «Жилье и городская среда»	Взаимодействие с населением по вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды.	м.р. Сергиевский	На территориях поселений района проводятся общественные собрания проектов в социальных сетях с предоставлением гражданам всей интересующей информации по возникающим вопросам. Данный проект позволяет повышать уровень благоустройства территории Волжского района, увеличивать количество и качество благоустройства дворовых и общественных пространств, в результате чего повышается динамика посещаемости парков, скверов, площадок и т.д.	В 2019 году - обустроено 7 общественных и 13 дворовых территорий (100% выполнения плана). В 2020 - обустроено 6 общественных и 16 дворовых территорий (100% от выполнения плана). В 2021 году- обустроено 6 общественных и 16 дворовых территорий (100% выполнения плана). В 2022 году - обустроено 5 общественных и 22 дворовых тер-ри. По состоянию на 01.10.2023 обустроено 7 общественных пространств и 15 дворовых территорий (100% от плана).
3.	НП «Жилье и городская среда»	Выявление незарегистрированных объектов ИЖС	м.р. Кинельский, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Похвистневский, м.р. Шенталинский, м.р. Шигонский	Данный проект реализуется в специализированном приложении "Мониторинг ИЖС". Цель мониторинга - посредством программного обеспечения «Мониторинг ИЖС» выявить для каждого объекта ИЖС является ли он незарегистрированным. Регистрация объектов ИЖС способствует достижению целевых значений по вводу жилья федерального проекта "Жилье".	За 2022 год осуществилась регистрация 1258 объектов индивидуального жилищного строительства, которые ранее были признаны незарегистрированными. В 2020 г. введено 134 152 кв.м. ИЖС (103,2% от плана). В 2021 введено 151 910 кв.м ИЖС (102,8% от плана). В 2022 введено 178 588 кв.м. ИЖС (114% от плана). По состоянию на 01.10.2023 года введено 158 714 кв.м. ИЖС (84,6% от плана).

Заполняется из таблицы (актуальной по состоянию на отчетную дату), направленной РПО официальным письмом в системе Lotus Notes

** Заполняется в соответствии с таблицей (актуальной по состоянию на отчетную дату), направленной в РПО официальным письмом в системе Lotus Notes*



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Направление	ФИО	Должность	Тел
1	Общая координация реализации национальных проектов на территории МО	Сухова Татьяна Юрьевна	Заместитель Главы муниципального района Волжский	8 (846) 260-33-40
2	Информационное сопровождение реализации национальных проектов (работа в АИС «Сбор и распределение контента»)	Полякова Людмила Владимировна	Помощник Главы муниципального района Волжский	8 (846) 260-33-37
3	Внедрение бренда «Национальные проекты России»	Чихирев Владимир Александрович	Заместитель Главы муниципального района Волжский	8 (846) 260-02-71
4	Выявление и масштабирование лучших практик в рамках реализации национальных проектов	Становкина Лариса Владимировна	Главный специалист отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области	8 (846) 260-33-55



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№	Вид и наименование НПА/ПА	Реквизиты НПА/ПА	Сведения об актуализации (наименование и реквизиты НПА/ПА, которым внесены изменения в основной документ)
1.	Положение об организации проектной деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области	Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 29.09.2021 №2611	Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 28.06.2022 №1581
2.	Об образовании коллегиального органа при главе муниципального района по вопросам реализации муниципальных составляющих НП и Положение о коллегиальном органе при главе муниципального района по вопросам реализации муниципальных составляющих НП		
3.	О возложении функций муниципального проектного офиса		
4.	О закреплении должностного лица, осуществляющего общую координацию реализации муниципальных составляющих НП		
5.	О закреплении ответственных должностных лиц за реализацию муниципальных составляющих НП		
6.	О назначении ответственного должностного лица за осуществление информационного сопровождения национальных проектов и размещение информационных поводов в автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение контента»	Распоряжение Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.07.2021 №171-р	Распоряжение Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 27.01.2022 №22-р
7.	О назначении ответственного должностного лица за реализацию брендирования объектов «Национальные проекты России»		