
НП «Экология» - федеральные проекты, входящие в состав: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов».
В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», муниципальным районом Волжский Самарской области по состоянию на 2019 году проводилась работа по проектированию линейных объектов:
1.  «Проектирование и строительство водопроводных сетей с. Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области» имеются Положительные заключения государственной экспертизы (№ 63-1-1-3-0210-16 от 04.10.2016г. – проектная документация и результаты инженерных изысканий; № 63-1-5747-16 от 30.11.2016г. – сметная документация). Реализация объекта запланирована на 2021-2024 года.  На сегодняшний день ведется работа по актуализации проектно-сметной документации, разработка проекта планировки территории, обновление инженерных изысканий.   
2. «Проектирование и строительство водопроводных сетей с. Николаевка муниципального района Волжский Самарской области» имеются Положительные заключения государственной экспертизы (№ 63-1-1-3-0232-16 от 31.10.2016г. – проектная документация и результаты инженерных изысканий; № 63-1-5761-16 от 23.12.2016г. – сметная документация). Реализация объекта запланирована на 2021 год.  На сегодняшний день ведется работа по актуализации проектно-сметной документации, разработка проекта планировки территории, обновление инженерных изысканий.   
3. «Проектирование и строительство системы водоснабжения пос. Ровно-Владимировка муниципального района Волжский Самарской области» имеются Положительные заключения государственной экспертизы (№ 63-1-1-3-0211-16 от 04.10.2016г. – проектная документация и результаты инженерных изысканий; № 63-1-5748-16 от 30.11.2016г. – сметная документация). Реализация объекта запланирована на 2022 год. На сегодняшний день ведется работа по актуализации проектно-сметной документации, разработка проекта планировки территории, обновление инженерных изысканий.   
4. «Строительство НФС для обеспечения нужд водоснабжения с.п. Лопатино». Ведется разработка проектно-сметной документации. Объект находится на проверке в государственной экспертизе. Получение положительных заключений ожидается до конца 2019 года.  Реализация объекта запланирована на 2021-2024 года. После получения заключений, администрация муниципального района будет обращаться в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области для рассмотрения предложения о переносе срока реализации на 2020-2021 год.
В рамках мероприятия «Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды» в 2019 году Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ) проводятся мероприятия по разработке проектно-сметной документации и проведению изыскательных работ. 
С 29.08.2019 по 31.08.2019 года на участке несанкционированного размещения спиртовой барды расположенном на северо-западной окраине с.Рождественно проводится полевой этап инженерных изысканий, сопровождающийся бурением геологических скважин, отбором проб и проведением измерений.
В 2019 году мероприятие «Проектирование и строительство сортировочно-перегрузочного комплекса с площадкой сезонного накопления  отходов в районе с.Рождествено муниципального района Волжский» включено в состав государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018-2022годы» утвержденной Постановлением Правительства Самарской области. В рамках выполнения указанного мероприятия предусмотрена рекультивация несанкционированной свалки в с.Рождествено.  Предварительный расчет рекультивации несанкционированной свалки в с.Рождествено составит – 123,6 млн. рублей.
Объект    несанкционированного     размещения    отходов на   территории с. Рождествено существует с 80-х годов и образован, в основном, твердыми коммунальными отходами физическими и юридическими лицами села Рождествено. Основной причиной образования свалки является транспортная удаленность села и отсутствие условий для организованного сбора отходов населения и лицензированного объекта размещения отходов. Объект находится на северной окраине, в 2 км от границы с. Рождествено по дороге на п. Северный. Земли, на которых расположена свалка, относятся к землям поселений и входят в границы национального парка «Самарская Лука». Со стороны прилегающей дороги имелось частичное ограждение для предотвращения разноса отходов. 
В апреле и мае при содействии служб администрации м.р. Волжский в Рождествено были приняты превентивные меры по недопущению дальнейшей эксплуатации свалки. В настоящее время территория свалки огорожена.  С 16.04.2019 г. региональный оператор по обращению с отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» приступил к выполнению работ по вывозу ТКО с территории несанкционированной свалки в с. Рождествено, благодаря чему объемы свалки в с.п. Рождествено значительно сокращены. Ежедневно, с территории несанкционированной свалки в с. Рождествено двумя машинами Scania осуществляется вывоз твердых коммунальных отходов на санкционированные объекты размещения твердых коммунальных отходов. На 01.11.2019 г. с территории свалки вывезено порядка 2100 куб. м отходов.
Администрацией совместно с региональным оператором по обращению с ТКО принято решение об установке дополнительных контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. На сегодняшний день на территории района оборудовано 79 площадки, отремонтировано 53 контейнерных площадок.  Планируется оборудование еще 92 площадок и ремонт 40 площадок в рамках заключенного соглашения с МинЖКХ СО. Планируется закупка новых контейнеров: пластиковых 145 шт. и металлических 210 шт.
На территории 4 поселений планируется ликвидация 5 несанкционированных свалок. На начало ноября 2019 года ликвидировано 28 несанкционированных свалок, в реестре стоят 18 несанкционированных свалок. Подписаны соглашения о выделении 19 млн. рублей из областного бюджета и 3 млн. рублей из местного бюджета, на ликвидацию существующих свалок. 
В 2022 году на территории муниципального района Волжский согласно территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами Самарской области планируется ввести в эксплуатацию современную мусоросортировочную станцию с современным мощным оборудованием в с.Преображенка на новом объекте «Экотехнопарк Зелененький», который планируется построить в рамках инвестиционной программы «Строительство высоконагружаемого полигона твердых коммунальных отходов с площадкой для обезвреживания промышленных отходов и мусоросортировочным комплексом».
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