



# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02. 2022 № 209

Об утверждении отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 – 2025 годы»

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области», Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 02.12.2020 № 2384 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 – 2025 годы», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 –

2025 годы» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь»

3. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области В.А.Чихирева

Глава муниципального района



Е.А. Макридин

Назаров 2603348

Приложение к постановлению Администрации муниципального района  
Волжский Самарской области  
от 18.02.2022 № 209

Муниципальная Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 – 2025 годы», утвержденная Постановлением Администрации от 02.12.2020 № 2384

МБУ «Управление градостроительства и жилищно – коммунального хозяйства» муниципального района Волжский Самарской области

Отчет за 2021 год

1. Наименование Программы	Муниципальная Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 - 2025 годы» в рамках государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года.				
2. Цели и задачи Программы	<p>- <u>Цель Программы</u>: комплексное развитие территории и обеспечение инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для массового строительства жилья экономического класса.</p> <p>- <u>Задача Программы</u>: стимулирование развития жилищного строительства; Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека</p>				
3. Целевые показатели (индикаторы)	наименование показателя	плановое значение (% выполненных работ)	фактическое значение (% выполненных работ)	причина отклонения	% исполнения установленных декомпозированных показателей
	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования	2,13 км	1,06 км		49,8%
	Ввод в эксплуатацию общеобразовательных	0 шт	2 шт		200 %

учреждений					
Строительство инженерных сетей		11,95 км	10,335 км		86,5 %
4. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы		$\frac{(1,06 + 2 + 10,335)/3}{(2,13 + 0 + 11,95)/3} \cdot 100 \% = 100,08 \%$ $\frac{344697,72598}{362575,56235}$			
5. Мероприятия муниципальной Программы		Эффективность реализации составила 100,08% и является высокой.			
наименование мероприятий		план, в тыс.руб.	факт, тыс.руб.	причина отклонения	
1. "Инженерная подготовка (электрообеспечение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки "Южный город", расположенной по адресу : Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, микрорайон "Южный город"		11 149,46654	2 528,11377	Увеличение протяженности инженерных систем для развития инфраструктуры в границах городских и сельских поселений	
областной бюджет		10 058,90264	1 541,25494		
местный бюджет		1090,56390	986,85883		
2. "Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный"		5 662,50232	5 267,50104	Увеличение количества общеобразовательных учреждений в границах городских и сельских поселений	
областной бюджет		5 562,85973	5 167,85845		
местный бюджет		99,64259	99,64259		
3 "Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный"		904,77115	904,77115	Увеличение количества общеобразовательных учреждений в границах городских и сельских поселений -	
областной бюджет		805,12856	805,12856		
местный бюджет		99,64259	99,64259		

	4. "Примыкание 5-ой очереди жилой застройки "Южный город" к автомобильной дороге общего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией" (полномочия , переданные от поселений)	11,00000	11,00003	Увеличение протяженности инженерных систем для развития инфраструктуры в границах городских и сельских поселени
	местный бюджет	11,00000	11,00003	
	5. Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 5 ЭТАП (полномочия , переданные от поселений)	10 424,73462	9 781,41327	Увеличение протяженности инженерных систем для развития инфраструктуры в границах городских и сельских поселени
	федеральный бюджет	8 327,97594	8 327,97594	
	областной бюджет	1 992,51133	1 355,71701	
	местный бюджет	104,24735	97,72032	
	6 Строительство дороги "Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением". 2 ЭТАП (полномочия, переданные от поселений)	331 663,92058	323 445,75958	Увеличение протяженности инженерных систем для развития инфраструктуры в границах городских и сельских
	федеральный бюджет	263 039,20376	263 039,20376	
	областной бюджет	64 754,54488	56 767,06553	
	местный бюджет	3870,17194	3 639,49029	
	7. Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 3 ЭТАП (полномочия , переданные от поселений)	723,84932	723,84932	Кредиторская задолженность
	областной бюджет	632,46083	632,46083	

5.1 Мероприятия, выполненные в рамках Национальных Проектов (при наличии)	местный бюджет	91,38849	91,38849	
	8. Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 2 ЭТАП (полномочия , переданные от поселений) областной бюджет	517,93654	517,93654	Увеличение протяженности инженерных систем для развития инфраструктуры в границах городских и сельских
	местный бюджет	468,20717	468,20717	
	9. Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 1 ЭТАП (полномочия , переданные от поселений) областной бюджет	1 517,38128	1 517,38128	Увеличение протяженности инженерных систем для развития инфраструктуры в границах городских и сельских
	местный бюджет	1 413,10747	1 413,10747	
	местный бюджет	104,27381	104,27381	
	<b>Итого</b>	<b>362575,56235</b>	<b>344 697,72598</b>	-
	федеральный бюджет	271 367,17970	271 367,17970	
	областной бюджет	85 687,72261	68 1510,79996	
	местный бюджет	5 520,66004	5 179,74632	
	В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализованы следующий объекты:			
	- Строительство дороги «Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 2 ЭТАП;			
	- Строительство дороги «Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с			



	<p>дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 5 ЭТАП;</p> <p>- Строительство объекта «Инженерная подготовка (электрообеспечение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный город», расположенной по адресу : Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, микрорайон «Южный город».</p>
6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу в отчетном периоде	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Постановление №277 от 02.03.2021 г.;</li> <li>2. Постановление № 401 от 18.03.2021 г.;</li> <li>3. Постановление №.735 от 23.04.2021 г.;</li> <li>4. Постановление № 1696 от 15.07.2021 г.;</li> <li>5. Постановление № 2355 от 06.09.2021 г.;</li> <li>6. Постановление № 2631 от 05.10.2021 г.;</li> <li>7. Постановление.№3541 от 30.12.2021 г.</li> </ol>
7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы	<p>Признать муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 – 2025 годы» эффективной. В новом плановом периоде продолжить реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с Планом мероприятий в рамках «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 – 2025 годы».</p>

Проверено

МКУ «Финансовое управление  
Администрации муниципального района Волжский  
Самарской области»

  
(подпись, ФИО)

отдел экономики Администрации  
муниципального района Волжский  
Самарской области

  
(подпись, ФИО)

Итого в документе прошито,  
пронумеровано и скреплено печатью  
4/ссылка) листа(ов).

Ведущий специалист отдела  
организационно-протокольной работы  
и документооборота Администрации  
муниципального района Волжский

Секретарь области  
Ведущий Е.А.Определеннова

