
	Отдел 
реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской области



ОТЧЕТ
 по итогам реализации и оценке эффективности реализации 
 муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области»                     на 2011- 2019 годы 
	1. Наименование   Программы       
	Муниципальная Программа «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011- 2019 годы»                               

	2. Цели и задачи Программы



	-Цель Программы: 
Повышение уровня доступности дошкольного образования и создание комфортных условий пребывания в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. Осуществление исполнения мероприятий в рамках реализации  государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года», утвержденной  постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 №56.
-Задача Программы:
1. Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства, 
2. Снижение дефицита дошкольных мест в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области.

		
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Наименование показателя
Целевые показатели (индикаторы
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1. количество вводимых в эксплуатацию новых зданий ОУ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	2
	1
	1
	1
	0
	3
	1
	5


	исполнение установленных показателей
	0
	0
	0
	1
	0
	0,5
	1
	0
	5 

	2. количество зданий ОУ, не требующих капитального ремонта
	1
	5
	6
	7
	8
	9
	12
	14
	16
	18
	19
	22
	20
	23
	21
	24
	23
	29


	 исполнение установленных  показателей
	5
	1,17
	1,13
	1,17
	1,13
	1,16
	1,15
	1,15
	1,26

	3. количество вводимых мест для дошкольного образования в ОУ
	180
	325
	140
	160
	60
	66
	370
	410
	105
	173
	300
	300
	0
	0
	0
	796
	250
	1349 

	исполнение установленных  показателей
	1,8
	1,14
	1,10
	1,11
	1,65
	1
	0
	0
	5,4


	Фин/ср-ва         план
	1542,02
	2271,78
	20561,634
	35768,93071
	305984,49307
	832568,98987
	390204,60904
	851170,01189
	1186638,16505

	                          факт
	1542,02
	2271,78
	14742,017
	35768,93071
	304440,67356
	518946,14531
	377457,25960
	605543,38498
	1032265,70467

	
	1
(100%)
	1
 (100%)
	0,72
(72%)
	1
(100%)

	0,99
(99%)
	0,62
(62%)
	0,97
(97%)
	0,72
(72%)
	0,87
(87%)



	4. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
	

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	R годовое 
% исполнения
	340%
	115%
	155%
	109%
	140%
	142%
	111%
	161%
	446,75% 



R среднее = (340+115+155+109+140+142+111+161+446,75) / 9 лет  = 191,08%     Эффективность реализации Программы признается высокой.

		По задаче 1 
Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства:
2011 Выполнен капитальный ремонт здания ООШ с.Яблоновый Овраг
2012 Выполнен капитальный ремонт здания ООШ п.Журавли
2013 Выполнен капитальный ремонт здания НОШ с.Лопатино
2015  Выполнен капитальный ремонт зданий ГБОУ СОШ с. Курумоч, ООШ с.Спиридоновка
2016 Выполнены капитальные ремонты зданий: ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика
Продолжено строительство школы жилой застройки «Южный Город».
2017 Выполнен капитальный ремонты здания ГБОУ СОШ с. Черноречье, капитальный ремонт спортзала ГБОУ СОШ с. Рождествено. 
Начала функционирование школа в жилой застройке «Южный Город» на 1500 мест.
2018  Выполнен частичный капитальный ремонт кровли и замены оконных конструкций, оборудования пандуса  здания  ГБОУ СОШ с. Рождествено. 
[bookmark: _GoBack]Введена в эксплуатацию школа на 1360 мест в «Кошелев-Проекте» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт. Смышляевка (Объект включен в программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы»).
2019   Продолжены работы по  капитальному ремонту  здания  ГБОУ СОШ с. Рождествено, выполнен частичный капитальный ремонт  здания  ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка.
   На территории с.п. Лопатино (ЖК «Южный город») открыт второй корпус ГБОУ СОШ « ОЦ «Южный город»  на 1500 мест.
   Введена в эксплуатацию школа на 1360 мест в «Кошелев-Проекте»  (А-17/3 - Объект включен в программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы»).
   В рамках  национального проекта «Образование» («Точки Роста») выполнены работы по  ремонту  помещений в зданиях ГБОУСОШ п. Черновский;  ГБОУСОШ №ОЦ» с. Лопатино, ГБОУСОШ с. Курумоч, ГБОУ СОШ ОЦ "Южный Город".
По задаче 2:
Снижение дефицита дошкольных мест в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области.
         В 2011 году открыто 16 групп в ДОУ:
- 5 групп в филиале МДОУ детский сад №10 (п. Петра-Дубрава)
- 1 группа в МДОУ детский сад №10 (п.г.т. Стройкерамика)
 -1 группа в МДОУ детский сад №26 (с. Черноречье)
-1 группа в МДОУ детский сад №19 (п. Просвет)
-  4 группы в МОУ Яблоново-Овражской ООШ
- 2 группы в МОУ Просветской СОШ
- 2 группы в МОУ Ровно-Владимировской ООШ.
Выполнен капитальный ремонт зданий: ДОУ (Петра -Дубрава; Яблоновый-Овраг; п.Пахарь; Ровно-Владимировка).
         В 2012 году открыто 8 групп в ДОУ:
-  2 группы в здании ГБОУ ООШ пос. Журавли
- 2 группы в здании ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка
- 4 группы в здании детского сада пос. Самарский. Выполнен капитальный ремонт здания ДОУ пос. Самарский.
         В 2013 году открыты группы в зданиях детских садов в п. Верхняя Подстепновка, с. Сухая Вязовка. Выполнен капитальный ремонт здания ДОУ с. Спиридоновка, реконструкция здания школы-сад п. Николаевка. 
        В 2014 году капитально отремонтированы и оснащены оборудованием здания ДОУ в :
-   пос. Березовый Гай – 40 мест
- пос. Черновский – открыто 40 новых мест и 100 детей переведены из приспособленного здания в отремонтированное
- с. Дубовый Умет (пер. Школьный, 13) - для 138 воспитанников
- с. Дубовый Умет (ул. Советская, 124) – открыто 40 мест
- пгт. Стройкерамика (ул. Солнечная, 4) -приобретено оборудование для оснащения 80 мест.
Проведена - реконструкция здания школы пос. Калинка – открыто 40 мест
Построен детский сад в жилой застройке Южный город на 250 мест.
В 2015 году выполнен капитальный ремонт зданий  ДОУ пгт. Стройкерамика (2 здания)
Открыты группы в д/саду НПС «Дружба» с. Лопатино
В 2016 году начал функционировать новый детский сад на 300 мест в жилой застройке «Южный Город» - «Детский сад «Лукоморье».
В 2017 году начал функционировать детский сад «Янтарик» в жилой застройке «Кошелев-Проект» на 350 мест.
В 2018 году начали функционировать:
- детский сад «Янтарик - 2» в жилой застройке «Кошелев-Проект» на 350 мест
-детский сад «Семицветик- 2» в Южном городе на 300 мест. 
   Открыты дополнительные места в действующих дет/садах:  СПДС "Лукоморье"; СПДС "Семицветик - 2"; СПДС "Росинка";  СПДС "Мишутка", СПДС "Янтарик".  – 146 мест.
   В 2019 году в рамках национального проекта  введены в эксплуатацию 2 новых корпуса (на 300 мест каждый) СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» по адресам: ул. Алабина, д.38; ул. Алабина, д. 42. 
  На территории с.п. Курумоч введен  в эксплуатацию  детский сад на 150 мест в с. Курумоч.
  В рамках перепрофилирования с целью создания ясельных мест для детей до 3-х лет, завершены работы по капитальному ремонту и оснащению основными средствами и материальными запасами здания СП «Детский сад» ГБОУ СОШ с. Рождествено (20 мест) и СП «Детский сад «Рябинка» ГБОУ СОШ с. Воскресенка (19 мест).
  Проведена работа по оснащению оборудованием  объекта капитального строительства «Детский сад общеразвивающего вида на 294 места с бассейном», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, микрорайон «Южный город» 6 очередь» и объекта «Детский сад на 250 мест» в пгт.Смышляевка.
  Проведен капитальный  ремонт в СП «Детский сад «Буратино» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем-Михайловка.
Индикаторы муниципальной Программы:
Индикатор 1 (количество вводимых в эксплуатацию новых зданий образовательных учреждений):
2011 плановое значение – 0   фактическое значение - 0
2012  плановое значение – 0  фактическое значение - 0
2013  плановое значение – 0  фактическое значение - 0
2014  плановое значение – 1   фактическое значение - 1
построен детский сад в жилой застройке Южный город на 250 мест.
2015 плановое значение – 0  фактическое значение -
2016  плановое значение – 2   фактическое значение - 1 (здание детского сада и здание школы в микрорайоне «Южный Город»);
 2017  плановое значение – 1;    фактическое значение - 1 (здание ГБОУ СОШ «ОЦ Южный Город»)
2018   плановое значение – 0   фактическое значение - 0
Здание ГБОУ СОШ «ОЦ» №1 пгт Смышляевка (Кошелев-Проект) включено в программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы»
2019  плановое значение – 1   фактическое значение – 5 
   Введены в эксплуатацию: 2 корпус ГБОУ СОШ «ОЦ Южный город» на 1500 мест, школа «А-17/3 в «Кошелев-Проекте»  на 1360 мест
  В рамках национального проекта  «Демография» введены в эксплуатацию 2 новых корпуса в микрорайоне «Южный город» (на 300 мест каждый) СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» по адресам: ул. Алабина, д.38; ул. Алабина, д. 42 
  На территории с.п. Курумоч введен  в эксплуатацию  «Детский сад на 150 мест» в с. Курумоч
Индикатор 2 (количество зданий образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта):
2011  плановое значение – 1    фактическое значение – 5 зданий
2012   плановое значение – 6   фактическое значение – 7 зданий
2013  плановое значение – 8  фактическое значение – 9 зданий
2014  плановое значение – 12  фактическое значение – 14 зданий
2015  плановое значение – 6  фактическое значение – 18 зданий
2016  плановое значение - 19 зданий;  фактическое значение – 22 здания 
2017  плановое значение - 20 зданий; фактическое значение – 23 здания 
(2018  плановое значение - 21 зданий;  фактическое значение – 24 здания (с учетом здания ГБОУ СОШ «ОЦ» №1 пгт Смышляевка)
2019 плановое значение - 23 здания;  фактическое значение – 29
Индикатор 3 (количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях):
2011 плановое значение – 180 фактическое значение – 325 (16 групп)
2012 плановое значение – 140 фактическое значение – 160 (8 групп)
2013 плановое значение – 60 фактическое значение – 66 (3 группы)
2014 плановое значение – 370 фактическое значение – 410 ( д/с «Семицветик» -1 на 250 мест и 160 мест (8 групп) в действующих
2015 плановое значение – 105 фактическое значение - 173
2016 плановое значение – 300 мест;  фактическое значение – 300 мест 
2017 плановое значение – 0 мест;  фактическое значение – 0 мест 
Детский сад «Янтарик» в жилой застройке «Кошелев-Проект» на 350 мест включен в программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы
2018 плановое значение – 0 мест;  фактическое значение – 650 (+146 доп/ мест) 
   Открыты дополнительные места в действующих дет/садах:  СПДС "Лукоморье"; СПДС "Семицветик - 2"; СПДС "Росинка";  СПДС "Мишутка", СПДС "Янтарик".  – 146 мест.
  Введены в эксплуатацию: детский сад «Янтарик - 2» в жилой застройке «Кошелев-Проект» на 350 мест,  детский сад в Южном городе «Семицветик- 2» на 300 мест. 
Объекты включены в программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы»
2019 плановое значение – 250 мест;  фактическое значение – 789 мест (+560 доп мест)= 1349 мест
Создано 560 дополнительных дошкольных мест:
•	на территории г.п. Смышляевка (мкр. «Кошелев парк») – 200 мест в СП ДС «Янтарик» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт. Смышляевка (мкр. «Кошелев парк»):
- (ул. Академика Дм. Козлова, д. 22) – 100 мест;
- (ул. Академика Дм. Козлова, д. 4) – 100 мест;
•	на территории с.п. Лопатино (ЖК «Южный город»)360 мест:
в СП ДС «Семицветик» ГБОУ СОШ ЖК «Южный город»:
- (Николаевский пр-т, д. 18) – 60 мест;
- (ул. Алабина, д. 14) – 60 мест;
в СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ ЖК «Южный город»:
(Николаевский пр-т, д. 48) – 60 мест;
(ул. Алабина, д. 38) – 90 мест; 
(ул. Алабина, д. 42) – 90 мест.

	Результаты достижений значений 
2011        R2011 = 340%
2012
R2012 =  (фин.) Общее 115%   Коэффициент эффективности за 2012 год равен 115%.
2013
R2013 = 155%    Коэффициент эффективности за 2013 год равен 155%.
2014
               ½*(1+1)
R2014 =     -----------------  *100% = 1/1*100% =100%. (финансирование)
                 35768,93071
                 35768,93071
        Коэффициент эффективности (общий) за 2014 год равен 109%.       
2015     R2015 = 140%    Коэффициент эффективности за 2015 год равен 140%.
2016
         (0,5+1,16+1)
  R = ------------------ *100%=0,887/0,6233*100%=1,42*100%=142%     
         518 946,14531  
         832 568,98987
        Коэффициент эффективности за 2016 год равен 142%.
2017
         1/2* (1 + 1,15)
 R = -----------------*100%=(1/2*2,15/0,96733) *100%= 1,11*100%   
         377 457,25960  
         390 204,60904
Коэффициент эффективности за 2017 год равен 111%.
2018
     1/1* (0 + 1,15 +0)
R = -----------------_*100%=1/1*(1,15/0,711425)*100% =1,61* 100%
         605 543,38498 
         851 170,01189
Коэффициент эффективности за 2018 год равен 161%.
2019
    1/3*(5+1,26+5,4)
R = -----------------_*100%= 1/3*(11,62 /0,87)*100% =  446,75%
         1032265704,67 
         1186638165,05
Коэффициент эффективности за 2019 год равен 446,75%
Rсреднее=(340+115+155+109+140+142+111+161+446,75)/ 9 лет= 191,08% 
Эффективность реализации муниципальной Программы за весь период признана  высокой.




	5. Мероприятия муниципальной Программы*
	наименование мероприятий
	план, в тыс.руб.
	факт, тыс.руб.
	причина отклонения

	
	См. приложенные таблицы по годам

	5.1 Мероприятия, выполненные в рамках Национальных Проектов (при наличии)
	       В 2019 году  в рамках  национального проекта «Образование» («Точки Роста») выполнены работы по  капитальному ремонту  помещений в зданиях ГБОУ СОШ п. Черновский,  ГБОУСОШ №ОЦ» с. Лопатино, ГБОУСОШ с. Курумоч, ГБОУ СОШ ОЦ "Южный Город".
   На территории с.п. Лопатино (ЖК «Южный город») открыт второй корпус ГБОУ СОШ « ОЦ «Южный город»  на 1500 мест
   Введена в эксплуатацию школа на 1360 мест в «Кошелев-Проекте»  А-17/3.
        В рамках национального проекта  «Демография» в 2019 году введены: 2 новых корпуса (на 300 мест каждый) СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» по адресам: ул. Алабина, д.38; ул. Алабина, д. 42.
  На территории с.п. Курумоч введен  в эксплуатацию  детский сад на 150 мест в с. Курумоч.
   В рамках перепрофилирования с целью создания ясельных мест для детей до 3-х лет, завершены работы по капитальному ремонту и оснащению основными средствами и материальными запасами здания СП «Детский сад» ГБОУ СОШ с. Рождествено (20 мест) и СП «Детский сад «Рябинка» ГБОУ СОШ с. Воскресенка (19 мест).
    Проведена работа по оснащению оборудованием  объекта капитального строительства «Детский сад общеразвивающего вида на 294 места с бассейном», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, микрорайон «Южный город» 6 очередь», «Детский сад на 250 мест» в пгт. Смышляевка.
Создано 560 дополнительных дошкольных мест:
•	На территории г.п. Смышляевка (мкр. «Кошелев парк») создано – 200 мест в СП ДС «Янтарик» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт. Смышляевка (мкр. «Кошелев парк»):
- (ул. Академика Дм. Козлова, д. 22) – 100 мест; 
- (ул. Академика Дм. Козлова, д. 4) – 100 мест;
•	На территории с.п. Лопатино (ЖК «Южный город») создано – 360 мест:
в СП ДС «Семицветик» ГБОУ СОШ ЖК «Южный город»:
- (Николаевский пр-т, д. 18) – 60 мест;
- (ул. Алабина, д. 14) – 60 мест;
в СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ ЖК «Южный город»:
(Николаевский пр-т, д. 48) – 60 мест; (ул. Алабина, д. 38) – 90 мест;(ул. Алабина, д. 42) – 90 мест.
Итого: капитально отремонтированные: 4 здания
             построенные (вновь введенные): 5 зданий
             открыто дошкольных мест: 1349.  

	6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу в отчетном периоде
	   Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы

2011
 07.09.2011 №2145 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы
- от 26.12.2011 №3228«О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы
2012
	от 12.03.2012 №541
	от 24.07.2012 №1949

	
2013
	

	от 11.03.2013 №757
	от 19.07.2013 №2869

	от 16.05.2013 №1888
	от 30.08.2013 №3527

	от 17.06.2013 №2399
	от 25.10.2013 №4414

	
	от 11.12.2013 №6005


2014
	от 25.92.2014 №202;
	от 15.09.2014 №1671;

	от 29.03.2014 №406;
	от 17.11.2014 №2920;

	от 12.05.2014 №762;
	от 30.12.2014 №3567

	от 04.07.2014 №1115;
	


2015
	от 24.02.2015 №285;
	от 14.08.2015 №2930;

	от 07.04.2015 №997;
	от 23.10.2015 №3858;

	от 04.06.2015 №2157;
	от 16.12.2015 №4461


2016
	от 31.03.2016 №683;
	от 14.09.2016 №2854;

	от 06.05.2016 №1097;
	от 25.10.2016 №2964;

	от 16.06.2016 №1580;
	от 01.12.2016 №3098;

	от 25.07.2016 №1921;
	от 16.12.2016 №3225;

	от 18.08.2016 №2274;
	от 27.12.2016 №3394.


2017
	от 23.01.2017 №83;
	от 09.08.2017 №1630;

	от 16.02.2017 №565;
	 от 13.11.2017 №2396;

	от 19.04.2017 №906;
	от 25.12.2017 № 2783


2018
	от 13.02.2018 №143/1
	от 02.08.2018 № 1214; 

	от 12.03.2018 №449; 
	от 21.08.2018 № 1447; 

	от 23.04.2018 №661; 
	от 01.11.2018 № 2026; 

	от 21.05.2018 №833; 
	от 25.12.2018 № 2394           

	от 06.07.2018 №1071; 
	


   2019
от 14.02.2019 №105;            от 16.04.2019 №573; 
от 21.05.2019 №740;            от  21.06.2019  №891;   
от   25.07.2019  №1038;        от  26.09.2019 № 1486; 
от  06.11.2019 № 1668;         от 14.11.2019 № 1773;
 от 03.12.2019 № 1969;          от  24.12.2019 №2131     

	7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы
	Предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» в рамках нового планового периода на 2020- 2022 годы.



Начальник отдела реализации полномочий в образовании                                                                                                         Е.С.Каменская
Проверено
МКУ «Финансовое управление 
Администрации муниципального района Волжский
Самарской области» 									______________________________
(подпись, ФИО)
отдел экономики Администрации 
муниципального района Волжский 
Самарской области									______________________________
(подпись, ФИО)
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Пояснения
Годовой отчет должен содержать следующую информацию:
Конкретные результаты реализации программы и сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий программы, достигнутые за отчетный год.
При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
- основные результаты, достигнутые в отчетном году;
- перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, мероприятий программы и мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;
- результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году.
- результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы.
При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы, данные о расходах федерального, областного и местного бюджетов внебюджетных источников предоставляются в составе годового отчета.
В случае отклонений от плановой динамики реализации программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период, и их обоснование.
В случае несоответствия требованиям действующего Порядка, годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы возвращается на доработку ответственному исполнителю. В течение 3 рабочих дней годовой отчет дорабатывается и направляется на согласование руководителем МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и начальником отдела экономики.

ПАМЯТКА
Этапы

1. Подготовка проекта Распоряжения о начале разработки муниципальной программы.
2.Подготовка проекта Постановления об утверждении муниципальной Программы + Проект Программы (Паспорт, Текст, Приложения)+ Экономическое обоснование + Пояснительная записка (с результатом общественного обсуждения).
3. Направление на согласование курирующему заместителю Главы района, а затем руководителю МКУ «Финансовое управление Администрации и начальнику отдела экономики (в проекте Постановления).
4. Подписание Постановления Главой муниципального района, регистрация.
5. Размещение в газете «Волжская Новь», на сайте Администрации и в системе ГАС «Управление».
















Проект
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от ____________ 20        №_________


О разработке муниципальной программы «       »

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, НПА, в данной сфере деятельности, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области:
1. Разработать и утвердить в срок до 01.09.20___ г муниципальную Программу «_____».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы района (куратора).



Глава муниципального района                                                               _____________



Фамилия, номер телефона


Уведомление
о проведении общественного обсуждения проекта  муниципальной Программы
 «                   »        

Сроки проведения общественного обсуждения
Начало проведения общественного обсуждения – 02 месяца 2020 года
Завершение проведения общественного обсуждения – 09 месяца 2020 года.
Уполномоченным органом по сбору предложений и замечаний к проекту муниципальной программы «    » является «наименование структурного подразделения» Администрации муниципального района Волжский Самарской области. 
Электронный адрес, куда направляются предложения и замечания к проекту стратегии и проекту плана мероприятий: адрес электронной почты
Контактный телефон сотрудников уполномоченного органа, ответственного за сбор предложений и замечаний к проекту стратегии и проекту плана мероприятий – … …
Требования к предложениям и замечаниям к проекту муниципальной программы «    »:
Материалы направляются в электронной форме в формате .doc/.docx/.rtf/.pdf и в обязательном порядке должны содержать фамилию, имя, отчество гражданина, почтовый адрес, суть предложения или замечания, дату.
Порядок рассмотрения поступивших замечаний и предложений
Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта, будут рассмотрены в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения.
Результаты рассмотрения замечаний и предложений к проекту будут размещены на официальном сайте администрации муниципального района Волжский Самарской области не позднее 3 рабочих дней после  подведения итогов по адресу: http://v-adm63.ru/city/..........
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